

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1085
件名	新田端児童館改修工事		建築
工事場所	東京都北区田端 5-10-6		
工事期間	20230522～20231208		
契約の相手方	田嶋建設（株） 東京支店		
当初契約日	20230519	変更契約日	20231107
当初契約金額	¥54,285,000－	変更後の契約金額	¥55,550,000－
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため・ 施設運営上の仕様に伴う追加工事が必要となったため		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・ 1階東面軒天の天井解体・新設を追加・ 手摺接合方法をボルト止めから溶接へ変更・ 1階床面に点字タイルの新設を追加		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1339
件名	としま若葉小学校排水管老朽化対策に伴う給食室等改修機械設備工事		給排水
工事場所	東京都北区豊島 5-3-30		
工事期間	20230704～20231130		
契約の相手方	(株) 富士冷熱工業		
当初契約日	20230703	変更契約日	20231124
当初契約金額	¥52,030,000-	変更後の契約金額	¥58,487,000-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査に伴う変更が必要となったため		
変更内容	・ 給気ファンの設置位置を変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1341
件名	としま若葉小学校排水管老朽化対策に伴う給食室等改修電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区豊島 5-3-30		
工事期間	20230704～20231130		
契約の相手方	(有) 御槓電業社		
当初契約日	20230703	変更契約日	20231124
当初契約金額	¥8,121,080-	変更後の契約金額	¥9,179,500-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査に伴う変更及び追加が必要となったため		
変更内容	・ 設備機器の仕様に合わせた電源配線に変更 ・ 機器の更新を追加		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1377
件名	浮間清掃事業所給湯器改修工事		給排水
工事場所	東京都北区浮間 5-13-1		
工事期間	20230719～20231130		
契約の相手方	(株) 石井設備工業		
当初契約日	20230718	変更契約日	20231108
当初契約金額	¥16,500,000-	変更後の契約金額	¥17,771,600-
変更理由	・ 施設運営上の仕様変更に伴う追加工事が必要となったため		
変更内容	・ 仮設シャワーの設置を追加		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1940
件名	新田端児童館改修電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区田端 5-10-6		
工事期間	20230314～20231208		
契約の相手方	東恵工業（株）		
当初契約日	20230313	変更契約日	20231107
当初契約金額	¥45,460,800－	変更後の契約金額	¥49,646,300－
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 関係機関との協議に伴う追加が必要となったため・ 施設運営上の仕様変更に伴う変更が必要となったため		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・ 高圧コンデンサ用リアクトルの追加・ 時計の仕様を変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1941
件名	新田端児童館改修機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区田端 5-10-6		
工事期間	20230314～20231208		
契約の相手方	ヒラタ工業（株）		
当初契約日	20230313	変更契約日	20231107
当初契約金額	¥51,700,000-	変更後の契約金額	¥57,489,300-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 建築工事の入札不調に伴う追加工事が必要となったため・ 施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・ 既存天井及びライニング等の解体を追加・ 受水槽の清掃を追加・ 既存給水管の切り回しを追加		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	548
件名	(仮称) 荒川緑地 (豊島ブロック) 整備工事		造園
工事場所	北区豊島五丁目地内 荒川緑地		
工事期間	20220622～20230731		
契約の相手方	日本・日産・総合建設共同企業体		
当初契約日	20220621	変更契約日	20230712
当初契約金額	¥630,300,000-	変更後の契約金額	¥687,572,600-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・河川管理者および施設管理者との再協議により、設計内容に変更が生じたため。・現場条件により、施工方法を変更したため。・設計と現地に相違があり、設計内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1109
件名	道路維持工事・汚水桝等調整工事（北 1704 号）		土木・舗装
工事場所	北区東十条六丁目 9 番～10 番先		
工事期間	20230522～20231130		
契約の相手方	有幸建設（株）		
当初契約日	20230519	変更契約日	20231110
当初契約金額	¥18,150,000－	変更後の契約金額	¥24,532,200－
変更理由	現場調査及び企業者、道路管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1110
件名	道路維持工事・汚水桝等調整工事（北 1519 号）		土木・舗装
工事場所	北区赤羽西四丁目 3 番～5 番先		
工事期間	20230522～20231016		
契約の相手方	（株）金子建設工業		
当初契約日	20230519	変更契約日	20231002
当初契約金額	¥17,160,000－	変更後の契約金額	¥19,057,500－
変更理由	現場調査及び企業者、道路管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1304
件名	路面補修等工事・汚水桝等調整工事（北 65 号）		土木・舗装
工事場所	北区東田端二丁目 19 番～20 番先		
工事期間	20230626～20231228		
契約の相手方	越路建設（株）		
当初契約日	20230623	変更契約日	20231212
当初契約金額	¥19,800,000－	変更後の契約金額	¥29,328,200－
変更理由	・ 現地調査及び交通管理者、鉄道事業者、道路管理者との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1317
件名	史跡中里貝塚整備実施設計業務委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20230623～20240329		
契約の相手方	(株) 都市計画研究所		
当初契約日	20230623	変更契約日	20231208
当初契約金額	¥9,867,000-	変更後の契約金額	¥10,679,900-
変更理由	現地調査等に伴い、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設 (2)数量の変更		