

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	844
件名	(仮称)北区立都の北学園新築電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区神谷 2-46-13 外		
工事期間	20210625～20231215		
契約の相手方	恒栄・佐藤建設共同企業体		
当初契約日	20210624	変更契約日	20221021
当初契約金額	¥900,900,000-	変更後の契約金額	¥916,047,000-
変更理由	賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。		
変更内容	工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	1190
件名	(仮称) 北区立都の北学園新築給排水衛生設備工事		給排水
工事場所	東京都北区神谷 2-46-13 外		
工事期間	20210803～20231215		
契約の相手方	(株) ヤマト 東京支店		
当初契約日	20210802	変更契約日	20221021
当初契約金額	¥457,600,000-	変更後の契約金額	¥464,024,000-
変更理由	賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。		
変更内容	工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2020
		契約番号	1849
件名	(仮称)北区立都の北学園新築工事		建築
工事場所	東京都北区神谷 2-46-13 他		
工事期間	20210305～20231215		
契約の相手方	フジタ・サンエス・ニットクメンテ建設共同企業体		
当初契約日	20210304	変更契約日	20221205
当初契約金額	¥5,936,475,600-	変更後の契約金額	¥6,051,067,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・地中障害物等の撤去処分に伴う追加工事が必要となったため。</li><li>・計画通知に基づき契約図面を変更した上で施工が必要となったため。</li><li>・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。</li></ul>		
変更内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・地中障害物の撤去処分を追加</li><li>・汚染土の詳細調査及び撤去処分を追加</li><li>・計画通知に基づき契約図面を変更</li><li>・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更</li></ul>		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1498
件名	障害者福祉センター北面外壁改修工事		建築
工事場所	東京都北区中十条 1-2-18		
工事期間	20220912～20230127		
契約の相手方	大都建設工業（株）		
当初契約日	20220909	変更契約日	20221212
当初契約金額	¥9,625,000-	変更後の契約金額	¥10,784,400-
変更理由	施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため。		
変更内容	外壁のひび割れ部及び浮き部の補修、欠損部の補修箇所を追加		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	1023
件名	補助87号線街路築造工事・交差点改良工事		土木・舗装
工事場所	北区上十条三丁目13番～14番先 外1箇所		
工事期間	20210514～20221031		
契約の相手方	三和建设（株）		
当初契約日	20210513	変更契約日	20221012
当初契約金額	¥101,860,000-	変更後の契約金額	¥115,057,800-
変更理由	<p>(1)交通管理者との協議の結果、夜間から昼間施工に変更し、交通誘導警備員費を変更したため。</p> <p>(2)道路管理者との協議の結果、街きょ工の一部をプレキャスト製品に変更し、新設横断歩道部に点字シートの設置を追加したため。</p> <p>(3)区道（北1275号）と都道との高さ調整のため工種を追加したため。</p> <p>(4)防護柵の基礎構造を土中式からコンクリート建て込み式に変更したため。</p>		
変更内容	<p>(1)工種の新設及び変更</p> <p>(2)数量の変更</p>		