

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1938
件名	第四岩淵小学校別棟校舎増築電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区赤羽 3-24-23		
工事期間	20230310～20240731		
契約の相手方	花形電気土木（株）		
当初契約日	20230309	変更契約日	20240717
当初契約金額	¥60,143,600-	変更後の契約金額	¥63,158,700-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため		
変更内容	・ ハンドホール蓋のかさ上げ・レベル調整を追加 ・ 電灯動力盤の仕様変更を追加 ・ 駐輪場の照明器具電源配線を追加 ・ 既設コンセントの移設を追加		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1969
件名	うめのき幼稚園増築工事		建築
工事場所	東京都北区西が丘 2-21-15		
工事期間	20240328～20250228		
契約の相手方	青葉建設（株）		
当初契約日	20240327	変更契約日	20240501
当初契約金額	¥292,600,000-	変更後の契約金額	¥295,350,000-
変更理由	・「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、新労務単価に基づく契約に変更したため。		
変更内容	・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1293
件名	豊川小学校受変電設備改修工事		電気
工事場所	北区豊島 3-10-23		
工事期間	20240604～20240917		
契約の相手方	王子電工（株）		
当初契約日	20240603	変更契約日	20240903
当初契約金額	¥6,776,000-	変更後の契約金額	¥7,064,200-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため		
変更内容	・ キュービクル内ブレーカの撤去・新設を追加 ・ 地中埋設配管の敷設を追加		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2024
		契約番号	1348
件名	王子小学校及び王子桜中学校給食室改修機械設備工事(1期)		給排水
工事場所	東京都北区王子 2-7-1		
工事期間	20240611～20240930		
契約の相手方	(株) 石井設備工業		
当初契約日	20240610	変更契約日	20240717
当初契約金額	¥9,130,000-	変更後の契約金額	¥19,444,700-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため		
変更内容	・ 内装改修工事を追加 ・ ピットに仮設排水用ポンプの増設を追加 ・ フード消火設備の改修を追加		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1840
件名	音無けやき緑地修正設計等委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20231221～20241031		
契約の相手方	N i X J A P A N (株) 東京本社		
当初契約日	20231221	変更契約日	20240917
当初契約金額	¥11,110,000-	変更後の契約金額	¥15,052,400-
変更理由	公園設計業務に伴う関係機関協議に時間を要したため、工期を延伸する。		
変更内容	工期変更 令和6年9月30日～令和6年10月31日		

## 工事請負の変更契約

教育振興部 学校改築施設管理課

		契約年度	2024
		契約番号	1449
件名	十条富士見中学校校舎外壁補修工事		建築
工事場所	北区十条台1-9-33		
工事期間	20240705～20241004		
契約の相手方	(株) 藤島工務店		
当初契約日	20240704	変更契約日	20240805
当初契約金額	¥2,167,000-	変更後の契約金額	¥3,713,600-
変更理由	本工事において、足場を架設し精緻な目視等調査によりひび割れやPコン埋めモルタルの不良箇所数の増加が確認された。この補修工事では足場を要するため、今後の分割工事等に対応するよりも今回の足場架設時にまとめて不良箇所を施工することが、学校の運営上及び経済的にも望ましいため変更を行いたい。		
変更内容	補修箇所数の増減変更		

## 工事請負の変更契約

教育振興部 学校改築施設管理課

		契約年度	2024
		契約番号	1468
件名	滝野川紅葉中学校校舎外壁補修工事		建築
工事場所	北区滝野川5-55-8		
工事期間	20240705~20240930		
契約の相手方	(株) 根立工務店		
当初契約日	20240704	変更契約日	20240725
当初契約金額	¥3,077,800-	変更後の契約金額	¥4,236,100-
変更理由	作業車両からの目視等調査を行った結果、外壁クラック、Pコンの不良箇所等が精緻に確認されたことにより、補修対象箇所を変更する必要性が生じたため。		
変更内容	クラックの補修数量の追加変更 Pコン撤去及び穴埋め補修数量の追加変更 錆垂れ補修数量の追加変更 タイル浮き補修数量の減変更		