

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-01

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽区民事務所・シルバー人材センター・赤羽しごとコーナー																
2. 事業主体		すべて	北区 区民部 戸籍住民課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽1-67-62																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	本施設は、平成29年2月13日に赤羽エコー広場館との機能交換により新規オープンする。同年4月1日以降は、指定管理となる。基本的なバリアフリー化は図られており、今後は区民意見や配慮事項を踏まえて改善に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	建物内通路	主要な通路での十分な幅員の確保 (120cm以上)																	平成29年2月13日以降、機能交換(移転)によりバリアフリー化対応済みとなる。
2	トイレ	多機能トイレの自動扉への改修																	平成29年2月13日以降、機能交換(移転)によりバリアフリー化対応済みとなる。
3	トイレ	JIS規格に適合したボタン配置への変更																	平成29年2月13日以降、機能交換(移転)によりバリアフリー化対応済みとなる。
4	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置																	平成29年2月13日以降、機能交換(移転)によりバリアフリー化対応済みとなる。
5	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供		—	—											✓			今後は、区民の意見等を踏まえ、順次改善に取り組む。
6	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置		—	—											✓			人的対応で案内する。
7	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		—	—											✓			人的対応で案内する。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			東日本旅客鉄道株式会社から土地を借用しているため、その仕様は北区単独で変更できず、東日本旅客鉄道株式会社 の同意が必要である。																

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-02

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	浮間分室・浮間区民センター・浮間地域振興室・浮間ふれあい館
2. 事業主体	すべて	北区 地域振興部 地域振興課
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	浮間2-10-2
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	エレベーターや車いす使用者用トイレなど、基本的なバリアフリー化は行われているが、建築時の基準によるものであり、一部対応が不十分な箇所も見受けられる。改修の機会を捉えて、移動円滑化基準への適合、案内や人的対応の充実を図る。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	50	枚															施設の移設や将来計画
2	上下移動	階段手すりの改修 (1段⇒2段)	4	個															施設の移設や将来計画
3	上下移動	エレベーターのボタン改修 (浮彫表示) 及び音声案内設置	1	基															施設の移設や将来計画
4	トイレ	多機能トイレへのオストメイト対応設備、大型ベッド設置	1	台															施設の移設や将来計画
5	トイレ	一般トイレへの乳幼児用設備の設置	1	台															施設の移設や将来計画
6	トイレ	自動水栓の設置	12	個															施設の移設や将来計画
7	トイレ	フラッシュライト等の設置	6	個															施設の移設や将来計画
8	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置	15	個															施設の移設や将来計画
9	案内設備・情報のバリアフリー	点字案内の設置 (施設案内・エレベーター)	2	枚															施設の移設や将来計画
10	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	—	—												✓			施設の移設や将来計画

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物①-03

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	桐ヶ丘分室																
2. 事業主体		すべて	北区 区民部 戸籍住民課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	桐ヶ丘2-7-27																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	バリアフリーを考慮した建物ではないのが現状である。今後、施設は廃止の予定であるため、案内や人的対応の充実などソフト事業を中心に推進を図る。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	人的対応・ こころのバ リアフリー	こころのバリアフリーに関する情報共有及び職員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—												✓			平成30年10月1日に統合により施設廃止予定
2	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	—	—												✓			平成30年10月1日に統合により施設廃止予定
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			平成30年10月1日に統合により施設廃止予定																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽会館・赤羽地域振興室・赤羽健康支援センター・赤羽図書館・赤羽高齢者あんしんセンター																
2. 事業主体		すべて	北区 赤羽会館管理事務所																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽南1-13-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的には移動円滑化基準に適合しているが、配慮事項を踏まえ、案内や人的対応の充実などソフト事業を中心に推進を図る。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	出入口から建物内の案内施設までの視覚障害者誘導用ブロック設置を検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画に配慮。道路と主要出入口の段差解消済、歩道上から出入口までの視覚障害者誘導用ブロック設置済。
2	小ホール出入口	小ホール出入口の段差対策	踏み台を置いて段差解消済。	1	箇所														施設の移設や将来計画に配慮。平成28年に実施済み。
3	上下移動	階段手すりの改修 (両側設置、1段⇒2段)		必要	箇所														施設の移設や将来計画に配慮。段鼻の色の強調は対応済。手すりについては、片側に設置済。
4	上下移動	エレベーターの交換によるバリアフリー対応	エレベーターの交換を含めて検討する。	1	基														施設の移設や将来計画
5	トイレ	多機能トイレの機能分散		必要	箇所														施設の移設や将来計画に配慮。利用の現状からは必要性は薄い。施設の利用計画など将来の変動要因を含めて検討する。
6	トイレ	一般トイレの低い位置への荷物台の設置		必要	箇所														施設の移設や将来計画に配慮。多機能トイレは設置済。
7	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所														施設の移設や将来計画に配慮。利用の現状からは必要性は薄い。施設の利用計画など将来の変動要因を含めて検討する。
8	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所														施設の移設や将来計画に配慮。多機能トイレは設置済。
9	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所														施設の移設や将来計画に配慮。利用の現状からは必要性は薄い。施設の利用計画など将来の変動要因を含めて検討する。

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-06

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽北区民センター(赤羽北ふれあい館)・赤羽北地域振興室・赤羽北高齢者あんしんセンター																
2. 事業主体		すべて	北区 地域振興部 地域振興課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長(m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽北2-25-8-201																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的には移動円滑化基準に適合しているが、配慮事項を踏まえて、案内や人的対応の充実を図る。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路(屋外)	北赤羽駅から正面出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)		必要	箇所														施設の移設や将来計画
2	出入口・敷地内通路(屋外)	濡れても滑りにくい床材への改善		必要	箇所														施設の移設や将来計画
3	建物内通路	Bホールドアの段差解消	防音機能を生かしつつ、Bホールドア段差解消を検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画
4	居室	第1和室内の段差解消	防音機能を生かしつつ、段差解消を検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画
5	上下移動	階段手すりの改修(1段→2段)		必要	箇所														施設の移設や将来計画
6	トイレ	多機能トイレへの大型ベッド設置	既設ベビーベッドに加え、大型ベッドの設置を検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画
7	トイレ	3階多機能トイレの配置検討		必要	箇所														施設の移設や将来計画
8	トイレ	一般トイレへのオストメイト設置	既設ベビーチェアに加え、オストメイトの設置を検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画
9	トイレ	JIS規格に適合したボタン配置への変更	既設手洗器自動水栓に加え、JIS配置検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画
10	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所														施設の移設や将来計画
11	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置	既設多機能トイレに加え、一般トイレにも非常呼び出しボタンの設置を検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

複合施設のため、各施設設置管理者間の協議が必要であったり、歩道から視覚障害者誘導用ブロックを設置する場合は道路管理者や下水道等のマンホール管理者との協議・連携が必要となる。



9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-08

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	志茂東ふれあい館・志茂地域振興室																
2. 事業主体		すべて	北区 地域振興部 地域振興課 (指定管理者：志茂東ふれあい館自主管理運営委員会)																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	志茂4-44-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成30年3月末で閉館。志茂地域振興室は、平成30年3月中旬になでしこ小学校1階へ移転。志茂東ふれあい館は志茂ふれあい館として、平成30年4月下旬になでしこ小学校1階に開設。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	自動ドアの設置																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
3	上下移動	階段手すりの改修 (1段⇒2段)																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
4	上下移動	エレベーターのボタンの改修 (浮彫表示)																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
5	トイレ	多機能トイレへのオストメイト対応設備、大型ベッド設置																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
6	トイレ	ベビーカーで入れる便所の確保																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
7	トイレ	JIS規格に適合したボタン配置への変更																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
8	トイレ	フラッシュライト等の設置																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
9	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
10	案内設備・情報のバリアフリー	点字案内の設置 (施設案内図・エレベーター)																	平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
11	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	—	—															平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設

12	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設へのマークの表示									平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
13	その他設備	ベビーカーの貸出及び案内の掲示									平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設のため実施しない。
14	人的対応・ こころのバリアフリー	職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—						平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設
15	人的対応・ こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール、エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発	利用者への啓発を行う。	—	—						平成30年3月～4月になでしこ小学校1階部分に移転開設
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法											
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等											

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-09

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	桐ヶ丘ふれあい館
2. 事業主体	すべて	北区 地域振興部 地域振興課 (指定管理者：桐ヶ丘ふれあい館自主管理運営委員会)
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	桐ヶ丘2-7-43
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	都市公園内の建築物である。施設全体としてバリアフリー対応にはなっていない。桐ヶ丘団地再生計画に伴い桐ヶ丘地区に新たに区民センターを整備する予定である。当面は案内や人的対応の充実などのソフト事業を中心に推進を図る。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	必要	箇所															施設の移設や将来計画
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	自動ドア設置	必要	箇所															施設の移設や将来計画
3	上下移動	階段手すりの改修 (1段→2段)	必要	箇所															施設の移設や将来計画
4	上下移動	エレベーターの設置	必要	箇所															施設の移設や将来計画
5	トイレ	多機能トイレの設置	必要	箇所															施設の移設や将来計画
6	トイレ	ベビーカーで入れる便房の確保	必要	箇所															施設の移設や将来計画
7	トイレ	自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更	必要	箇所															施設の移設や将来計画
8	トイレ	フラッシュライト等の設置	必要	箇所															施設の移設や将来計画
9	トイレ	非常呼び出しボタンの設置	必要	箇所															施設の移設や将来計画
10	案内設備・情報のバリアフリー	案内図の設置	必要	箇所															施設の移設や将来計画

11	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供		—	—							✓			施設の移設や将来計画
12	案内設備・情報のバリアフリー	点字案内の設置		必要	箇所										施設の移設や将来計画
13	駐車場・駐輪場	駐車場の設置		必要	箇所										施設の移設や将来計画
14	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置		必要	箇所										施設の移設や将来計画
15	その他設備	車いす・ベビーカーの貸出及び案内の掲示		—	—										施設の移設や将来計画
16	その他設備	授乳室やおむつ交換台の設置		必要	箇所										施設の移設や将来計画
17	人的対応・こころのバリアフリー	職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—							✓			施設の移設や将来計画
18	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発		—	—							✓			施設の移設や将来計画
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物①-11

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	稲付ふれあい館															
2. 事業主体		すべて	北区 地域振興部 地域振興課 (指定管理者：稲付ふれあい館自主管理運営会)															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西3-19-5															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	都市公園内の建築物であり、現在、公園の整備中である。建物が古くバリアフリー対応にはなっていない。大規模改修等で改善を図る必要があるが、当面は案内や人的対応の充実などのソフト事業を中心に推進を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	必要	箇所														
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	自動ドア設置	必要	箇所														
3	上下移動	階段手すりの改修 (1段→2段)	必要	箇所														
4	上下移動	エレベーターの設置	必要	箇所														
5	トイレ	多機能トイレの設置	必要	箇所														
6	トイレ	ベビーカーで入れる便所の確保	必要	箇所														
7	トイレ	自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更	必要	箇所														
8	トイレ	フラッシュライト等の設置	必要	箇所														
9	トイレ	非常呼び出しボタンの設置	必要	箇所														
10	案内設備・情報のバリアフリー	案内図の設置	必要	箇所														
11	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	—	—											✓			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-12

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	西が丘ふれあい館																
2. 事業主体		すべて	北区 地域振興部 地域振興課 (指定管理者：西が丘ふれあい館自主管理委員会)																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘1-47-15																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的には移動等円滑化基準に適合しており、改修を伴う事業は長期的に検討する。今後、案内や人的対応の充実などソフト事業を中心に推進を図る。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	トイレ	多機能トイレへのオストメイト対応設備、大型ベッド設置	既設可動手すりに加え、オストメイト・大型ベッド設置検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画
2	トイレ	ベビーカーで入れる便房の確保		必要	箇所														施設の移設や将来計画
3	トイレ	自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更		必要	箇所														施設の移設や将来計画
4	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所														施設の移設や将来計画
5	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置	既設多機能トイレに加え、一般トイレにも非常呼び出しボタンの設置を検討する。	必要	箇所														施設の移設や将来計画
6	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供		—	—											✓			施設の移設や将来計画
7	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の掲示、利用者への啓発		必要	箇所														施設の移設や将来計画
8	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置		必要	箇所														施設の移設や将来計画
9	その他設備	ベビーカーの貸出及び案内の掲示	車いすに加え、ベビーカーの貸出を検討する。	—	—														施設の移設や将来計画
10	その他設備	授乳室やおむつ交換台の設置		必要	箇所														施設の移設や将来計画
11	人的対応・こころのバリアフリー	職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—											✓			施設の移設や将来計画

12	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルール、エレベーターや多機能 トイレの優先利用の周知啓発	利用者への啓発を行う。	—	—		✓		施設の移設や将来計画
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法									
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等									

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等	

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-14

地区： 桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽西地域振興室															
2. 事業主体		すべて	北区 地域振興部 地域振興課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘1-5-2															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	1階に地域振興室事務室と活動コーナーがあり、2階が会議室となっているが、エレベーター等によるバリアフリー化は図られていない。大規模改修等で改善を図る必要があるが、当面は案内や人的対応の充実などのソフト事業を中心に推進を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	道路と敷地間の段差解消及び連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	敷地内スロープと前面道路縁石との段差解消。前面道路からの施設入口まで誘導ブロックの設置	1	箇所													
2	上下移動	階段への手すり設置	2階会議室への室内階段への手すり設置	1	箇所													
3	上下移動	エレベーターの設置検討	2階会議室と1階との移動設備	1	箇所													
4	トイレ	トイレのバリアフリー対応	1階トイレ3か所、2階トイレ2か所(現状、全箇所がバリアフリー化されていない)	5	箇所													
5	案内設備・情報のバリアフリー	WEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供		—	—											✓		
6	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図等の設置		必要	箇所													
7	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所													
8	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置		必要	箇所													
9	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置	利用の現状からは必要性は低い。	必要	箇所													
10	人的対応・こころのバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について職員研修等の実施	適切な対応法についての職場内での検討や研修の実施	必要	回/年											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

施設自体も老朽化しており、施設の利用の現状からみても直近に大がかりな事業実施は困難と考える。今後の地域振興室の配置のあり方なども含め、具体的な施設の内容・機能。あり方を検討する必要がある。

11	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供		—	—											✓			検討中
12	案内設備・情報のバリアフリー	点字案内の設置		必要	箇所														検討中
13	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の掲示、利用者への啓発	駐車場の整備を検討する。	必要	箇所														検討中
14	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置		必要	箇所														検討中
15	その他設備	貸出用の車いすやベビーカー等の設置及び案内の表示		必要	箇所														検討中
16	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置		必要	箇所														検討中
17	人的対応・こころのバリアフリー	職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—													✓	声掛け等、係内ミーティングで話し合いをもっている
18	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発		—	—													✓	ゴミの持ち帰りなど声掛けしている
19	人的対応・こころのバリアフリー	エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発	エレベーターまたは多機能トイレの設置に併せて表示等により継続的に周知を行う。	—	—														該当機能なし
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<p>地域振興室：現時点で車いすの利用者はいないが、利用を阻害している面もあると考えられる。2階入口のため、手すりを利用して、ゆっくり上がる方も多い。</p> <p>授産所：トイレ、通路ともに、車いすの利用者が利用できない状況のため、利用申込があっても断っている状況である。</p>																

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期


[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物②-01

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	浮間さくら荘高齢者あんしんセンター・浮間さくら荘・高齢者在宅サービスセンター浮間さくら荘																
2. 事業主体		すべて	指定管理者：社会福祉法人 東京都福祉事業協会																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間3-11-26																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者施設として基本的なバリアフリー化は図られている。浮間さくら荘が旧北園小学校跡地へ移転し、赤羽北さくら荘として新規開設することに伴い、本高齢者あんしんセンターについても存続を含めて検討中であるため、事業の位置づけは行わない。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容										事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	事務室にパンフレットを設置	1	箇所											✓			WEBサイトの更新を増加させることによる情報提供の充実を検討
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	事務室に筆談も可能であるように筆談用具を設置している。	1	箇所											✓			よりわかりやすい案内の表示を検討中
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法		事業実施の前年度に適切な予算調整のもと、資金を調達します。																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物②-02

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	清水坂あじさい荘高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘・高齢者在宅サービスセンター清水坂あじさい荘																	
2. 事業主体		すべて	指定管理者：社会福祉法人 北区社会福祉事業団																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	中十条4-16-32																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者利用施設として基本的なバリアフリー化は図られている。主として特定利用者のための施設であるが、今後とも誰にも利用しやすいようバリアフリー化に積極的に努める。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次	
1	人的対応・ こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	見学時の車いす貸与。	—	—														✓	必要に応じ継続実施中。
2	案内設備・ 情報のバリアフリー	玄関等への点字案内表示		必要	箇所															※特定事業ではない。
3	人的対応・ こころのバリアフリー	車いす体験教室の開催	施設行事の際に実施。	1	回/年														✓	※特定事業ではない。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			1・3：施設の保有する機器・専門技術を活用し実施しているものである。																	

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物②-03

地区： 桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	桐ヶ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘・高齢者在宅サービスセンター桐ヶ丘やまぶき荘															
2. 事業主体		すべて	指定管理者：社会福祉法人東京聖労院															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	桐ヶ丘1-6-26															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現状では、高齢者対応の施設として、おおむねバリアフリー化された設計建築がなされている。今後、配慮事項を踏まえた対応について、区の所管と相談しながら検討を進める。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	トイレ	低い位置への荷物台の設置	来荘者が使用するトイレの荷物台の設置を検討	必要	箇所												✓	
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供	施設パンフレット、ホームページ上でのバリアフリーの情報提供	—	—												✓	
3	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	音声案内、触知案内図の設置の検討	必要	箇所												✓	
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員研修の実施及び職員による案内やサポートなどの対応の充実	バリアフリーに関する職員研修等の実施	—	—												✓	
5	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発	施設利用にあたり高齢者・障害者への配慮を啓発する表示を館内に設置	—	—												✓	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			指定管理者として独自に工事等ができないため、改修を伴う事業は費用も含めて区の所管と相談しながら進めていく必要がある。 ソフト面に関しては、指定管理者として区の方針に添った施設運営に留意する。															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物②-04

地区： 桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	西が丘園高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホームウエルガーデン西が丘園																
2. 事業主体		すべて	社会福祉法人ウエルガーデン																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘3-16-27																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者福祉施設として、館内全域への手摺や車いす衝突除け、段差などのない平坦な廊下、トイレ内の緊急コールボタンの設置などバリアフリーを意識した作りになっているが、点字案内や視覚障害者誘導用ブロックはほとんどなく、すべての障害に対応できていないのが現状である。今後は、要望や気づきに応じて、西が丘園を利用する全ての方々に不自由なく安全に過ごしていただくための改善に向けて対応していく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	—	—														✓	まだまだ検討段階で実施時期等は未定である。
2	案内設備・情報のバリアフリー	触知案内図や音声案内の整備	18	箇所													✓	視覚障害者の為にエレベーターボタン横に点字や目的階到着やドアの開閉時に音声案内がある。	
3	案内設備・情報のバリアフリー	貸出用の車いすの案内の表示	1	箇所														包括支援センターでは施設玄関に貸し出し用車椅子を随時準備してある。1月より事務所にも案内表示をしていく。	
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置を示す案内の表示（耳マークなど）	1	箇所														1月より開始	
5	人的対応・こころのバリアフリー	職員研修や対応マニュアルの検討	—	—													✓	職員研修やマニュアルの検討の中でバリアフリーの設備が障害者への特別扱いではなく、全ての人の施設利用を円滑にすることが目的であることを理解してもらうよう指導していく。	
6	案内設備・情報のバリアフリー	補助犬同伴での施設利用可能の表示	1	箇所													✓	補助犬を同伴されている視覚障害を持つ方の施設利用を積極的に受け入れていることを表示しアピールしている。	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物②-05

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	みずべの苑高齢者あんしんセンター															
2. 事業主体		すべて	社会福祉法人 うらら															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	志茂3-13-5 信濃ビル1階															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的なバリアフリー化は図られており、配慮事項を踏まえたハード整備は大規模な改修等に合わせて実施する。当面は人的対応等のソフト事業を中心に推進を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	段差の解消及び歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所														
2	トイレ	荷物掛けフックの設置	必要	箇所														
3	トイレ	フラッシュライト等の設置	必要	箇所														
4	トイレ	非常呼び出しボタンの設置	必要	箇所														
5	案内設備・情報のバリアフリー	大きくわかりやすい案内表示の設置	必要	箇所														
6	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	2	箇所												✓		検討中
7	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	必要	箇所														
8	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	1	箇所														検討中
9	駐車場・駐輪場	利用者などの駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮	—	—												✓		
10	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—												✓		

11	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルール、エレベーターや 多機能トイレの優先利用の周知啓発		—	—		✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法										
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等		<p>当該施設は4階建のビルの1階にあり、当法人はこのビルの1階～3階を賃貸借契約にて借用しているため、事業の実施にあたってはオーナーとの調整が必要になる場合がある。バリアフリー化するにあたり、現行利用可能な補助金や設備等の最新情報を提供していただきたい。</p>								

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物②-06

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	特別養護老人ホームうきま幸朋苑・キッズタウンうきま保育園・就労継続支援事業A型（ブレッド&バター）															
2. 事業主体		すべて	社会福祉法人こうほうえん															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間5-13-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道から施設敷地の出入り、建物内の構造は全てバリアフリー仕様になっている。現時点では特定の入所者の利用を想定した整備となっているが、福祉避難所に指定されていることも踏まえ、多様な利用者を想定した改善に向け、必要に応じて対応を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	全体	視覚障害者対応のバリアフリー化検討（音声案内・トイレのボタン位置の統一・視覚障害者誘導用ブロック等）		必要	箇所													
2	トイレ	オストメイトの設置	多目的トイレを対象にオストメイト対応を検討する（1Fに1カ所、2Fに2カ所あり）	1～3	箇所												✓	
3	トイレ	フラッシュライト等の設置	多目的トイレを対象に警報連動型のフラッシュライトを設置する。	3	箇所												✓	
4	案内設備・情報のバリアフリー	受付等への筆談用具の設置及び耳マーク等の案内表示の設置		必要	箇所													
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物②-07

地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	介護老人保健施設太陽の都																	
2. 事業主体		すべて	医療法人社団 博栄会																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間2-1-13																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者向け施設として必要なバリアフリー化が図られており、引き続き人的対応等の充実に努める。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—														✓		
2	人的対応・こころのバリアフリー	バリアフリー施設内研修の実施	6	回/年														✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物②-08

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	特別養護老人ホームみずべの苑															
2. 事業主体		すべて	社会福祉法人 うらら															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	志茂3-6-13															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成13年事業開始の施設であり、基本的なバリアフリー化は図られている。今後、大規模修繕を検討・実施するなかで配慮事項を踏まえた改善についてあわせて検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所													
2	案内設備・情報のバリアフリー	大きくわかりやすい案内表示の設置		必要	箇所													
3	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供	パンフレットやホームページでのバリアフリー情報の提供	—	—											✓		
4	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置		必要	箇所													
5	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所													
6	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発		必要	箇所													
7	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置		必要	箇所													
8	その他設備	聴覚障害者や視覚障害者に対応した呼び出し方法の検討		—	—													
9	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—											✓		
10	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発		—	—											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

バリアフリー化するにあたり、現行利用可能な補助金や設備等の最新情報を提供していただきたい。

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物③-01

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	就労支援センター北																
2. 事業主体		すべて	特定非営利活動法人わくわくかん																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽南2-6-6																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	施設が地下1階にあり、バリアフリー化されていないが、賃貸物件であるため改善は困難である。視覚障害者、聴覚障害者への対応等について改善に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	段差の解消、及び歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置の検討		—	—														視覚障害の方からは、駅から離れており、横断歩道でも無いところがあるので、建物前だけあってもどうかとの意見があるため、当方の建物に設置するかは要検討。
2	トイレ	荷物台や荷物掛けの設置の検討	地下1階の男性トイレ、女性トイレに設置	2	個所														トイレの広さから考えると荷物掛けを検討。
3	トイレ	フラッシュライト等の設置の検討	地下1階、男性トイレ、女性トイレに設置	2	個所														地下の電圧が低いため軽電量ですむものを検討。
4	トイレ	非常呼び出しボタンの設置の検討	地下1階、男性トイレ、女性トイレに設置	2	個所														地下の電圧が低いため軽電量ですむものを検討。
5	案内設備・情報のバリアフリー	触知案内図の設置の検討	視覚障がいの方から、誘導があれば必要は感じにくいとの意見あり。	—	—														障害当事者の方を含め要検討
6	人的対応・こころのバリアフリー	視覚障害者の連続的な誘導への配慮	来所前に、連絡を頂き待ち合わせにて対応する	—	—														安全誘導のため年1回は、職員研修を行う。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

施設の主な対象者が精神障害者であるため、今まで大きな問題は生じていない。検討予定の事業に関しては、事業の実施の可否も含めて検討する。精神障害者で車いす使用者の方のご相談に対しては、赤羽会館内の障害相談係の場を借りて対応する。



女子トイレ



地下への階段



道路から見た建物入り口

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物③-03

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽西福祉工房																	
2. 事業主体		すべて	北区（指定管理者：社会福祉法人 北区社会福祉事業団）																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長（m）		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西5-7-1																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	肢体不自由者が通所・活動する施設であり、エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化は図られているが、今後視覚障害、聴覚障害等の重複障害の方が利用することを想定し、必要な対策を推進する。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	出入口・敷地内通路（屋外）	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置（道路管理者と連携）	正面門扉から自動ドアまで	50	m													✓		接している緑道公園との連続性に配慮して設置を検討
2	トイレ	自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更	順次行い最終的に全個室トイレに設置	9	箇所													✓		介助不要の利用者が使うトイレから優先して行う必要がある
3	トイレ	フラッシュライト等の設置	聴覚障害のある利用者が使うトイレに設置	1	箇所													✓		平成29年度中に設置 福祉用具業者に相談中
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関・聴覚障害のある利用者の所属班に設置	2	箇所															平成29年度中に設置 福祉用具業者に相談中
5	人的対応・こころのバリアフリー	職員研修及び職員による案内やサポート等の対応の充実	外部研修に参加 所内研修の企画	—	回/年													✓		聴覚障害に関する内容から充実を図る
6	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	外部研修に参加 所内研修の企画	—	回/年													✓		聴覚障害に関する内容から充実を図る
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物④-01

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	志茂子ども交流館															
2. 事業主体		すべて	北区 子ども未来部 子ども未来課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	志茂5-18-3															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	円滑な移動のためのバリアフリー化は施設建設時から対応は図られているが、視覚障害、聴覚障害者の利用のための配慮が足りない面も見受けられる。また、多数の区民の利用はあるが、施設の性格上不特定の方の利用は想定していないこともあり、今後はすべての区民が利用しやすい施設とするために、施設の改修時を捉えて一層のバリアフリー化を進めていく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	トイレ	改修に合わせたさらなるバリアフリー対応（JIS規格に合わせたボタン配置、低い位置への荷物台の設置、フラッシュライトの設置など）	未定	1	箇所													
2	案内設備・情報のバリアフリー	施設の案内表示、触知案内図や音声案内の整備	正面玄関を入った所に案内表示、触知案内図を設置。	1	箇所													
3	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等によるバリアフリー関連情報等の提供	未定	—	—													
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、施設改修にあわせて予算調整を行う。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-01


地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	東洋大学赤羽台キャンパス（平成29年4月開設予定）															
2. 事業主体		すべて	学校法人 東洋大学															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台1-7-11															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	新築建物として、バリアフリー法、東京都建築物バリアフリー条例に基づき計画を行っている。配慮事項等を踏まえた未対応事項は、今後実施に向けて検討を行い改善を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37		H38	継続	検討中
1	トイレ	フラッシュライト等の設置	非常事態を聴覚障害者等に知らせることができるフラッシュライト等を設ける。	必要	箇所												✓	
2	トイレ	改修に合わせたバリアフリー対応（JIS規格に合わせたボタン配置、低い位置への荷物台の設置、非常呼び出しボタンの設置など）	洗浄ボタン・紙巻器・呼出しボタン位置はJIS規格には対応していないが容易に認識できる位置に設置	3	箇所											✓		
3	案内設備・情報のバリアフリー	大きくわかりやすい案内表示の設置	学内各所に大きな案内表示を設置 また1階の総合案内図はW1320×H1050で設置	必要	箇所											✓		
4	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	案内表示のデータ等を掲載	—	—											✓		
5	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	事務室に筆談用具及びiPadを設置	3	セット											✓		
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	雨天時、車椅子学生の合羽を預かる等細かなサポートを実施	—	—											✓		
7	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール、エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発	施設利用のマナー等について入学時のガイダンス等にて周知を実施	—	—											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

11	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内表示、利用者への啓発	車椅子専用駐車スペースの表示	—	—															当面は人的対応。現在、検討中。
12	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路などを遮らないような配慮		—	—								✓							当面は人的対応
13	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置	専用の場所を設置	必要	箇所															当面は行事实施時のみ。現在、検討中。
14	人的対応・ こころのバリアフリー	職員による案内やサポートの充実	職員の教育	—	—								✓							
15	人的対応・ こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の啓発	職員の教育	—	—								✓							

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑤-04

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽商業高校															
2. 事業主体		すべて	東京都教育委員会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘3-14-20															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	本校施設は平成3年に改築され、エレベーター、スロープ等が設置されている。改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	窓口への手持ちサイズのホワイトボード等の準備	1	式													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	教育庁オリパラ教育事業の一環として、ボランティアマインドの育成のための講演会を実施予定	—	—										✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																				
1. 施設名、路線名		すべて	成立学園																				
2. 事業主体		すべて	学校法人成立学園																				
3. 事業区間		道路管理者	—																				
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																				
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	東十条6-9-13																				
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化は図られている。配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																				
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況									
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など						
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次				
1	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	受付横の掲示板等に「こころのバリアフリー」についてのポスターを掲示し啓発																✓				継続して、啓発を行う
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																							
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			受付カウンター横の掲示板にポスターを掲示し、生徒だけでなく来校者への周知。 																				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑤-06

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	稲付中学校																
2. 事業主体		すべて	北区 稲付中学校・北区 教育振興部 学校改築施設管理課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西6-1-4																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在新校舎の建設工事を行っており、平成31年4月の新校舎開設を予定している。新校舎では、移動等円滑化基準に基づき、エレベーターやトイレなどのバリアフリー化を図る。配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	段差の解消、及び歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	敷地と道路との高低差を解消するため、スロープを設置。また、移動円滑化経路である地域開放用の入口からは視覚障害者誘導用ブロックを設置。	3	箇所														視覚障害者誘導用ブロックは、駐輪等で遮られないような位置に設置。
2	建物内通路	主要な通路は、物や設備などで狭くならないよう配慮 (120cm以上)	主要な通路は、ゆとりのある幅を確保。	全	箇所														柱や扉が廊下へ飛び出ないように配慮した造り。
3	建物内通路	段差部分へのスロープの設置	段差が生じるプールへの動線にはスロープを設置。	1	箇所														防滑性の素材を採用。
4	上下移動	エレベーターの設置	エレベーターを1基設置。	1	基														
5	トイレ	車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置	車いす対応のトイレを5箇所設置。	5	箇所														
6	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	正面玄関に筆談用具及び耳マークを設置。	1	箇所														
7	駐車場・駐輪場	車いす使用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発	敷地の西側に車いす使用者用駐車場を1台分整備し、あわせて案内表示を設置。	1	箇所														駐車場は利用しやすい位置に配慮。
8	駐車場・駐輪場	利用者などの駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックを遮らないよう配慮	施設の出入口や視覚障害者誘導用ブロックを遮らない位置に駐輪場を2箇所整備。	2	箇所														十分な駐輪スペースを確保できるよう検討中。
9	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール、エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発	正面出入口や校内掲示板等への施設利用のマナー・ルールを啓発する案内表示の設置。	—	—											✓			

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等	現在、仮校舎として旧第三岩淵小学校を使用している（改築工事期間中）。

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-07

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽岩淵中学校															
2. 事業主体		すべて	北区 赤羽岩淵中学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽2-6-18															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成26年に新校舎となり、エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化が図られている。今後は配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付に筆談用紙と筆記用語を置き、耳マークの表示を置いたりポスターを掲示するとともに受付業務担当に周知。	3	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	本校の施設がバリアフリーであることを表示して周知。	—	—											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑤-08

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	桐ヶ丘中学校																	
2. 事業主体		すべて	北区 桐ヶ丘中学校																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	桐ヶ丘2-6-11																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成22年4月に新校舎となり、エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化が図られている。今後は配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付に筆談用具設置及び案内表示	2	箇所															平成29年度より受付に筆談用のコーナーを設置している。
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	正面出入口や校内掲示板等への施設利用のマナー・ルールを啓発する案内表示の設置	—	—											✓				
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-09

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神谷中学校															
2. 事業主体		すべて	北区 神谷中学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	神谷2-46-13															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	施設一体型小中一貫校として整備を検討していくなかで、今後の状況を踏まえて事業の追加等を検討する。現時点では、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	来賓・職員玄関に設置。	1	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	イベント実施の際に啓発、推進。	—	—										✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			液晶ディスプレイは、平成29年度学校予算で購入する。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等	現校舎は平成29年7月まで使用し、その後、平成32年3月まで旧西浮間小学校を仮校舎として使用する。

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-11

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王子第三小学校															
2. 事業主体		すべて	北区 王子第三小学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	上十条5-2-3															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎はバリアフリー対応となっていないが、体育館はエレベーターや多機能トイレ等が設置されている。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	平成29年4月中央昇降口付近に筆談用具の設置	1	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	平成29年4月、多様な来校者への適切な対応についての職員への啓発	—	—											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑤-12

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	西が丘小学校															
2. 事業主体		すべて	北区 西が丘小学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	十条仲原4-5-17															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎はバリアフリー対応とはなっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付への設置、表示を検討	1	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	施設利用者の説明会において啓発。	—	—										✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-13

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽小学校															
2. 事業主体		すべて	北区 赤羽小学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽1-24-6															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターやトイレなどの部分的なバリアフリー化は図られている。その他の設備については、改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業追加等を検討するとともに配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	本棟の受付と職員室、別棟の入り口にホワイトボードを活用した筆談用具の設置及び案内を表示	3	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	弱者に手を差し伸べることを利用者に啓発。また、福祉教育の推進（とに年間を通して）	—	—											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-14

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	岩淵小学校															
2. 事業主体		すべて	北区 岩淵小学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	岩淵町6-6															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎はバリアフリー対応となっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関の案内表示を一部書き直し、わかりやすいようにした。筆談用具を設置。	1	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	児童への指導と保護者への啓発	—	—										✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-15

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	なでしこ小学校																
2. 事業主体		すべて	北区 なでしこ小学校・北区 教育振興部 学校改築施設管理課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	志茂1-34-17																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在新校舎を建築中であり、平成30年4月の開設を予定している。新校舎では、移動等円滑化基準に基づき、エレベーターやトイレなどのバリアフリー化を図る。配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	段差の解消、及び歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	出入口前は広くスペースを確保。また、地域振興室側には視覚障害者誘導用ブロックを設置。	3	箇所														視覚障害者誘導用ブロックは、駐輪等で遮られないような位置に設置。
2	建物内通路	主要な通路は物や設備などで狭くならないよう配慮 (120cm以上)	主要な通路は、ゆとりのある幅を確保。	全	箇所														車いす使用者が容易に通行可能な構造とし、段差がないように配慮。
3	建物内通路	段差部分へのスロープ設置	プールには入水しやすいようスロープを設置。	1	箇所														防滑性の素材を採用。
4	上下移動	エレベーターの設置	エレベーターを校舎中央に設置。	1	基														校舎とふれあい館の両方から使用できる位置に設置。
5	トイレ	車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置	車いす対応トイレを6箇所設置。	6	箇所														ふれあい館に1箇所設置するとともに、各階に1台ずつ設置。
6	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	筆談用具を入りに設置し表示。	2	箇所														校舎とふれあい館の両方に設置。
7	駐車場・駐輪場	車いす使用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発	敷地東側駐車場に車いす使用者用駐車場を2台 (学校、地域、各1) 整備予定。	2	箇所														施設ごとに駐車スペースを確保。
8	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックを遮らないよう配慮	施設の出入口や視覚障害者誘導用ブロックを遮らない位置に駐輪場を1箇所整備。	1	箇所														十分な駐輪スペースを確保できるよう検討中。
9	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール、エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発	施設利用のマナー・ルールについて表示をする	2	箇所											✓			施設ごとに啓発する掲示を検討中。平成30年4月より実施予定。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

現在、仮校舎として旧赤羽中学校を使用している（改築工事期間中）。

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑤-16

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	第四岩淵小学校																
2. 事業主体		すべて	北区 第四岩淵小学校																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽3-24-23																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的にバリアフリー対応となっていないが、現在実施しているリフレッシュ工事の中で、多機能トイレの設置等、一部バリアフリー化が図られる。配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関に筆談用具の設置と説明の掲示	1	箇所												✓		
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	施設利用や移動の手助け、マナー・ルールの啓発など平成29年7月職員への周知・指導	—	—												✓		
3	トイレ	多機能トイレ設置	1階正面玄関向かい側に設置（オストメイト対応設備、ベビーチェアあり）	1	箇所														
4	上下移動	階段手すりの設置	低学年児童、高齢者の方々、障害のある方のため、全ての階段に1段手すりの設置	全	箇所														
5	建物内通路	廊下の中央ライン設置	廊下での衝突などの事故防止のため、校舎内の廊下に設置	全	箇所														
6	駐車場・駐輪場	体育館前駐輪場所設置	学校周辺の迷惑駐輪を減らすため、校庭内の一部（体育館入口）を駐輪場所に指定	1	箇所														
7	その他設備	運動会、音楽会、地域行事などの際に乳幼児休憩室・授乳室の設置	一階いちょうルームの使用を提示（校舎1F東側）	1	箇所												✓		
8	その他設備	運動会、地域行事など屋外行事の際に高齢者休憩場所の設置	高齢者休憩用のテント・椅子・水分の設置（校庭）	1	箇所												✓		

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



トイレ

階段手すり

廊下中央線

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-17

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	梅木小学校																
2. 事業主体		すべて	北区 梅木小学校																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘2-21-15																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎はバリアフリー対応とはなっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容										事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	耳マークや筆談用具の設置を示すわかりやすい案内の表示	第一昇降口に分かりやすい案内の表示をしている。	1	箇所														特になし
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	校舎、校庭、体育館等の施設利用のマナー・ルール等を表示啓発している。	4	箇所										✓				特になし
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-18

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	神谷小学校															
2. 事業主体		すべて	北区 神谷小学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	神谷2-30-5															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	施設一体型小中一貫校として整備を検討していくなかで、今後の状況を踏まえて事業の追加等を検討する。現時点では、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35				H36	H37	H38
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	第一昇降口に、筆記具と案内板を設置	1	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	身体の不自由な人には手をさしの出るよう、利用者に啓発する。福祉教育を推進する。	—	—											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-19

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	稲田小学校															
2. 事業主体		すべて	北区 稲田小学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽南2-23-24															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	多機能トイレの設置など、一部バリアフリー化が図られている。施設一体型小中一貫校として整備を検討していくなかで、今後の状況を踏まえて事業の追加等を検討する。現時点では、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関の受付の机に筆談用具の設置と筆談用具があることとの案内の表示をしている	1	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	正面出入口への施設利用のルールを啓発する案内表示の設置	1	箇所											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑤-20

地区： 桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	桐ヶ丘郷小学校															
2. 事業主体		すべて	北区 桐ヶ丘郷小学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	桐ヶ丘1-10-23															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや多機能トイレなどの部分的なバリアフリー化が図られている。その他の施設については、改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	職員玄関に受付用として兼用	1	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	心の掲示板上で啓発継続中	1	箇所											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-21

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	袋小学校															
2. 事業主体		すべて	北区 袋小学校															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽北2-15-3															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	正門から校舎出入口へのスロープや多機能トイレなど部分的なバリアフリー化が図られている。その他の施設については、改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付に筆談用具設置及び案内表示	1	箇所													
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	児童への人権教育の実施。学校生活を、のきまりについて朝会、学級で指導。外部開放団体へ施設利用の約束の徹底を促す。	—	—											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			 															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-22

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																		
1. 施設名、路線名		すべて	八幡小学校																		
2. 事業主体		すべて	北区 八幡小学校																		
3. 事業区間		道路管理者	—																		
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																		
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台3-18-5																		
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎はバリアフリー対応となっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																		
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況								
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次		
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関の受付の机に筆談用具の設置と筆談用具があることとの案内の表示をしている	1	箇所													✓			平成28年に実施済み。
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	正面出入口への施設利用のルールを啓発する案内表示の設置	1	箇所													✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																					
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																					

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-23

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	浮間小学校																
2. 事業主体		すべて	北区 浮間小学校・北区 教育振興部 学校改築施設管理課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間3-4-27																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎はバリアフリー対応となっていない。今後改修が予定されているため、具体的な計画策定に伴って事業の追加等を検討するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	建物内通路	主要な通路は、物や設備などで狭くならないよう配慮 (120cm以上)	展示物などにより廊下が狭くならないよう、掲示スペース等を確保する。	1～3	階												✓		平成30年度からのリフレッシュ改修により改善を図るため設計検討中
2	建物内通路	段差部分へのスロープの設置	昇降口などの段差部にはスロープ等の設置により段差解消。	3	箇所												✓		同上
3	トイレ	車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置	だれでもトイレを改修する予定。	1	箇所												✓		同上
4	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEBなどによる施設のバリアフリー情報等の提供	随時、WEBによる情報提供を実施。	—	—											✓			
5	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付及び耳の不自由な保護者のいる教室に筆談ボードを設置。	2	箇所														受付：平成29年度に設置予定。耳の不自由な保護者のいる教室にも設置予定。
6	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	正面出入口や校内掲示板等への施設利用のマナー・ルールを啓発する案内表示の設置。	—	—											✓			
7	上下移動	エレベーターの設置	移動円滑化経路上にエレベーターを設置予定。	1	基												✓		同上 ※特定事業ではない
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業


[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-24

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	西浮間小学校																	
2. 事業主体		すべて	北区 西浮間小学校																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間2-7-1																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	段差解消、見やすい案内、多機能トイレの設置などバリアフリー整備の進んだ施設である。バリアフリー化整備の進んだ施設であることを、児童、保護者への周知を推進するとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関受付場所に設置	1	箇所													✓		
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発及びバリアフリー化整備の進んだ施設であることの児童、保護者への周知	掲示板で掲示	1	箇所													✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			車いす使用児童に対する介助員の活用、水泳学習の補助。																	



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-25

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽台西小学校																
2. 事業主体		すべて	北区 赤羽台西小学校																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台2-1-34																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎はバリアフリー対応とはなっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて、配慮事項を踏まえて、こころと情報のバリアフリー化を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所														複数の玄関に、どのように設置・案内をすると使いやすいか検討中。
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	弱者に手を差し伸べることを利用者に啓発。年間を通じた福祉教育の推進。	—	—										✓				
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑥-01

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	赤羽文化センター
2. 事業主体	すべて	北区 教育振興部 生涯学習・学校地域連携課（指定管理者：（株）旺栄）
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長（m）	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	赤羽西1-6-1-301
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	複合施設（パルロード2）の3階部分にあり、エレベーター、エスカレーター、多機能トイレ等のバリアフリー化が図られている。赤羽文化センター独自での改善に取り組むとともに、建物本体の改修・改善などはパルロード2管理組合で協議・検討し、取り組んでいく。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	建物内通路	フロア床材の変更	既存の絨毯をフローリングや塩ビ床材に張り替え工事。	540	m ²														床材の選定、工事時期や期間の検討。
2	建物内通路	学習室出入口の拡張	扉および扉枠の取り換え工事（観音開きから引き戸の扉に交換）。	18	箇所														建物構造と、遮音性を踏まえて検討。
3	建物内通路	幅員の狭い通路の拡幅	第4学習室前の幅員拡張工事。	1	箇所														隣接する事務室、トイレ、給湯室なども踏まえた改修工事を計画する必要がある。
4	建物内通路	各部屋出入口の段差解消	扉および扉枠の取り換え工事。	25	箇所														建物構造と、遮音性を踏まえて検討。
5	トイレ	多機能トイレの改修（オストメイト対応、大型ベッド、扉の改修等）	多機能トイレ内設備等新設工事。	1	箇所														隣接する事務室、トイレ、給湯室なども踏まえた改修工事を計画する必要がある。
6	トイレ	一般トイレへの機能分散	一般トイレ改修工事。	2	箇所														隣接する事務室、トイレ、給湯室なども踏まえた改修工事を計画する必要がある。
7	トイレ	自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更	衛生陶器更新工事。	5	箇所														隣接する事務室、トイレ、給湯室なども踏まえた改修工事を計画する必要がある。
8	トイレ	フラッシュライト等の設置	フラッシュライト設置工事。	3	箇所														隣接する事務室、トイレ、給湯室なども踏まえた改修工事を計画する必要がある。
9	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置	非常用呼び出しボタン設置工事。	5	箇所														隣接する事務室、トイレ、給湯室なども踏まえた改修工事を計画する必要がある。
10	トイレ	一般トイレ前の段差解消	トイレ入口スロープ設置工事。	2	箇所														隣接する事務室、トイレ、給湯室なども踏まえた改修工事を計画する必要がある。

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑥-02

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	国立スポーツ科学センター															
2. 事業主体		すべて	独立行政法人日本スポーツ振興センター															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘3-15-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化は図られている。2020年東京オリンピック・パラリンピック大会を控え、日本パラリンピック協会との協議を行いつつパラアスリートの利用を踏まえた施設とする。なお、国立スポーツ科学センターはトップアスリートの練習施設であり、研究施設であることから、関係者のみの利用となっている。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	出入口・敷地内通路(屋外)	西門から建物内まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(正門から建物内は既設)	97.4	m														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			図面等については別紙参照のこと。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑥-03

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	浮間図書館															
2. 事業主体		すべて	北区															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間1-8-2-102 (平成32年4月移転予定)															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	都営住宅の1階にあり、昭和56年に開設した図書館である。老朽化も進んでおり、平成32年4月には、JR浮間舟渡駅前に開設される新浮間中学校複合施設に移転を予定している。新施設では基準に適合したバリアフリー化が図られるが、必要に応じて区民意見を反映した配慮を検討していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	全体	移動等円滑化基準に適合し、区民意見を踏まえた新施設の開設		—	—													
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑥-04

地区： 桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽西図書館・赤羽西福祉作業所															
2. 事業主体		すべて	北区（指定管理者：社会福祉法人 北区社会福祉事業団）															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西5-7-5															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	昭和54年に開設した建物でエレベーターがなく、老朽化も進んでいる。1階の赤羽西福祉作業所は、平成6年度までは肢体不自由の車いすの利用者も多数利用していたため、段差などのバリアはほぼ問題ない。今後も配慮事項を踏まえて対応の充実を図る。3階の赤羽西図書館は、スタッフの人的支援を中心に利用しやすさの向上を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路（屋外）	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置（道路管理者と連携）	実施時期平成33年度を計画しているため、歩道上のどの場所から誘導用ブロックを設置するか検討を行っていく	必要	箇所													
2	案内設備・情報のバリアフリー	利用者のニーズに合わせた案内表示	施設内の事務室、作業室（第一、第二）、食堂、医務室の入口に利用者のわかりやすい案内を表示する	5	箇所													
3	その他設備	車いす、ベビーカーの貸出及び案内の掲示	実施時期平成33年度を計画しているため、それまでに貸出用の車いす、ベビーカーを揃える	必要	箇所													
4	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置	実施時期平成38年度以降を計画。施設内でどの箇所が適切な設置場所かを検討していく	1	箇所													
5	人的対応・こころのバリアフリー	職員研修等の実施及び案内やサポートの対応の充実	適宜、職員が研修を受講できる機会をつくり、レベルアップを図る	—	回/年											✓		
6	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール、多機能トイレの優先利用の周知啓発	現在、多機能トイレを利用する機会がないので周知啓発等について検討していく	—	回/年											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行います。															

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

民間マンションの1階にあり、施設を改修する場合は騒音等のこともあり、管理組合との協議が必要である。



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑥-07

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	国立西が丘サッカー場（味の素フィールド西が丘）																	
2. 事業主体		すべて	独立行政法人日本スポーツ振興センター																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長（m）		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘3-15-1																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	園路の段差解消、多機能トイレなどの基本的なバリアフリー化は図られている。今後も催事利用に際して、大会主催者であるサッカー協会等の意向も加味した上でバリアフリーに対応する。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次	
1	トイレ	多機能トイレへのオストメイト対応設備の設置		必要	箇所														検討中	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			実施にあたり、社内の予算調整を行っている。（平成29年度現在）																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

11	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発		必要	箇所								同上
12	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮		—	—							✓	同上
13	その他設備	車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置		—	—								同上
14	人的対応・ こころのバリアフリー	職員による案内やサポート等の対応の充実		—	—							✓	職員によるサポートを実施している。
15	人的対応・ こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発		—	—							✓	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法													
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等													

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑦-02

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	避難所（旧第三岩淵小学校）															
2. 事業主体		すべて	北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘1-12-14															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在、稲村中学校の仮校舎として使用している。新校舎開設後は西が丘小学校として改修を進めていくが、どこまでのバリアフリー対応が実施できるかは未定である。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度末まで稲付中の仮校舎として利用するため、当面バリアフリー対応工事を実施する予定はない。 															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-03

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	避難所（旧西浮間小学校）																
2. 事業主体		すべて	北区 教育振興部 学校改築施設管理課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長（m）		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間4-29-30																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎は老朽化しており、バリアフリー対応とはなっていない。平成29年度8月から平成32年3月まで浮間中学校の仮校舎として利用する予定である。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路（屋外）	段差の解消	正門から昇降口までの段差部をスロープ処理	1	箇所														段差部分をスロープ状に擦り付け段差を解消する ※特定事業ではない。
2	建物内通路	段差部分へのスロープの設置	1階の特別支援学級と廊下の段差部分にスロープ等を設置	1	箇所														スロープは防滑性の仕様とする。 ※特定事業ではない。
3	上下移動	廊下の段差部への手すり設置	1階の特別支援学級と廊下との段差部分に手すりを設置	1	箇所														手すりの端部は安全なものにする。 ※特定事業ではない。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			現状は閉校管理を行っており、来年度の浮間中学校仮移転に向けて改修工事を予定している。仮校舎としての使用期間終了後の利活用は決まっていないため、積極的なバリアフリー化に対応した工事は考えていない。																

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-04

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	避難所（旧赤羽台東小学校）															
2. 事業主体		すべて	北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台1-1-13															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎は老朽化しており、バリアフリー対応とはなっていない。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			現在、私立保育園に校舎の一部を貸し出し中であり（平成30年10月末まで）、その後の利活用は未定のため、バリアフリー対応工事は考えていない。															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	避難所（旧赤羽中学校）															
2. 事業主体		すべて	北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	志茂1-19-14															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在、なでしこ小学校の仮校舎として使用している。通称B棟・C棟はバリアフリー化されている。本校舎に当たる通称A棟は旧校舎のままであり、バリアフリー化が図られていない。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			学校施設跡地利活用計画が策定され、売却または貸付を検討しているため、バリアフリー対応工事は実施しない。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期


[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-06

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	特別養護老人ホーム赤羽北さくら荘・赤羽北のぞみ保育園（旧北園小学校）																
2. 事業主体		すべて	指定管理者：社会福祉法人 東京都福祉事業協会																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長（m）		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽北3-6-10																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	既存施設である特別養護老人ホーム浮間さくら荘の移転・増床に、新設の保育園を加えた複合施設であり、現在整備を進めている。平成29年4月開所予定であり、東京都建築物バリアフリー条例に適合する建築物として計画されている。今後は配慮事項を踏まえたソフト事業を中心に推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容										事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	さくら荘、保育園、各事務室にパンフレットを設置	2	箇所											✓			WEBサイトの更新を増加させることによる情報提供の充実を検討中
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	窓口である各事務室に筆談も可能であるように筆談用具を設置している。	2	箇所														よりわかりやすい案内の表示を検討中
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法		事業実施の前年度に適切な予算調整のもと、資金を調達します。																	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑧-01

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽中央総合病院															
2. 事業主体		すべて	医療法人社団博栄会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽南2-5-12															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや車いす使用者用トイレなど、基本的なバリアフリー化は行われているが、建築時の基準によるものであり、一部対応が不十分な箇所も見受けられる。配慮事項を踏まえ、案内や人的対応の充実などソフト事業を中心に推進を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	大きくわかりやすい案内表示の設置		必要	箇所													
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付窓口に筆談ボードを設置し、案内を表示している。	1	箇所													
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	診察待ちや会計待ちの患者様への声掛け、案内等の実施を継続して行う。	—	—											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑧-02

地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	東京北医療センター																	
2. 事業主体		すべて	公益社団法人 地域医療振興協会																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台4-17-56																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的に移動等円滑化基準に適合した施設であり、引き続き人的支援などのソフト対策の充実を図る。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	患者様・面会者等への積極的な声掛け、案内等の実施を継続して行う。	—	—													✓		
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	掲示物等で啓発活動を実施。	—	—													✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			 <p>←掲示物の一例</p>																	

11	その他設備	貸出用の車いすの設置	各階（1階、3～6階）に複数台の車いすを設置	30	台													院内移動用設置済
12	その他設備	電光掲示や呼出受信機の導入		必要	台													将来的に実施を検討
13	人的対応・ こころのバリアフリー	施設出入口からの連続的な誘導への配慮		—	—													将来的に施設出入口から受付・窓口までの経路への視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討
14	人的対応・ こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—								✓					継続して実施
15	人的対応・ こころのバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所													設置を検討
16	人的対応・ こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発		—	—													継続して実施
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			 <p>2: 出入口のスロープ</p>															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑧-04

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽岩淵病院																
2. 事業主体		すべて	医療法人社団 福寿会																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽2-64-13																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや多機能トイレなどの基本的なバリアフリー化は図られている。施設の老朽化に伴う改修工事を機に、配慮事項等を踏まえた整備を行う。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道と病院入口の間の段差解消	北本通り拡張工事と同時に実施予定	1	箇所														歩道との段差解消については、北本通りの整備時に協議する必要がある。
2	トイレ	一般トイレの改修 (機能分散、自動水栓、JIS規格に適合したボタン配置、フラッシュライト、非常呼び出しボタン等)	平成29年10月20日より院内トイレ工事着工	1	箇所														
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所														
4	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供		—	—														
5	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置		必要	箇所														
6	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所														
7	その他設備	電光掲示や呼出受信機の導入		必要	台														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑧-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	赤羽病院
2. 事業主体	すべて	医療法人社団 埴原会
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	赤羽2-2-1
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	エレベーターの設置はされているが、設備が古く、十分なバリアフリー対応が図られていない箇所も見受けられる。抜本的な改善は建替え時になるが、当面は改修を通じてバリアフリー化に取り組み、安全性、利便性の向上に努めるとともに、案内や人的支援等のソフト事業の充実を図る。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	出入口のスロープ改善	出入口のスロープに手すりを設置及び幅の改善	1	箇所														大幅な改修工事や道路幅の問題があるため、実施は要検討
2	上下移動	階段の手すり設置及び段鼻の強調	手すりは設置済み。段鼻の協調については、要検討。	2	箇所														手すりは従前から設置済み。段鼻については、大幅改修が必要なため要検討
3	上下移動	エレベーターのバリアフリー対応	車いす使用者のためのボタンがないため、設置が必要	1	箇所														エレベーター改修が必要なため要検討
4	案内設備・情報のバリアフリー	大きくわかりやすい案内表示の設置	施設内の案内設備表示を各階に掲示板で設置する	2	箇所														掲示内容を今後精査し手作りのポスターの設置を検討する
5	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	トイレの位置などをパンフレットやHPに盛り込む	—	—														パンフレット、HPの更新の際に盛り込む予定
6	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	視覚障害者のための音声案内機の設置	1	箇所														現在視覚障害者の病院利用がないため設置未定
7	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	聴覚障害者のための筆談機器の設置と案内の表示	1	箇所														上記同様
8	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内表示、利用者への啓発	車いす利用者の方への案内、声掛けの実施	3	箇所														家族付き添いで来られる車いす使用の方がほとんどのため未実施。また、タクシー利用の方については、外来看護で誘導や移動の対応は行う。(無資格者は行わないよう配慮する)
9	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックを遮らないよう配慮	駐輪場の整備	2	箇所														病院利用者以外の駐輪が多いためその駐輪方法の検討

10	その他設備	車いす使用者が利用しやすい受付や記入台の設置	段差のあるカウンターを設置もしくはそれのようなカウンターの配置	1	箇所										8 同様
11	その他設備	電光掲示や呼出受信機の導入	外来患者様への電光掲示板での案内の推進	1	箇所										電光掲示は施行したものの混乱が生じたため現在は休止中
12	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設出入口からの連続的な誘導への配慮	段差の解消と建物内の各施設の場所の明示	1	箇所										大幅改修が必要になるため要検討
13	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員研修の実施及び案内やサポートなどの対応の充実	接遇研修の実施	4	回/年										院内接遇委員会を発足させ今後充実を図る
14	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	該当患者様への個別の声かけ	—	—										個別患者様へ随時声掛け済み
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑧-06

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽リハビリテーション病院															
2. 事業主体		すべて	一般社団法人 巨樹の会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西6-37-12															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的に移動等円滑化基準に適合した整備がされている。今後は案内や人的対応などのソフト事業を中心に推進を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (正面玄関右手)	1	箇所														
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	2	箇所														パンフレット刷新検討中 1, 4, 5調整次第
3	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	1	箇所														
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	1	箇所														
5	その他設備	車いす使用者に配慮した受付・窓口や記入台の設置	1	箇所														
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—													✓	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑧-07

地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	浮間中央病院																
2. 事業主体		すべて	医療法人社団 博栄会																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽北2-21-19																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的に移動等円滑化基準に適合したバリアフリー化が図られている。今後大きな改修などは想定していないが、配慮事項を踏まえた対応について検討する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所													✓	
2	その他設備	電光表示や呼出受信機の導入		必要	箇所													✓	
3	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	委員会にて講習日程を作成し、講習会を開催し全ての職員が行動できるよう対応。	1	回/年													✓	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑧-08


地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	大橋病院																
2. 事業主体		すべて	医療社団法人 逸生会																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	桐ヶ丘1-22-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	耐震化に伴う建替えを検討しており、移動等円滑化基準への適合や配慮事項に留意して整備する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	全体	建替えによるバリアフリー化された施設の整備		必要	箇所														検討中
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	病院の受付と記載台に筆談用府があることの案内表示をしている。	2	箇所														
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員研修の実施及び職員による案内やサポートなどの対応の充実	患者様、面会者等への積極的な声掛け、案内等の実施を継続して行う。	—	—											✓			
4	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	フロア毎に掲示物等で施設利用についての啓発活動を実施。	—	—											✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑧-09

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	岩江クリニック																	
2. 事業主体		すべて	医療法人社団 岩江クリニック																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西が丘1-5-9																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターは設置されているが、建物は非常に老朽化している。設備面での改善は困難だが、患者様及びご家族の視点に立った移動等円滑化に向けて、人的資源をでき得る限り活用し、職員一同に「こころのバリアフリー」の認識を教育することにより、日々の現場での具体的対応に反映させていく。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	建物内通路	主要な通路は、物や設備などで狭くならないよう配慮	—	—													✓			物品等の置き場所を新たに確保し、移動等をした。
2	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	必要	箇所														✓		現在も引き続き検討中
3	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	必要	箇所														✓		現在も引き続き検討中
4	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	必要	箇所														✓		現在も引き続き検討中
5	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	1	箇所																筆談用の文具用品を購入し、設置済み
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員研修の実施及び案内やサポート等の対応の充実	—	—														✓		
7	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	—	—														✓		実施済み
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑨-01

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽郵便局															
2. 事業主体		すべて	日本郵便株式会社															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽南1-12-10															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	建物が老朽化しているため、改修工事を順次行っている。改修に合わせて移動等円滑化基準や配慮事項を満たすよう留意するとともに、人的対応等のソフト事業についても推進していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	破損した点字ブロックの補修。	3	枚													
2	建物内通路	主な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮 (120cm以上)	通路に物品を設置していない。	—	—											✓		
3	トイレ	多機能トイレのバリアフリー対応 (オストメイト対応設備、大型ベッド、ボタン位置のJIS規格適合、低い位置への荷物台など)	トイレの全面リニューアル。 (センサーライト化)	1	箇所													
4	トイレ	フラッシュライト等の設置	未定。	必要	箇所													
5	トイレ	非常呼び出しボタンの設置	障がい者用トイレのリニューアル時に設置。	1	箇所													
6	案内設備・情報のバリアフリー	大きくわかりやすい案内表示の設置	未検討。	必要	箇所												✓	
7	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	本社HPに郵便局のバリアフリー関連情報を掲載。	—	—												✓	
8	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	窓口カウンターに配備。	1	箇所													
9	その他設備	車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置	未定。	必要	箇所													
10	人的対応・こころのバリアフリー	社員教育の実施及び案内やサポートなどの対応の充実	認知症サポーターの養成、設置。(2017年3月末現在、全国で約4万人)	—	—												✓	

障がい者用トイレの出入り口が、男子トイレの中から入る構造になっていた。通路から直接出入りできるようにドアの場所変更を本社に申請したが却下となった。

11	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	多様化するお客さまニーズへの対応、社員の力を活かす取り組み（ダイバーシティの推進）	—	—		✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法										
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等										

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑨-02

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	三菱東京UFJ銀行 赤羽駅前支店
2. 事業主体	すべて	株式会社三菱東京UFJ銀行
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	赤羽1-9-6
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	当ビルは竣工から51年が経過している。そのため施設内のスペースにも限りがあり、現状では利用客用のトイレは未設置である。建物の構造上、対応が困難な事業については建替等の際に検討を図る。当面は、ソフト面を中心に改善に取り組む。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	建物内通路	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (2階・3階)		必要	箇所														平成29年度にお客様用EV及び階段へ点状ブロック設置済み
2	上下移動	階段の段鼻の色の強調		必要	箇所														踏み面ベージュ、段鼻はブラウンとして対応済み
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所														ロビースタッフによるサポート対応実施中
4	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置		必要	箇所														ロビースタッフによるサポート対応実施中
5	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置 (2階受付)		1	箇所														ロビースタッフによるサポート対応実施中
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	平成29年度4月に職員研修を実施。	—	—												✓		

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

9. その他
 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



視覚障害者誘導用ブロックの設置状況

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業





[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑨-03

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	みずほ銀行赤羽支店															
2. 事業主体		すべて	株式会社みずほ銀行															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽1-7-8															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	当店舗ビルは築47年、老朽化が進んでおり建替・大規模改修の検討を要するものの、現状具体化していない。みずほ銀行では「年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、誰にでも利用しやすい銀行」を目指して10年前より「ハートフルプロジェクト」を推進している。当店も平成20年に高齢者用多機能トイレを設置した。また、車いすの動線確保等の配慮を心掛けている。今後も、「ハートフルプロジェクト」の取組方針に基づき、各事業の実施に向けて実施の可否を含め検討し、順次改善に取り組む。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	トイレ	フラッシュライト等の設置	緊急通報装置は外部にランプおよびブザー対応済み。	1	箇所													
2	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	配置図等のフロア案内図設置。	1	箇所												✓	
3	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等によるバリアフリー関連情報等の提供	HPに下記を記載済み。 「段差解消」「車いす対応駐車場」「視覚障がい者対応ATM」「オストメイト対応設備」「車いす対応トイレ」「AED」	—	—											✓		
4	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	触知案内図設置	1	箇所												✓	
5	その他設備	利用者などの駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮	カラーコーンおよびポスターで注意喚起	—	—											✓		
6	その他設備	車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置	窓口（カウンター）＝ひざのせテーブルで対応。記入台＝座式設置済み。	1	箇所											✓		
7	その他設備	貸出用の車いすやベビーカー等の設置、及び案内の設置	車いす、ベビーカーの設置	1	箇所												✓	
8	人的対応・こころのバリアフリー	多様な利用者への職員・従業員等による案内やサポートなどの対応の充実	平成17年11月より「ハートフルプロジェクト」にて対応	—	—											✓		

9 案内設備・ 情報のバリ アフリー	筆談ボード及びコミュニケーションボードの設置		1	箇所		平成18年筆談ボード設置。 平成20年コミュニケーション ボード設置。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法						
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等		<p>その他の取組として聴覚障害者に対しては筆談ボード、コミュニケーションボードを用意</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>筆談ボード</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>コミュニケーションボード①</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>コミュニケーションボード②</p> </div> </div>				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物⑨-04

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	三井住友銀行赤羽支店																	
2. 事業主体		すべて	株式会社三井住友銀行																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽2-1-15																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	出入口や通路、案内設備などについて基本的なバリアフリー化は実施されている。今後もロビー担当者や受付担当者による人的支援を継続的に実施していく。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	駐車場・駐輪場	利用者などの駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮	定期的に巡回点検を実施(違法駐輪等)	—	—														✓	特に出入口付近に通行の妨げになっていないかを確認
2	人的対応・こころのバリアフリー	多様な利用者への従業員等による案内やサポートなどの対応の充実	体の不自由な人に対してロビー担当者が目配、気配を実施	—	—														✓	ご要件等の声掛けの実施
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	東京シティ信用金庫赤羽支店																
2. 事業主体		すべて	東京シティ信用金庫																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	志茂2-33-14																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	本建物は築40年以上経過しており、バリアフリー上多くの課題がある。今後店舗建替えも視野に入れており、その際に対応を図っていく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	全体	店舗建替えによる各設備等のバリアフリー化		—	—														各設備等のバリアフリー化に向けて検討中。
2	案内設備・情報のバリアフリー	受付等への筆談用具の設置及び耳マーク等の案内表示の設置		必要	箇所														設置箇所について検討中。
3	人的対応・こころのバリアフリー	多様な利用者への従業員等による案内やサポートなどの対応の充実		—	—												✓		実施に向け検討中。
4	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発		—	—											✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-06

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	城北信用金庫赤羽支店															
2. 事業主体		すべて	城北信用金庫															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽2-1-9															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	旧耐震基準の建物であり、今後は建替えも検討している。リニューアル実施時には移動等円滑化基準に適応させたい。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	全体	建替え等によるバリアフリー化された施設の整備 (トイレ、案内設備など)	—	—														
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	必要	箇所														
3	上下移動	バリアフリー化されたエレベーターへの改修	必要	箇所														
4	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内図の設置	必要	箇所														
5	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	—	—											✓			
6	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発	—	—														
7	その他設備	座位用の記帳台の設置	1	箇所														平成29年度に設置。
8	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	1	回/年											✓			
9	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	1	回/年											✓			
10	建物内通路	ATMコーナー前への視覚障害者用マットの敷設	1	箇所														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-07

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	城北信用金庫十条支店															
2. 事業主体		すべて	城北信用金庫															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	十条仲原3-13-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	バリアフリー対応していない建物であり、今後の建替えにより移動等の円滑化を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	全体	建替え等によるバリアフリー化された施設の整備 (トイレ、案内設備など)	—	—														
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	必要	箇所														
3	上下移動	バリアフリー化されたエレベーターへの改修	必要	箇所														
4	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内図の設置	必要	箇所														
5	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	—	—											✓			
6	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発	—	—														
7	その他設備	座位用の記帳台の設置	1	箇所														平成25年度に設置。
8	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	1	回/年											✓			
9	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	1	回/年											✓			
10	建物内通路	ATMコーナー前への視覚障害者用マットの敷設	1	箇所														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑨-08

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	城北信用金庫浮間支店															
2. 事業主体		すべて	城北信用金庫															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間3-18-6															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	バリアフリー対応していない店舗であり、建物のリニューアル時にエレベーターの設置等の移動等円滑化を検討する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	全体	大規模改修等によるバリアフリー化された施設の整備	—	—														
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	必要	箇所														
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内図の設置	必要	箇所														
4	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	—	—											✓			
5	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発	—	—														
6	その他設備	座位用の記帳台の設置	1	箇所														平成28年度に設置。
7	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	1	回/年											✓			
8	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	1	回/年											✓			
9	建物内通路	ATMコーナー前への視覚障害者用マットの敷設	1	箇所														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑨-09

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	城北信用金庫赤羽西口支店															
2. 事業主体		すべて	城北信用金庫															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西1-40-5															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	貸借店舗のため躯体に係る改修は難しいが、職員によるサポート体制の充実を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	必要	箇所														
2	トイレ	フラッシュライト等の設置	必要	箇所														
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内図の設置	必要	箇所														
4	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	—	—											✓			
5	その他設備	座位用の記帳台の設置	必要	箇所											✓			座位用の記帳台は、店内が狭く設置が難しい
6	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置	必要	箇所														
7	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	1	回/年											✓			
8	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	1	回/年											✓			
9	建物内通路	A T Mコーナー前への視覚障害者用マットの敷設	1	箇所														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-10

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	瀧野川信用金庫東十条支店																
2. 事業主体		すべて	瀧野川信用金庫																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	東十条5-5-10																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	店舗の出入口については、段差解消対応している。出入口の扉が手動式で重く自動ドア化したいが、建物の構造上難しいため、呼び鈴を設置し職員が対応している。配慮事項を踏まえバリアフリー化に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	環状七号線道路側歩道より店舗出入口まで視覚障害者用ブロックの整備を検討。	必要	箇所														歩道に視覚障害者誘導用ブロックがない。
2	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内図の設置	店舗出入口付近に案内図を設置予定。	1	箇所														
3	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	当金庫のホームページにバリアフリー情報を掲載する。	—	—										✓				全店舗のバリアフリーの実施状況の調査を検討中。
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	筆談用具を設け、わかりやすい位置に筆談用具の設置を示す案内を表示する。	1	個														平成29年度中に実施予定。
5	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発	東十条支店駐車場入口に設置予定。	1	箇所														駐車場については、アスファルトの傷みが激しく、車いす利用者用駐車施設の設置するにあたり、駐車場のアスファルトの整備が必要となる。業者に見積もりを依頼。
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実 (出入口扉の開閉を含む)	ワイヤレスチャイムを設置し、職員による案内やサポートなどを行う。	—	—										✓				
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑨-11

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	瀧野川信用金庫赤羽支店																
2. 事業主体		すべて	瀧野川信用金庫																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西1-35-9																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	店舗が狭く、構造上難しい面も多いが、配慮事項を踏まえバリアフリー化に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	歩道より店舗入口まで視覚障害者用ブロックを整備。	必要	箇所														歩道に視覚障害者誘導用ブロックブロックがない。
2	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内図の設置	店舗入口付近に案内図を設置予定。	1	箇所														
3	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	当金庫のホームページにバリアフリー情報を掲載する。	—	—											✓			全店舗のバリアフリーの実施状況の調査を検討中。
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	筆談用具を設け、わかりやすい位置に筆談用具の設置を示す案内を表示する。	1	個														平成29年度中に実施予定。
5	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	店舗入口付近にワイヤレスチャイムを設置し、職員による案内やサポートなどの更なる充実を図る。	—	—											✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物⑨-12

地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	瀧野川信用金庫浮間支店																
2. 事業主体		すべて	瀧野川信用金庫																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間4-13-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	道路と店舗の間にスロープを設置している。構造上難しい面もあるが、配慮事項を踏まえ視覚障害者誘導用ブロックや案内表示を設置するよう検討する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	歩道より店舗入口まで視覚障害者用ブロックを整備。	必要	箇所														歩道に視覚障害者誘導用ブロックブロックがない。
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	幅員を確保した自動ドアの設置		1	箇所														
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	店舗入口付近に案内図を設置予定。	1	箇所														
4	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	当金庫のホームページにバリアフリー情報を掲載する。	—	—										✓				全店舗のバリアフリーの実施状況の調査を検討中。
5	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	筆談用具を設け、わかりやすい位置に筆談用具の設置を示す案内を表示する。	1	個														平成29年度中に実施予定。
6	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内の表示、利用者への啓発		必要	箇所														
7	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮		—	—														
8	その他設備	車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置	車いす対応記帳台の導入を検討。	1	台														平成29年度中に実施予定。
9	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—										✓				
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑩-01

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	島忠ホームズ北赤羽店																	
2. 事業主体		すべて	株式会社 島忠																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間5-3-24																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成27年9月に新店オープンした比較的新しい店舗であり、バリアフリーについてもおおむね対応済みとなっている。今後も、新たな基準等の変更への対応に取り組み、すべてのお客様に利用しやすい店舗にしていく方針である。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次	
1	人的対応・こころのバリアフリー	多様な利用者への従業員等による案内やサポートなどの対応の充実	ミーティング等での従業員への教育	—	—													✓		
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	店内放送等による施設利用者への案内の実施	—	—													✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑩-03

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	ビーンズ赤羽（ビーンズ・ビーンズテラス）															
2. 事業主体		すべて	株式会社ジェイアール東日本都市開発 赤羽ショッピングセンター															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	（ビーンズ赤羽）赤羽1-1-1 （ビーンズテラス）赤羽1-67-58															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	駅商業施設として、高齢者や障害者に配慮した施設づくりに取り組むとともに、駅との連携による一体的な利便性の向上を目指している。今後も配慮事項や区民意見を踏まえた改修や情報提供などを進めていく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路（屋外）	駅や歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	1	箇所														
2	トイレ	多機能トイレへの大型ベッド設置	必要	箇所														
3	トイレ	フラッシュライト等の設置	必要	箇所														
4	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置	必要	箇所														
5	トイレ（ビーンズテラス）	車いす使用者が利用できる一般トイレへの改修	必要	箇所														
6	案内設備・情報のバリアフリー	案内図等へのバリアフリー関連情報の表示	必要	箇所														
7	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	—	—														
8	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	必要	箇所														
9	その他設備	貸出用車いすやベビーカーの設置及び案内の設置	必要	台														車いすは、エキキュート警備室に配置
10	その他設備	ベンチ及び授乳室の設置	必要	箇所														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他

現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑩-04

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容														
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽パルロードI アピレ														
2. 事業主体		すべて	株式会社新都市ライフホールディングス														
3. 事業区間		道路管理者	—														
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—														
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西1-5-1														
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	施設が完成してから30年程経過しており、最新の移動等円滑化基準を満たすには建築構造の大規模な改良工事を要する。ハード面においては、階段への手すりの増設や段差のマーキングによる視認性の向上など、軽易な改良によるバリアフリー化を実施しつつ、あわせてソフト面においてもサービスカウンターを設置し対応できる体制を整えている。今後も、配慮事項を踏まえた対策に取り組む。														
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容		規模		実施時期						実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	—	—											✓		
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	—	—											✓		
3	その他設備	車いす使用者が利用しやすい窓口等の設置	必要	箇所												✓	
4	その他設備	車いす使用者が幅の広いレジレーンを優先利用できるよう配慮	—	—											✓		
5	人的対応・こころのバリアフリー	従業員研修の実施及び案内やサポートの対応の充実	1	回/月											✓		
6	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール、エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発	1	回/月											✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事前に予算調整等のもと調達を行う。														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<p>昨年度、①階段手すりの増設、②入退館口の各段差の視認性向上の塗装等、③館内に設置しているフロアマップのバリアフリー情報の充実を行った。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>上記①現況写真</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>上記②現況写真</p> </div> </div>														

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑩-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	ダイエー赤羽店																
2. 事業主体		すべて	ダイエー赤羽店																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽2-5-7																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや多機能トイレなどの基本的なバリアフリー化は図られている。また、商店街側の出入口にサービスカウンターを2F事務所へ移報する呼び出しボタンを設置している。配慮事項を踏まえ、改修を伴う事業は中期的に検討する。当面は、案内や人的対応の充実なソフト事業を中心に推進を図る。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中	順次
1	上下移動	階段手すりの改修（両側設置、1段→2段）	両面2段での設置を検討	1	箇所														検討中。設置費用と設置時期を関係部署との調整必要
2	上下移動	エレベーターへの音声案内の設置	正面玄関前にエレベーターの場所をお知らせする音声案内	1	箇所														検討中。設置費用と設置時期を関係部署との調整必要
3	トイレ	自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更	JIS規格適合のボタン設置への変更	3	箇所														検討中。設置費用と設置時期を関係部署との調整必要
4	トイレ	低い位置への荷物台の設置	多目的トイレへの設置	3	箇所														検討中。1階のトイレはスペースの確保が課題
5	トイレ	フラッシュライト等の設置	フラッシュライトの設置	3	箇所														検討中。設置費用と設置時期を関係部署との調整必要
6	案内設備・情報のバリアフリー	売場案内表示の更新	正面出入口での案内版の設置検討	1	箇所														設置費用と設置時期を関係部署との調整必要
7	案内設備・情報のバリアフリー	WEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	HPにて詳細を掲示	—	—														提供する情報の精査が必要
8	案内設備・情報のバリアフリー	触知案内図の設置	正面出入口での案内版の設置検討	1	箇所														検討中。設置費用と設置時期を関係部署との調整必要
9	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内表示	筆談ボードの購入と店内での案内表示を実施	1	個														HP等での案内も検討する
10	その他設備	車いす使用者が利用しやすい作業台などの設置	幅広レーン導入と同時にい設置を実施	1	箇所														検討中。高さの詳細等は利用のお客様の声を聞き判断、決定する

11	その他設備	貸出用ベビーカーの設置及び案内表示	現在導入済	—	—								
12	その他設備	レジレイアウトの改善（幅広レーンの確保）	現状のレジ内でのスペース確保	—	—								検討中。現状のレジ台数を減らさず導入できるかが課題
13	人的対応・ こころのバ リアフリー	従業員教育の実施及び案内やサポートの対応の充実	売場案内サポート対応の教育を随時実施	—	—						✓		適時実施中
14	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルール、エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発	案内板の設置や入社時従業員教育の実施継続	—	—						✓		入社時教育で実施
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法													
建物内の設備的な改修が必要なものは、主管関連部署と調整し、今後の方向性を決める。													
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等													

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑩-06

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																			
1. 施設名、路線名		すべて	ニトリ赤羽店																			
2. 事業主体		すべて	株式会社ニトリホールディングス																			
3. 事業区間		道路管理者	—																			
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																			
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	神谷3-6-20																			
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	新しい施設であり、基本的に基準に適合した建物である。配慮事項を踏まえた対策に中期的に取り組む。																			
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況								
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次			
1	上下移動	階段の両側への2段手すりの設置や段鼻の色の強調		必要	箇所																	詳細な事業内容は今後検討予定。
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	車いす対応であることや授乳室がある旨をホームページに掲載。	—	—											✓						
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																						
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																						

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑩-07

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	スーパーバリュー志茂店																	
2. 事業主体		すべて	スーパーバリュー志茂店																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	志茂1-6-11																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや多機能トイレなど、基本的なバリアフリー化は図られている。人的対応等のソフト面を中心として対応を推進する。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	建物内通路	主要な通路は、物や設備で狭くならないよう配慮	日々、確認の実施を継続している。	—	—													✓		
2	人的対応・ こころのバ リアフリー	従業員による案内やサポート等の対応の充実	朝礼などで、案内やサポート等の対応について、指示、伝達している。	—	—													✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

9	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所															現在、進行中工事のターゲットが耐震補強がメインとなった為、実施時期を短期から長期に変更。
10	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供		—	—															
11	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内及び触知案内図の設置		1	箇所															現在、進行中工事のターゲットが耐震補強がメインとなった為、実施時期を短期から長期に変更。
12	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		1	箇所															現在、進行中工事のターゲットが耐震補強がメインとなった為、実施時期を短期から長期に変更。
13	その他設備	車いす・ベビーカーの貸出及び案内の掲示		必要	箇所															現在、進行中工事のターゲットが耐震補強がメインとなった為、実施時期を短期から長期に変更。
14	その他設備	授乳室やおむつ交換台の設置		必要	箇所															現在、進行中工事のターゲットが耐震補強がメインとなった為、実施時期を短期から長期に変更。
15	人的対応・こころのバリアフリー	従業員研修の実施及び案内やサポート等の対応の充実		—	—															✓
16	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への啓発		—	—															✓
17	人的対応・こころのバリアフリー	エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発		2	箇所															現在、進行中工事のターゲットが耐震補強がメインとなった為、実施時期を短期から長期に変更。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑩-10

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	イオン赤羽北本通り店																
2. 事業主体		すべて	イオンリテール株式会社																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	神谷3-12-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや多機能トイレの設置などの基本的なバリアフリー化は図られているが、現在の移動等円滑化基準等からは対応が不十分な点も見受けられる。配慮事項を踏まえ、改善に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置		必要	箇所														オーナー様と実施年度及び事業活動において調整中
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	幅員を確保した自動ドアなどへの変更		必要	箇所														同上
3	建物内通路	3階トイレ前通路の幅員確保		必要	箇所												✓		同上
4	上下移動	エレベーターのバリアフリー対応への改修		必要	箇所												✓		同上
5	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所												✓		同上
6	その他設備	幅広のレジレーンの設置及び優先利用の配慮		必要	箇所												✓		同上
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑩-12

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																		
1. 施設名、路線名		すべて	マルエツ浮間舟渡店																		
2. 事業主体		すべて	株式会社マルエツ																		
3. 事業区間		道路管理者	—																		
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																		
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	板橋区舟渡1-11-1																		
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	ワンフロアのスーパーマーケットであり、出入口や通路、多機能トイレなどの基本的なバリアフリー化は図られている。配慮事項や区民意見を踏まえ、改善に取り組む。																		
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況								
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次		
1	建物内通路	主要な通路の幅員の確保 (120cm以上) (商品の陳列等への配慮)	毎朝、管理職の主通路の売場チェックとまた、稼動可能な什器の利用等を実施。	—	—													✓			
2	トイレ	多機能トイレへの大型ベッド設置		必要	箇所																
3	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所																
4	トイレ	一般トイレへの機能分散に向けたスペース確保		必要	箇所																
5	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEBなどによる施設のバリアフリー関連情報等の提供		—	—																
6	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内表示		必要	箇所													✓			現時点では、筆談の専用のご案内はないが、個別に店舗サービス介助士、従業員が対応。
7	その他設備	音声案内や触知案内図の設置		必要	箇所																現時点では、個別に店舗サービス介助士、従業員が案内。
8	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台等の設置		必要	箇所																現時点では、個別に店舗サービス介助士、従業員がサポート。
9	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	社内でのサービス介助士資格の取得促進や店舗での朝礼、MTにおいて実施。	—	—													✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																					

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



11	トイレ	(物販・飲食店舗) フラッシュライト等の設置		必要	箇所														
12	トイレ	(物販・飲食店舗) 非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所														
13	案内設備・情報のバリアフリー	(共用部) わかりやすい案内表示の設置	正面口(建物北側)等に施設サイン設置	1	箇所														平成28年度に実施済み。
14	案内設備・情報のバリアフリー	(共用部) 音声案内や触知案内図の設置		必要	箇所														
15	案内設備・情報のバリアフリー	(物販・飲食店舗) わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所														
16	案内設備・情報のバリアフリー	(物販・飲食店舗) パンフレットやWEBなどによる施設のバリアフリー関連情報等の提供		—	—														
17	案内設備・情報のバリアフリー	(物販・飲食店舗) 音声案内や触知案内図の設置		必要	箇所														
18	案内設備・情報のバリアフリー	(物販・飲食店舗) 筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所														
19	駐車場・駐輪場	(物販・飲食店舗) 車いす使用者用駐車施設の設置及び案内表示、利用者への啓発		必要	箇所														
20	駐車場・駐輪場	(物販・飲食店舗) 駐車・駐輪利用のマナー・ルール等の利用者への啓発		—	—								✓						
21	その他設備	(共用部) 授乳室やおむつ交換台の設置		必要	箇所														
22	その他設備	(共用部) ベンチの設置		必要	箇所														実施に向けて検討中
23	その他設備	(物販・飲食店舗) 車いす使用者が利用しやすい受付や記入台の設置		必要	箇所														
24	その他設備	(物販・飲食店舗) 車いす・ベビーカーの貸出及び案内の設置		必要	箇所														
25	その他設備	(物販・飲食店舗) 授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置		必要	箇所														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

赤羽駅西口側正面入口は自動ドアが設置されているが、他の入口は開き戸であり、平成28年中に防災センター側入口については自動ドアに改修工事を行う。平成27年にトイレの改修工事を行ったが多機能トイレについてはオストメイトなどの対応はできておらず、今後の検討課題としたい。

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-01

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	ホテルメッツ赤羽															
2. 事業主体		すべて	日本ホテル株式会社															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽1-1-76															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	通路やエレベーター等のバリアフリー化が図られており、ユニバーサルトイレやユニバーサルツインルーム（3室）を設けている。引き続き、人的支援の充実を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	人的対応・こころのバリアフリー	従業員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的	回/年												✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑪-02

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	東横イン赤羽駅東口一番街															
2. 事業主体		すべて	東横イン赤羽駅東口一番街															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽3-2-2															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化は図られている。配慮事項を踏まえたさらなる改善について、本社と相談し実施に向けて検討していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置		必要	箇所													
2	その他設備	貸出用の車いすやベビーカー等の設置及び案内表示		必要	箇所													
3	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置		必要	箇所													
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			上記3点について、本社と話し合いは続けているが、全店で同じルールの基、運営しているため、赤羽店のみ1～3を備えることができない。現状がベストと考えているが、もし上記3点について改善できることがあれば連絡する。															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑪-03

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	ホテルミッドイン・赤羽駅前
2. 事業主体	すべて	パンテオン地所株式会社
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	赤羽南1-5-4
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	エレベーターや多機能トイレなどの基本的なバリアフリー化が図られており、バリアフリールームを1室設置している。ロビーはフロントより見通せるため、スムーズな人的対応を図れるようになっている。今後も継続して職員への教育を実施していく。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	トイレ	フラッシュライト等の設置		1	箇所													
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	ホームページにてバリアフリールームがある旨記載	—	—											✓		
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	障害者、高齢者等への適切な対応に関する職員研修の実施	—	—											✓		
4	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	受付時に職員による施設利用のマナー・ルールに関する啓発の実施	—	—											✓		

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物①-04

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽プラザホテル															
2. 事業主体		すべて	株式会社 北一企画															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽南1-9-12															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターは設置されているが、施設が古く一部を除き全館にわたってバリアフリーには対応していない。配慮事項を踏まえ、今後は予算に応じて改善を検討していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所														
2	トイレ	低い位置への荷物台等の設置	必要	箇所														
3	トイレ	フラッシュライトの設置	必要	箇所														
4	トイレ	非常呼び出しボタンの設置	必要	箇所														
5	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	必要	箇所														
6	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	—	—														
7	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	必要	箇所														
8	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置	必要	箇所														
9	その他設備	車いすやベビーカーの貸出及び案内の掲示	必要	箇所														
10	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—											✓			可能な範囲で対応中

11	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルール、 エレベーターの優先利用の周知啓発		—	—		✓		可能な範囲で対応中
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法									
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等									

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	ダイワロイネットホテル東京赤羽																
2. 事業主体		すべて	ダイワロイヤル株式会社																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽南1-9-13																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	施設設計時に車いす利用の方もご利用頂ける施設として建築しており、基本的な施設は整備されている。開業6年目を迎え、施設等の故障や劣化がないか等の点検を徹底していく。 イーバックチェア（階段避難車）を導入したため、円滑に活用できるよう訓練等を重ねる。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口やトイレ等への音声案内や触知案内図の設置	1	箇所													✓		設置費用の問題もあり引き続き検討中。
2	その他設備	貸出用ベビーカーの設置及び案内表示	1	箇所													✓		現時点では家族連れのお客様が少ない為、引き続き検討中。
3	人的対応・こころのバリアフリー	従業員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—												✓			常に高齢者や身体の不自由なお客様にはアテンドを行っている。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】路外駐車場特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：路外駐車場-02

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	株式会社ニトリ赤羽店駐車場																
2. 事業主体		すべて	株式会社ニトリホールディングス																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	神谷3-5-1、神谷3-6-20																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	ニトリ赤羽店の上階の立体駐車場及び隣接する平面駐車場を有し、立体駐車場内に車いす使用者用駐車施設を設けている。基本的なバリアフリー化されており、今後は配慮事項を踏まえ、案内の向上などの対策を検討する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	車いす使用者用駐車施設の設置状況について、駐車場進入口等への案内表示		必要	箇所														詳細な事業内容は今後検討予定。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

【進捗管理シート】路外駐車場特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：路外駐車場-03

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	タイムズダイエー赤羽店駐車場															
2. 事業主体		すべて	タイムズ24株式会社															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽2-3-4、赤羽2-3-21															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	施設内に身障者用の車室はないため、今回の構想の対象外と認識している。機械式タワー駐車場である事と敷地機内身障者車室を設ける余裕もなかったため、警視庁との路外駐車場設置届出の協議の際に店舗搬入口に身障者用車室を代替え地として設けることとなった。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			本物件の敷地内での身障者車室の整備は検討していない。															

【進捗管理シート】路外駐車場特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：路外駐車場-04

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																		
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽駅西口駐車場																		
2. 事業主体		すべて	北区 土木部（指定管理者：タイムズ24株式会社）																		
3. 事業区間		道路管理者	—																		
4. 道路延長（m）		道路管理者	—																		
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西1-7																		
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩行者出入口閉鎖時間（深夜AM1:00～AM4:00）以外においては段差等のバリアは存在せず、基本的なバリアフリー化が図られている。 今後、施設の大規模改修等に合わせて設備を更新改善し、利便性の向上を目指す。																		
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況								
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次		
1	上下移動	エレベーターの改修（浮彫ボタン、音声案内など）	現在のバリアフリー基準に適した車いす対応のかご室の設置（手すり、鏡、車いす用ボタン含む）と点字表示、音声アナウンスなど視覚障害者対応設備を設置する。	2	基														✓		区有施設の改修計画が作成中であり、この改修計画に基づいて実施する。
2	案内設備・情報のバリアフリー	安全な歩行者通路を確保し、視覚障害者誘導用ブロックを設置	隣接する商業施設との渡り廊下に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	必要	箇所																実施に向けて指定管理者と協議が必要である。
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	ピクトグラム（絵文字）によるわかりやすい案内表示を設置する。	必要	箇所																実施に向けて指定管理者と協議が必要である。
4	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供	スマートフォンでも表示出来るバリアフリー関連情報を提供する。	—	—														✓		実施に向けて指定管理者と協議が必要である。
5	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内の設置	出入口、トイレなどの要所への音声案内を設置する。	必要	箇所																実施に向けて指定管理者と協議が必要である。
6	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	巡回警備員による障害者へのサポート活動、駐車場利用者への啓発を行う。	—	—														✓		実施に向けて指定管理者と協議が必要である。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。																		

9. その他

現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

駐車場内では、通路の仕切りや視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、駐車場出入口～エレベーター～商業施設出入口間等については、誘導用ブロックの設置を検討する。多機能トイレなどは設置されていないが、隣接する商業施設内にトイレがあり、かつ駐車場からトイレまでの距離も短い（再開発事業の中で、一体的に計画・整備された施設のため）。エレベーターについては、設備の老朽化に伴う故障等も発生していることから、できるだけ早く更新することが望ましい。



エレベーターの様子