

【進捗管理シート】その他事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：その他-01

地区：全体

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	タクシー																
2. 事業主体		すべて	一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在、東京都内におけるユニバーサルデザイン (UD) タクシーは法人で約4,900台 (平成31年3月末現在) 登録されているが、東京都が平成28年度予算よりUDタクシー導入支援として約61億円を計上し、購入1台あたり60万円 (国庫補助と併用の場合は40万円) を補助することとなっており、これに国庫補助 (60万円/台) をあわせ最大で100万円の補助を受けられることも背景にして、随時UDタクシーの導入 (セダン型タクシー車両からの代替) が進められている。今後は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催までに、都内のタクシー約5万台のうちの2割にあたる1万台のUDタクシー導入を目指している。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		R7	R8	継続	検討中	順次
1	車両	車いす利用者等も利用できる福祉タクシーの導入の促進	国庫補助 (地域公共交通確保維持改善事業費補助金) を活用した福祉タクシー等導入のための協議会の開催	1	回/年	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		令和元年6月25日開催
2	人的対応・こころのバリアフリー	ユニバーサルドライバー研修の実施	高齢者や障害者の方とのコミュニケーション、車いすの取扱いや乗降時の介助方法などの研修	1	回/年	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		平成30年11月22日開催 (令和元年度の開催時期は未定)
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】その他事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 其他-02

地区： 全体

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	タクシー															
2. 事業主体		すべて	公益財団法人東京タクシーセンター															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	タクシー業務適正化特別措置法第34条に基づき、タクシー運転者の指導、タクシー運転者の研修、タクシー利用者からの苦情処理、タクシー乗り場の設置・運営をしている。タクシー運転者の研修においては、平成14年度より介助を必要とする高齢者や障害者等の接し方や車いすの取り扱い方法などタクシー運転者に向けたバリアフリー対応の旅客接遇に関する教育を導入した。平成26年度からはさらに研修内容を充実させ、あわせて新たにタクシー運転者になる方全員にタクシー運転者に向けたバリアフリー対応ユニバーサルドライバー研修を義務付けている。引き続きタクシー運転者に向けたバリアフリー対応ユニバーサルドライバー研修を行っていく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中
1	人的対応・こころのバリアフリー	タクシー運転者のバリアフリー対応・ユニバーサルドライバー研修の実施	講習テキスト参照	3	日/週	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】その他事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 其他-03

地区： 全体

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	タクシー															
2. 事業主体		すべて	一般社団法人東京都個人タクシー協会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	個人タクシーは、1人1車（一人の事業者が1台のタクシー車両を所有）の制度であることもあり、現状はほとんどがセダン型である。ジャパンタクシー等のUD車両の情報も事業者積極的に提供していきたい。平成27年度より、高齢者や障害者に対する基本的知識と接遇等について、タクシー運転者用のユニバーサルドライバー研修（UD研修）を開始しており、引き続きソフト面でのバリアフリーを進めていきたい。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6				R7	R8
1	車両	福祉タクシー・ユニバーサルデザインタクシーの導入の促進に向けた情報提供	各事業者等に車両等への補助や助成などについて情報提供	—	—	/	/									✓		
2	人的対応・こころのバリアフリー	タクシー運転手のユニバーサルドライバー研修の実施（筆談用具の設置の啓発を含む）	ユニバーサルドライバー研修（UD研修）の開催	数	回/年	/	/									✓		
						/	/											
						/	/											
						/	/											
						/	/											
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】その他事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： その他-04

地区： 王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	J R王子駅北口駅前広場															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所 / 北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	不透水性ブロックの舗装であり、視覚障害者誘導用ブロックは設置されているが、規格が混在している。今後は、各種工事にあわせて適時適切な維持管理や整備を行うとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6				R7	R8
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			✓
2	歩道等	自転車走行空間の整備	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			具体的な整備方法については、路線ごとに交通管理者と協議し決定していく
3	トイレ	フラッシュライト等の設置	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
4	安全対策	王子駅前公衆便所前の車止めの撤去	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		✓		
5	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
6	維持管理	工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
7	普及・啓発	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
8	普及・啓発	自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			自転車駐車場は、関係機関との協議や民間助成制度の活用等により整備する
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		

9. その他

現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

【進捗管理シート】その他事業計画

番号： 其他-05

地区： 王子駅・堀船周辺

特定事業等の実施時期

【短期】令和元年度～令和2年度に実施する事業 【中期】令和3年度～令和7年度に実施する事業

【長期】令和8年度以降に実施する事業 【継続】継続的に実施する事業

【検討中】実施に向けて検討する事業 【順次】順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	J R王子駅南口駅前広場																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		継続	検討中	順次
1	歩道等	北区自転車ネットワーク計画に基づく自転車走行空間整備の推進	北区自転車ネットワーク計画に位置付けられた自転車ネットワーク路線においてナビマーク等を整備	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		具体的な整備方法については、路線ごとに交通管理者と協議し決定していく
2	案内設備・情報のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等の検討	駅や施設への案内表示を入れる等、実用に向けた検討を進める	必要	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
3	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修(北区都市計画課ほか)	触知図等も含め、実用に向けた検討を進める	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
4	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
5	維持管理	工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮	ガードマンによる案内誘導や段差等の軽減を行う	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		工事現場内の通行は不便を伴うため、う回路への誘導案内も積極的にを行う	
6	指導・啓発	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導	道路不法占用防止のパトロール・注意・指導、違反物件の除去、放置自転車の移送	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
7	指導・啓発	自転車通行ルールの啓発及び駅周辺(放置自転車整理区域)の放置自転車対策	交通管理者との連携による自転車利用者マナー向上に向けた啓発活動、駅周辺の放置自転車移送及び自転車駐車場の整備	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		自転車駐車場は、関係機関との協議や民間助成制度の活用等により整備する	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

11	トイレ	フラッシュライト等の設置	再開発事業にて検討	必要	箇所						✓	
12	トイレ	非常呼び出しボタンの設置	再開発事業にて検討	必要	箇所						✓	
13	案内設備・情報のバリアフリー	生活関連経路上の主要な箇所への案内表示の設置	再開発事業にて検討	必要	箇所						✓	
14	案内設備・情報のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等の検討	再開発事業にて検討	必要	箇所						✓	
15	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理を行う	—	—						✓	
16	維持管理	工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮	ガードマンによる案内誘導や段差等の軽減を行う	—	—						✓	工事現場内の通行は不便を伴うため、う回路への誘導案内も積極的に行う
17	普及・啓発	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導	道路不法占用防止のパトロール・注意・指導、違反物件の除去、放置自転車の移送	—	—						✓	
18	普及・啓発	自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策	交通管理者との連携による自転車利用者マナー向上に向けた啓発活動、駅周辺の放置自転車移送及び自転車駐車場の整備	—	—						✓	自転車駐車場は、関係機関との協議や民間助成制度の活用等により整備する
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法												
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等												

【進捗管理シート】その他事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： その他-04

地区： 王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	J R王子駅北口駅前広場															
2. 事業主体		すべて	東京都建設局 第六建設事務所 / 北区 土木部															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	不透水性ブロックの舗装であり、視覚障害者誘導用ブロックは設置されているが、規格が混在している。今後は、各種工事にあわせて適時適切な維持管理や整備を行うとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中
1	歩道等	歩道の傾きやがたつきの解消	歩道の凹凸等があった場合は随時対応	必要	箇所	/	/											✓
2	歩道等	自転車走行空間の整備	検討中	必要	箇所	/	/											
3	トイレ	フラッシュライト等の設置	検討中	必要	箇所	/	/											
4	安全対策	王子駅前公衆便所前の車止めの撤去	検討中	必要	箇所	/	/										✓	
5	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理	必要に応じて随時対応する	—	—	/	/								✓			
6	維持管理	工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮	必要に応じて随時対応する	—	—	/	/								✓			
7	普及・啓発	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導	必要に応じて随時対応する	—	—	/	/								✓			
8	普及・啓発	自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策	必要に応じて随時対応する	—	—	/	/								✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】その他事業計画

番号： 其他-07

地区： 王子神谷駅・豊島周辺

特定事業等の実施時期

[短期] 令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期] 令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期] 令和8年度以降に実施する事業 [継続] 継続的に実施する事業

[検討中] 実施に向けて検討する事業 [順次] 順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	紀州神社															
2. 事業主体		すべて	紀州神社															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	豊島7-15-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	施設の出入口はバリアフリー化されていない。今後は、区のいっとき集合場所に指定されていることを踏まえ、対応に取り組む。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		R7	R8-	継続	検討中
1	維持管理	設備や植栽などの適切な維持管理	年1回実施（夏期剪定）	1	回/年	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
2	人的対応・こころのバリアフリー	案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】その他事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業 [中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

[長期]令和8年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 其他-08

地区： 王子駅・堀船周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	船方神社																	
2. 事業主体		すべて	船方神社																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	堀船4-13-28																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	区のいっとき集合場所に指定されている。今後は長期的に対応を検討したい。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容												事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8-		継続	検討中	順次	
1	トイレ	車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置		必要	箇所	/	/													現時点で実施予定なし
2	トイレ	オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置		必要	箇所	/	/													
3	トイレ	トイレの洋式化		必要	箇所	/	/													
4	トイレ	J I S規格に適合したボタン等の配置		必要	箇所	/	/													
5	トイレ	低い位置への荷物台等の設置		必要	箇所	/	/													
6	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/	/													
7	トイレ	非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所	/	/													
8	維持管理	設備や植栽などの適切な維持管理		—	—	/	/									✓				
9	人的対応・ こころのバ リアフリー	案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/	/									✓				
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				