

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-01

地区：板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	北区役所滝野川分庁舎・北区立教育相談所・いじめ110番・教育未来館・就学相談室																
2. 事業主体		すべて	北区 総務部 総務課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川2-52-10																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	北区役所滝野川分庁舎は、北区立の中学校であった建物をバリアフリーに配慮して改築し、平成27年から庁舎として使用している施設である。今後は、庁舎として運用していく中で、バリアフリーへの配慮が不十分な点が出てくれば、可能なところから改善していく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容														事業実施状況		
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	段差の解消及び歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	歩道上から建物の出入口の視覚障害者誘導用ブロックの間を整備。	1	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		道路事業者との調整に向けて検討中。
2	上下移動	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (1階から地下への階段上部への警告ブロック設置)	中央階段1階の地階への階段上部に視覚障害者誘導用ブロックを整備。	1	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		規格品を設置基準に従って施工する。
3	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設の利用やバリアフリー関連情報等の提供	必要な情報を的確に伝えられるよう提供の方法について調査・検討。	2	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		情報提供の方法の検討とともに来庁者には入口に警備員を配置し人的対応をする。
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	各階に筆談用具を設置し案内表示と合わせ整備。	4	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			設置スペースを検討中。
5	案内設備・情報のバリアフリー	点字案内の設置・更新 (案内板・スロープ・階段の手すり・トイレ・エレベーター等)	エレベーターは対策済み、その他の部分ついて点字案内を整備。	1	棟	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		点字案内の設置を検討中。
6	案内設備・情報のバリアフリー	トイレへの触知案内図の設置	入口にトイレへの位置がわかる触知案内図を整備。	1	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		触知案内板は適切なサイズとする。当面は警備員を配置し人的対応をする。
7	その他設備	貸出用車いすやベビーカーの設置及び案内の表示	貸出用車いすは設置済み、ベビーカーの設置と案内表示を整備。	1	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		ベビーカーの設置スペースと案内表示を検討中。
8	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	相手の気持ちに配慮したコミュニケーションを習得。	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		職員が手本となって警備員や清掃などの委託業者にも心のバリアフリーを啓発する。
9	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	絵記号やシンボルマークの表示を整備。	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		日頃から施設内を整理整頓し、誘導用ブロックの上や通路に物を置かない等職員間で啓発する。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行います。																

9. その他

現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

25	その他設備	ベビーカーの貸出及び案内表示		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
26	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
27	その他設備	十分な広さのベビーカー置場の確保		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
28	その他設備	車いす使用者が利用しやすいカウンターや記入台の設置		必要	箇所	/													(滝野川西分室) 平成30年9月30日業務終了のため実施しない
29	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による情報交換及び案内やサポートなどの対応の充実	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—	/													✓
30	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	利用者への啓発を行う。	—	—	/													✓
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			
																			

26	その他設備	利用状況に応じたベビーカー置場の拡大		必要	箇所	/												施設の移設や将来計画				
27	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による情報交換及び案内やサポートなどの対応 の充実	朝礼などの機会をとらえ て、情報交換を行う。	—	—	/												✓				
28	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	利用者への啓発を行う。	—	—	/												✓				施設の移設や将来計画
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																						
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																						

11	トイレ	オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
12	トイレ	JIS規格に適合したボタン配置への変更		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
13	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
14	案内設備・情報のバリアフリー	点字案内の設置		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
15	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供		—	—	/							✓						
16	案内設備・情報のバリアフリー	トイレの触知案内図の設置		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
17	案内設備・情報のバリアフリー	耳マーク等の設置		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
18	案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口への音声案内の設置		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
19	その他設備	ベビーカーの貸出及び案内表示		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
20	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入		必要	箇所	/													施設の移設や将来計画
21	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—	/							✓						
22	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	利用者への啓発を行う。	—	—	/							✓						

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



11	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供		—	—						✓			
12	案内設備・情報のバリアフリー	トイレの触知案内図の設置		必要	箇所									施設の移設や将来計画
13	案内設備・情報のバリアフリー	耳マーク等の設置		必要	箇所									施設の移設や将来計画
14	その他設備	ベビーカーの貸出及び案内の表示		必要	箇所									施設の移設や将来計画
15	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入		必要	箇所									施設の移設や将来計画
16	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—						✓			
17	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	利用者への啓発を行う。	—	—						✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等														

11	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
12	トイレ	オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
13	トイレ	JIS規格に適合したボタン配置への変更		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
14	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
15	案内設備・情報のバリアフリー	点字案内の設置		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
16	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供		—	—	/								✓						
17	案内設備・情報のバリアフリー	トイレの触知案内図の設置		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
18	案内設備・情報のバリアフリー	耳マーク等の設置		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
19	案内設備・情報のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック設備（磁気振動システム）の見直し及び説明表示の改善		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
20	案内設備・情報のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックの配置と案内表示の整合		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
21	駐車場・駐輪場	車いすの乗降がしやすい位置への車いす使用者用駐車施設の配置		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
22	その他設備	ベビーカーの貸出及び案内表示		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
23	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入		必要	箇所	/														施設の移設や将来計画
24	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—	/								✓						
25	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	利用者への啓発を行う。	—	—	/								✓						

26	人的対応・ こころのバ リアフリー	電話等でも対応可能な貸し会議室の予約システムの 導入		—	—	/											
----	-------------------------	-------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

<p>9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等</p>	
--	--

26	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	利用者への啓発を行う。	—	—	/	✓				
----	-------------------------	-------------------------	-------------	---	---	---	---	--	--	--	--

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

<p>9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等</p>	
--	--

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物②-01

地区： 田端・駒込駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川はくちょう高齢者あんしんセンター・介護老人保健施設はくちょう															
2. 事業主体		すべて	医療法人社団 福寿会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端3-18-24															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者施設として基本的なバリアフリー化は図られている。全フロアで概ね有効幅が確保されている。視覚障害者誘導用ブロックも劣化などは見られていないため引き続き現時点での対応を行う。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	新入職員のオリエンテーションやeラーニングによる職員の意識向上、勉強会を開催している。	1	回/月	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物②-02

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	上中里つつじ荘高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホーム上中里つつじ荘・上中里つつじ荘高齢者在宅サービスセ															
2. 事業主体		すべて	社会福祉法人 北区社会福祉事業団															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	上中里2-45-2															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者施設としてエレベーターや車いす使用者用トイレなど基本的なバリアフリー化は図られているが、築後25年が経過し、現在の移動等円滑化基準に照らして施設の課題も少なくないと認識している。時期等は未定だが、配慮事項を踏まえ、施設の大規模改修の際に改善に取り組む。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	実施箇所は別紙図面参照	1	箇所	/												
2	建物内通路	スロープの設置	実施箇所は別紙図面参照	1	箇所	/												
3	上下移動	階段への2段手すりの連続設置及び段鼻の強調	実施箇所は別紙図面参照	25	箇所	/												
4	トイレ	オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置	実施箇所は別紙図面参照	20	箇所	/												
5	トイレ	J I S規格に適合したボタン配置への変更	実施箇所は別紙図面参照	20	箇所	/												
6	トイレ	低い位置への荷物台の設置	実施箇所は別紙図面参照	20	箇所	/												
7	トイレ	フラッシュライト等の設置	実施箇所は別紙図面参照	20	箇所	/												
8	案内設備・情報のバリアフリー	案内図やわかりやすい案内表示の設置	実施箇所は別紙図面参照	4	箇所	/												
9	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	パンフレットに写真等を掲載する。	必要	箇所	/												
10	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置の検討		必要	箇所	/												

大規模改修を実施する時に検討する予定。設置場所に関しては、現行看板と同じ箇所とJR尾久駅地下道入口付近にも設置したい。

11	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置	設置場所は別紙図面参照	3	台	/							
12	人的対応・ こころのバ リアフリー	出入口から受付まで視覚障害者誘導用ブロックの設 置及び職員による案内対応	実施箇所は別紙図面参照	1	箇所	/							
13	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/				✓			

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

<p>9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等</p>	  
--	--

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物②-03

地区： 上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	飛鳥晴山苑高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑・就労・生活支援センター飛鳥晴山苑															
2. 事業主体		すべて	社会福祉法人 晴山会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原4-51-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者と障害者の複合施設であり、ハード面での基本設計はバリアフリーに配慮したものとなっている。主だった設備は備えているが、一部、案内表示や音声案内、筆談用具等、未整備のものがある。今後、多様な利用者に対応できるよう検討していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	案内図やわかりやすい案内表示の設置	メインエントランスでの案内表示を検討。	1	箇所	/											✓	
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	年内予定しているホームページのリニューアル時に情報掲載を検討。	—	—	/											✓	
3	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	設置可能か検討。	必要	箇所	/											✓	
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	筆談プレート2枚を設置。案内表示は無。	2	箇所	/											✓	今後、案内表示を掲示する。
5	その他設備	貸出用の車いすやベビーカーの設置及び案内の表示	貸出用車いす3台設置。「車いす無料貸出」のポスターを掲示済。	3	台	/												
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	朝礼や内部研修の際に高齢者、障害者の方への接し方等通常教育している。	—	—	/										✓		
7	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	ご家族面会時や家族会等で周知させている。	—	—	/										✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物②-04

地区： 田端・駒込駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	新町光陽苑高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホーム新町光陽苑															
2. 事業主体		すべて	社会福祉法人 泉陽会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端新町2-27-16															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者施設として基本的なバリアフリー化は図られている。今後は案内表示や人的対応に関する事業を推進していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所	/												
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットによる施設のバリアフリー関連情報の提供		—	—	/									✓			
3	案内設備・情報のバリアフリー	耳マークの設置	受付に耳マークの設置を行い筆談用具も設置する。	1	台	/												
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/									✓			
						/												
						/												
						/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物②-05

地区： 板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	介護老人保健施設リハビリパーク 滝野川																
2. 事業主体		すべて	医療法人 杏林会																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川6-13-13																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	高齢者施設として平成24年に建設されており、基本的なバリアフリー化は図られている。今のところ特に劣化しているところは見られていないが、今後とも改修時には見直しを図っていく。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/													その都度検討を進める。
2	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置		必要	箇所	/													認知、障害、病気をされた方々が入所し、治療及び療養する施設であり、面会を促す施設ではない。また、窓口は職員から見やすい位置に設置されているため、障害のある方は、その都度対応できる。
3	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所	/													筆談用具を設置するスペースは無く、窓口は職員から見やすい位置に設置されているため、筆談の必要な方は、その都度、筆記用具とメモを用意し、対応できる。
4	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置		必要	箇所	/													オムツ交換台は通所区画に設置してある。感染症の入所者もあるため、感染症予防のため、乳幼児の面会を推奨していないため授乳室は設置の予定はない。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			老人保健施設で感染が広まった場合、家族の面会を停止することで、急速に感染がおさまることから、面会者が菌やウイルスを持ち込む可能性が非常に高く、面会者が少ないほど、入居者の安全が守られる現状を考慮していただきたくお願い申し上げます。																

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑤-01

地区： 板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	王子総合高等学校															
2. 事業主体		すべて	東京都教育委員会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川3-54-7															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	当校の校舎は、都立学校の中ではバリアフリー化が進んでいる校舎であり、エレベーター、多機能トイレ及び視覚障害者誘導用ブロック等が設置されている。今後も人的対応・心のバリアフリーを継続していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	耳マーク等の設置	来客者への窓口となる経営企画室の入り口付近に耳マークを設置する。	1	個	/												
2	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	教職員への指導・啓発	—	—	/									✓			教職員間での打合せや会議等を通じ、バリアフリー等についての意識共有を図る。
3	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	教職員への指導・啓発	—	—	/									✓			教職員間での打合せや会議等を通じ、マナー等についての意識共有を図る。
						/												
						/												
						/												
						/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

11	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内や触知案内図の設置	階段、トイレ等に設置	必要	箇所	/												検討中
12	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具及び耳マークの設置		必要	箇所	/												検討中
13	人的対応・こころのバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックの設置及び職員への対応による連続的な誘導への配慮		必要	箇所	/												
14	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	職員の教育	—	—	/												✓
15	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	職員の教育	—	—	/												✓
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑤-03

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	桜丘中学・高等学校																
2. 事業主体		すべて	学校法人 桜丘																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川1-51-12																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	一部の施設でエレベーターや車いす使用者用トイレの整備などバリアフリー化が図られている。学校施設であり、不特定多数の利用は無いことを踏まえて必要な対応を行っていく。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37		H38	継続	検討中	順次
1	建物内通路	スロープの設置	各建物間の段差にスロープを設置する。	必要	箇所	/											✓		設置可能な場所を検討する。
2	上下移動	階段の両側への2段手すりの連続的な設置及び段鼻の強調	現状の段鼻にすべり止めがあるが、より強調したものを取り付ける。	必要	箇所	/											✓		段鼻の色の協調を検討する。手すりは片側に設置済。
3	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	事務室受付前に案内の表示を設置する。	1	箇所	/													案内表示を設置済。
4	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置	事務室受付前にテーブルを設置する。	1	箇所	/													車いすで利用できるテーブルを設置済。
5	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	個々の障害に配慮した丁寧な対応を心掛ける。	—	—	/											✓		必要に応じ継続実施中。
6	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	利用者への啓発を行う。	—	—	/											✓		必要に応じ継続実施中。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等		 																	

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-04

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	武蔵野中学高等学校															
2. 事業主体		すべて	学校法人 武蔵野学院															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原4-56-20															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	主要な出入口（事務局・2号館・4号館・図書館）は自動ドアとなっている。図書館の門から出入口は段差があるため、スロープを設置して段差を解消している。2号館1階職員室の前に車いす使用者が円滑に利用できるトイレを1ブース設置している。今後、現時点では校舎改築の予定がなく、また、構造面、費用面からもハード面でのバリアフリー化は困難であるため、長期的に人的対応及びこころのバリアフリー化を推進していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	必要	箇所	/													
2	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—	/										✓			準備中
3	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	—	—	/										✓			準備中
					/													
					/													
					/													
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑤-06

地区：田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	聖学院幼稚園・聖学院小学校・聖学院中学校高等学校・女子聖学院中学校高等学校																
2. 事業主体		すべて	学校法人 聖学院																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	中里3-12-2																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	本法人駒込キャンパス各校園は、平成11年より平成26年まで段階的に校舎更新を行い、全校（一部建物を除く）の整備が終了したことにより、概ね校内における主なバリアは解消された。今後も必要に応じたバリアフリー化に取り組みつつ、教育現場という特性を活かし人的対応におけるバリアフリーの更なる充実を図る。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	バリアフリーマップの作成	各校の担当者を選出しマップ作成のための準備会を行う。	3	箇所	/												✓	利用者目線で作成する。
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	各校のバリアフリーマップに設備に関する情報も盛り込む。	3	箇所	/										✓			写真を掲載し設備の状況がわかるようにする。
3	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	各校の受付窓口に設置。またそれらが設置されている旨を案内を掲示する。	3	箇所	/												✓	利用者が使いやすいツールを準備する。
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	筆談用具設置時またはバリアフリーマップ配布時にサポート方法について案内する。	—	—	/										✓			職員全員が同じレベルでサポートできるようにする。
5	人的対応・こころのバリアフリー	生徒、児童へのバリアフリーへの理解促進	ポスターやリーフレットなどを用いてバリアフリーへの理解を促す。	—	—	/										✓			共生の心を醸成できるように工夫する。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			バリアフリーマップ、またはポスターなどの作成については、事業実施の前年度に予算申請し調達する。																
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

11	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置	車いす利用者用駐車場を1台分整備し、案内表示を設置する。	1	箇所														
12	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	視覚障害者誘導用ブロックを遮らないよう、駐輪場を配置している。	1	箇所														
13	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	受付を設置し、用務主事が対応する。	—	—														✓
14	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	エレベーターは、障害のある方など優先のハートフルエレベーターとする。	—	—														✓
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-08

地区：板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川紅葉中学校															
2. 事業主体		すべて	滝野川紅葉中学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川5-55-8															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成25年度に改築が完了し、エレベーターや車いす使用者用トイレなど基本的なバリアフリー化が図られている。今後は配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付（事務受付）に筆談用具設置	1	箇所	/												
2	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	イベント実施の際に啓発、推進	—	—	/										✓		
3	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	イベント実施の際に啓発、推進	—	—	/										✓		
						/												
						/												
						/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-09

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	飛鳥中学校															
2. 事業主体		すべて	飛鳥中学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原3-5-12															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎は老朽化しており、バリアフリー対応となっていない。現時点で改築・改修の予定が定まっていないため、事業設定は困難であり、当面はこころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	中央玄関主事室窓に案内表示。	1	箇所	/												表示はしてあり、可能な限り対応する。玄関が狭く、筆談するスペースに問題ある。
2	その他設備	貸出用車いすの設置及び案内の表示	貸出用車いすは保健室に設置。車椅子昇降機設置。中央玄関主事室窓に案表示。	1	箇所	/												
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	校舎に入る際の、バリアフリー有。授業の空いている教職員が対応可能。	3	箇所	/												中央・西・東の各玄関がバリアフリー適応である。案内には至らない。
4	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発		—	—	/												エレベーター・多機能トイレはなく、施設利用には至らない。よって、周知・啓発はできない。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			特になし。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			特になし。															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-10

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川小学校															
2. 事業主体		すべて	滝野川小学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原1-18-10															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎は老朽化しており、バリアフリー対応となっていない。校舎は4階建てであるが、エレベーターは設置されておらず、正面玄関には、校庭より3段の階段差があるが手すりやスロープは設置されていない。また、校舎内廊下には、校舎増築による床の高低差があるため、一部スロープ状になっている。多機能トイレは、3階の男子トイレ内に1箇所のみ設置されている。校舎奥の階段には、手すりも設置されていない。改築・改修の予定も定まっていないため、当面はこころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	正面玄関入口、受付の所に設置。	1	箇所	/												
2	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	毎年度4月に職員周知。	—	—	/										✓		
3	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	毎年度4月に職員研修を実施。	—	—	/										✓		
						/												
						/												
						/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑤-12

地区： 田端・駒込駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	田端小学校															
2. 事業主体		すべて	田端小学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端5-4-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成28年度にリフレッシュ改修工事が完了し、建物内の段差解消や多機能トイレの整備等について対応した。今後は配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など				
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関受付に設置、受付名簿の横に、ホワイトボード(筆談用具として)を設置した。	1	箇所	/												
2	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	駐輪が出入口や通路を遮ることが無いよう、体育館脇に駐輪場を設置した。	1	箇所	/									✓			学校公開など、多数の自転車の駐輪場については検討を要する。
3	人的対応・こころのバリアフリー	施設出入口から職員による連続的な誘導への配慮	全職員対象に、来校した障害者への声かけに努め、対応の充実を図る。	1	箇所	/									✓			車いすの貸し出し可能な案内を正面玄関に掲示する。
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	職員研修を実施し、対応の充実を図る。	1	回/年	/									✓			
5	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	玄関に障害者等に配慮した施設利用のマナー・ルールの啓発案内を掲示する。	1	箇所	/									✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-13

地区：板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川第二小学校															
2. 事業主体		すべて	滝野川第二小学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川6-19-4															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成29～30年度にかけてリフレッシュ改修工事を行い、建物内の段差解消や多機能トイレの整備等について対応を予定している。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37		H38	継続	検討中
1	上下移動	エレベーターの設置	異動円滑経路上にエレベーターを設置	1	基	/												
2	トイレ	車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置	1階東側トイレに「だれでもトイレ」を設置	1	箇所	/												
3	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	平成30年度のリフレッシュ改修工事後に検討	—	—	/										✓		
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	外来者受付に、ホワイトボードを活用した筆談用具の設置及び表示	1	箇所	/												
5	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	平成30年度のリフレッシュ改修工事にて整備	必要	箇所	/												
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	平成30年4月職員への周知・共通理解	—	—	/												
7	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	施設利用のマナー・ルールについて表示	2	箇所	/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-14

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川第三小学校															
2. 事業主体		すべて	滝野川第三小学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川1-12-27															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎は老朽化しており、バリアフリー対応となっていない。現在、車いすを使う児童や保護者はいないが、今後、在籍する場合に備えてバリアフリー対応していくことが望ましいと考える。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関に筆談用具の設置と説明の掲示	1	箇所	/												
2	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	施設利用や移動の手助け、マナー・ルール啓発等、年度当初に職員への周知・指導	—	—	/									✓			並行して、こころのバリアフリーの取組みを実施
3	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	施設利用団体へのマナー・ルールの掲示、特に学校内禁煙及び近隣での喫煙注意。	—	—	/									✓			近隣にお住まいの方たちへの最低限のマナー・ルールの徹底。誠意ある苦情対応。
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-15

地区：田端・駒込駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	滝野川第四小学校
2. 事業主体	すべて	滝野川第四小学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	東田端2-5-23
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	校舎は老朽化しており、バリアフリー対応となっていない。今後は配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。周辺校（田端小・中）との施設格差があり、地域からの要望の声もあり、100周年の時期を機会に施設整備の充実を図る。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況										
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など							
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次					
1	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	学校HP・要覧等への掲載 玄関等での掲示	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内表示	筆談用具の玄関設置	1	箇所	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	H30・4月から
3	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	正門・通用門等付近への駐輪を防止し、別棟脇に駐輪場を設置	1	箇所	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	H30・4月から
4	その他設備	貸出用の車いすやベビーカーの設置及び案内の表示	案内表示の設置。車いすの時貸出とベビーカーの配置スペースの確保	1	箇所	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	H30・7月から
5	人的対応・こころのバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックの設置及び職員の対応による連続的な誘導への配慮	誘導路の設置、職員対応の研修	1	箇所	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	施設整備申請の実施
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	施設案内・マナーの研修実施	1	回/年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	玄関・入口等への掲示	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	上下移動	階段手すりの設置	防災・安全等での全階段への手すり設置	全	箇所	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	H30・8月に工事実施
9	トイレ	洋式トイレの増設	既存の和式トイレ5基を洋式トイレに交換	6	箇所	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	H30・7月に工事実施

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																					
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

受付玄関に筆談用具の用意があることを掲示



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-16

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川第五小学校															
2. 事業主体		すべて	滝野川第五小学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	昭和町3-3-12															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	校舎は老朽化しており、バリアフリー対応となっていない。具体的には、体育館前のスロープの勾配の緩和や正面玄関、各昇降口の段差解消、廊下の十分な幅員・照度の確保。各教室の開きやすい扉への改修などが課題である。予算上困難な事業もあるため、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	筆談用具・・・外国の方、日本語がうまく使えない方への対応。ホワイトボードの使用。案内表示・・・正面玄関に見やすい位置に大きく設置し案内する。	1	箇所													
2	駐車場・駐輪場	駐輪・駐車が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	車いすや足が不自由な方、杖を使う方の誘導	必要	箇所													
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—										✓			
4	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発		—	—										✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<ul style="list-style-type: none"> ・ 1は、校舎案内図はありますが、来校者にとって分かりにくく、それとは別に特設のものを設置している状態です。 ・ 2は、自転車での来校者多い場合は、カラーコーンを建てて誘導している。 ・ 4を行う場合は、北区の公共施設で使用しているものと共通のものを使いたいです。 															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-17

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	西ヶ原小学校																	
2. 事業主体		すべて	西ヶ原小学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原4-19-21																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成28年度にリフレッシュ改修工事が完了し、建物内の段差解消や多機能トイレの整備等について対応した。今後は、ソフト面においてできる限り充実させて対応できるよう配慮する。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次	
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		必要	箇所	/														人的対応で案内する。
2	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/										✓				人的対応で案内する。
3	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	学校ホームページにより施設のバリアフリー関連の情報を提供する。	—	—	/										✓				区民の意見等を踏まえ、順次改善に取り組む。
						/														
						/														
						/														
						/														
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			現況では、車いす利用者はいない。1階はスロープ等にて対応可能だが、2階以上に行く場合には、人的対応が必要となる。																	

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑤-18

地区：板橋駅・石神井川南周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	滝野川もみじ小学校
2. 事業主体	すべて	滝野川もみじ小学校 北区 教育振興部 学校改築施設管理課
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	滝野川3-72-1
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	校舎は老朽化しており、バリアフリー対応となっていない。エレベーターや車いすトイレは設置されているが、多様な利用者に配慮した設備は整備されていない状況である。今後は配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路(屋外)	段差の解消及び歩道上から案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)	西門の道路との段差をスロープ状に改修 正門から昇降口まで視覚障害者誘導用ブロックを設置	1	箇所	/											✓		平成33年度からの実施に向けて検討中
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	玄関受付に設置。筆談の用意と共に、コミュニケーションボードを設置している。	1	箇所	/													
3	その他設備	貸出用の車いすやベビーカーの設置及び案内の表示	貸出用車いすの使用とベビーカー置き場を導入し、正面玄関にその旨を表示する。	2	台 箇所	/													車椅子利用可能2台 ベビーカー置き場表示2箇所
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	職員研修を実施し、対応の充実を図る。	1	回/年	/											✓		
5	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	正面玄関に障害者等に配慮した施設利用のマナー・ルールを啓発する案内を掲示する。	1	箇所	/											✓		

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

<p>9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等</p>	 <p>筆談用具とコミュニケーション</p>	 <p>施設利用の表示</p>	 <p>ベビーカー置き場表</p>
--	--	--	--

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑤-19

地区： 板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	東京国際フランス学園															
2. 事業主体		すべて	学校法人 東京国際フランス学園															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川5-57															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	バリアフリー施設及び設備はできるだけ揃えているが、今後は配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリー化を推進する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路(屋外)	視覚障害者誘導用ブロックの改修(輝度比の確保)		必要	箇所	/												
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付に設置	1	箇所	/												
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	車いす利用者へ誘導のサポートを行っている。	—	—	/									✓			
4	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	職員同士でわかるようにマルチメディアを利用して確認している。	—	—	/									✓			
						/												
						/												
						/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑥-01

地区： 板橋駅・石神井川南周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	谷端プール多目的広場
2. 事業主体	すべて	北区 地域振興部 スポーツ推進課
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	滝野川7-42-1
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	経年による老朽化が進みバリアフリーのみならず施設維持の面からも全体的な改修が求められるている状況である。そのため、ハード面においては、施設整備計画を踏まえたバリアフリー計画を検討することとし、当面はソフト面を中心とした対応に努めることとしたい。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	最寄りのバス停から連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	必要	箇所	/														道路管理者等と協議の上、検討を進めます。
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	自動ドアの設置 (幅員80cm以上)	必要	箇所	/														今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
3	建物内通路	段差の解消	必要	箇所	/														今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
4	上下移動	階段の両側への2段手すりの設置及び段鼻の強調	必要	箇所	/														今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
5	上下移動	エレベーターの設置	必要	箇所	/														今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
6	トイレ	車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置	必要	箇所	/														今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
7	トイレ	オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置	必要	箇所	/														今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
8	トイレ	JIS規格に適合したボタン配置への変更	必要	箇所	/														今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
9	トイレ	低い位置への荷物台の設置	必要	箇所	/														指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
10	トイレ	フラッシュライト等の設置	必要	箇所	/														今後の施設改修検討の中で検討を進めます。

11	トイレ	非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所												指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
12	案内設備・情報のバリアフリー	WEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	区ホームページ、並びに指定管理者が運営する専用ホームページ上に掲載を検討	—	—												✓
13	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内及び触知案内板の設置		必要	箇所												今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
14	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	平成31年度中の設置を検討	必要	箇所												
15	駐車場・駐輪場	車いす使用者用駐車場の設置		必要	箇所												今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
16	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	日常管理の中で、定期的に状況を確認し、障害物がないよう努める。														✓
17	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置		必要	箇所												指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
18	その他設備	貸出用の車いすやベビーカーの設置及び案内の表示		必要	箇所												指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
19	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置		必要	箇所												今後の施設改修検討の中で設置を検討します。
20	人的対応・こころのバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックの設置及び職員への対応による連続的な誘導への配慮	職員がホスピタリティ精神で満足できるような対応ができるよう講習会をとしてノウハウを習得しサポートする。	—	—												
21	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	職員がホスピタリティ精神で満足できるような対応ができるよう講習会をとしてノウハウを習得しサポートする。	—	—												✓
22	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	障害者が安心して施設を利用できるように掲示し周知する。	—	—												✓

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

現況写真



9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

11	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供		—	—	/					✓			
12	案内設備・情報のバリアフリー	トイレの触知案内図の設置		必要	箇所	/								施設の移設や将来計画
13	案内設備・情報のバリアフリー	耳マーク等の設置		必要	箇所	/								施設の移設や将来計画
14	その他設備	ベビーカーの貸出及び案内表示		必要	箇所	/								施設の移設や将来計画
15	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入		必要	箇所	/								施設の移設や将来計画
16	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	朝礼などの機会をとらえて、情報交換を行う。	—	—	/					✓			
17	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	利用者への啓発を行う。	—	—	/					✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法														
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等														

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑥-03

地区：田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	東田端図書館																	
2. 事業主体		すべて	北区 教育振興部 中央図書館・滝野川図書館																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端新町2-14-15																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	建築年数が経っている施設としては、概ね移動等円滑化の基準に適合しているが、一部で基準に満たない部分もある。軽微なものに関しては適合するよう対応する。大きな改修が必要なものについては、設備の更新時期に合わせて対応するよう検討を行う。当分の間は人的サポートで対応する。																	
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次	
1	建物内通路	主要な通路は物や設備などで狭くならないよう配慮(120cm以上)	カウンター前の主要な通路については、狭くならないよう現状を維持していく。	1	箇所	/												✓		
2	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置	多機能トイレには、設置済み、一般個室についても設置を目指す	3	箇所	/														✓
3	案内設備・情報のバリアフリー	ピクトグラムを活用した案内表示の設置	施設案内図は設置してあるが、今後ピクトグラムを活用したものに変わっていく。	1	箇所	/														✓
4	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供	WEBにより情報提供していく	—	—	/												✓		
5	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置	受付カウンターの買替時に座位用に則したものに更新し対応する	1	箇所	/														
6	その他設備	救護室での授乳対応及び案内の表示	授乳を希望する方には救護室で対応する	1	箇所	/												✓		
7	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	館内巡回時などにスタッフにより案内やサポートを行う	—	—	/												✓		
8	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	マナーやルールについての掲示を行うなどして周知啓発を行っている。	—	—	/												✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																				

9. その他

現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑥-04

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	防災センター（地震の科学館）・滝野川体育館・テニスコート（滝野川体育館テニスコート）
2. 事業主体	すべて	北区 危機管理室 防災課/地域振興部 スポーツ推進課
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長（m）	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	西ヶ原2-1-6
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	防災センターは、老朽化が進んでおり、修繕等を行い運営している。バリアフリー化した建物構造とはなっていないが、時代のニーズや要望に合わせてハード面、ソフト面に対応できるものは、その都度部分改修や周知などの取組でバリアフリー化を図っている。今後も大規模改修などがない限り、この方針を継続していく。滝野川体育館は、バリアフリー対応として平成25年度に昇降機を設置し、平成28年度に本郷通り側入口から体育館入口まで公園内に視覚障害者誘導用ブロックを敷設した。施設内の段差解消や手すりの設置などは対応済の箇所もあるが、引き続き障害がある方もない方もスポーツが楽しめる場所となるよう、利用者、指定管理者のご意見を伺いながらバリアフリーの充実を目指す。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路（屋外）	（滝野川体育館）出入口スロープの案内表示の設置		必要	箇所	/											✓		指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
2	出入口・敷地内通路（屋外）	（滝野川体育館）出入口スロープの拡幅（公園管理者と連携）		必要	箇所	/											✓		指定管理者及び公園管理者と協議の上、検討を進めます。
3	建物内通路	（滝野川体育館）主要な通路は物や設備などで狭くならないよう配慮（120cm以上）	日常巡視の中で整理整頓に努める。	—	—	/											✓		
4	建物内通路	（滝野川体育館）段差の解消		必要	箇所	/											✓		今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
5	建物内通路	（滝野川体育館）AEDの通行に支障のない場所への移設		必要	箇所	/											✓		指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
6	建物内通路	（滝野川体育館）適切な照度の確保		必要	箇所	/											✓		今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
7	建物内通路	（滝野川体育館）水飲み場等の設備の再配置の検討		必要	箇所	/											✓		今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
8	上下移動	階段の両側への2段手すりの設置及び段鼻の色の強調	幅員140cm、手すり10cm以下として幅員が120cm以上確保し、設置する。段鼻は、同系色で蛍光色などに変更する。	2	箇所	/													両側に2段手すりを連続的に設置する。段鼻の色を強調し、段を識別しやすいよう配慮する。
9	上下移動	（防災センター）エレベーターの改修（ボタンのパネル等）	改修の中で車いすの利用者に対応した設置依頼を営繕課にしている。	1	箇所	/													車いす使用者が手の届く位置にボタンパネルを設置する。

10	上下移動	(滝野川体育館) エレベーター内の低い位置へのフロアマップの設置		必要	箇所							✓	指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
11	トイレ	J I S 規格に適合したボタン配置への改修	長期計画としてトイレ改修等の時期に J I S 規格にあわせた形状・配置など、洗浄ボタンやペーパー等を設置する。	5	箇所							✓	視覚障害者が容易に認識できる位置にする。
12	トイレ	低い位置への荷物台またはフックの設置	トイレ個室に荷物台若しくはフックが高い位置のものを低い位置に設置する。	5	箇所							✓	荷物台やフックが高い位置のため、多様な利用者に配慮し、低い位置で可能な場所を検討する。
13	トイレ	(防災センター) 一般トイレへの簡易ブザーの設置	個室それぞれに、非常呼び出しボタンとして警報音を発する簡易ブザーの設置をする。	5	箇所								それぞれの場所によって、音の届く音量を検討する。
14	トイレ	(防災センター) 一般トイレの段差の解消	一般トイレの前にスロープを設置するなど、段差を解消する。	4	箇所								トイレの外、内側に段差がありスロープの設置が可能か検討する。
15	トイレ	(滝野川体育館) 一般トイレへの機能分散		必要	箇所							✓	今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
16	トイレ	(滝野川体育館) フラッシュライト等の設置		必要	箇所							✓	今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
17	トイレ	(滝野川体育館) 一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所							✓	今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
18	トイレ	(滝野川体育館) 車いす使用者が利用しやすい手洗い場への改善		必要	箇所							✓	今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
19	トイレ	(滝野川体育館) 予備トイレトペーパーの移動		必要	箇所							✓	指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
20	案内設備・情報のバリアフリー	(防災センター) 車いす使用者の目線の高さを考慮した展示及び説明の掲示	展示ホール大規模改修の時期に併せて高さを考慮し、展示物の案内を設置する。	1	箇所							✓	車いす使用者の目線も考えた展示を検討する。
21	案内設備・情報のバリアフリー	(滝野川体育館) 案内図やわかりやすい案内表示(多機能トイレ・エレベーター・受付等)の設置		必要	箇所							✓	指定管理者との協議の上、早期の設置を検討します。
22	案内設備・情報のバリアフリー	(滝野川体育館) WEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供	区ホームページ、並びに指定管理者が運営する専用ホームページ上に掲載を検討	—	—							✓	
23	案内設備・情報のバリアフリー	(滝野川体育館) 音声案内及び触知案内図の設置		必要	箇所							✓	指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
24	案内設備・情報のバリアフリー	(滝野川体育館) 筆談用具の設置及び案内の表示	平成30年度中の設置を検討	1	箇所							✓	

25	案内設備・情報のバリアフリー	(滝野川体育館) 消毒用マットの用途や使用方法の表示	平成30年度中に表示方法等について検討し、平成31年度中に実施を検討	1	箇所								✓	
26	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	施設内敷地に便宜上駐輪しており、遮った場合は職員の声掛け等で注意する。	1	箇所								✓	利用者などの駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮する。
27	駐車場・駐輪場	(滝野川体育館) 車いす駐車場の案内の表示及び適切な利用の啓発	実施済	1	箇所								✓	
28	その他設備	(防災センター) 展示場所のテーブル角へのクッション材の取り付け	現在未対処のテーブルに対して角を面取りやクッション材を取り付ける。	1	箇所									面取りかクッション材の取り付けを検討する。
29	その他設備	(滝野川体育館) 授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置		必要	箇所								✓	今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
30	その他設備	(滝野川体育館) シャワールーム及び更衣室内への手すりの設置		必要	箇所								✓	今後の施設改修検討の中で検討を進めます。
31	その他設備	(滝野川体育館) 遠くからでも見やすい時計の設置		必要	箇所								✓	指定管理者と協議の上、早期の設置を検討します。
32	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	職員がホスピタリティの精神で満足した対応ができるよう講習会を通してノウハウを習得しサポートする。	—	—								✓	
33	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	障害者が安心して施設を利用できるように掲示し周知する。	—	—								✓	

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法

9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等	<p>【防災課】 短期のものは、予算措置が出来れば対応出来るが中・長期ものは、それぞれのブースごとの大規模改修でまとめて対応する。</p> <p>【スポーツ推進課】 現況写真（全景）</p>  <p>現況写真（アリーナ）</p> 
--	---

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑥-05

地区：田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	田端文士村記念館・田端駅前自転車駐車場																
2. 事業主体		すべて	北区 地域振興部 地域振興課・田端文士村記念館																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端6-1-2																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	1 階建ての施設で出入口が江戸坂に接しており、車いす使用者用トイレは設置済みである。ASUKA タワーの施設管理者や道路管理者と協議して、使いやすい安全な施設としてバリアフリー化を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	視覚障害者誘導用ブロックの改修 (JIS規格適合、輝度比の確保) (道路管理者等と連携)	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道と公開空地の間のがたつきや波打ちの解消 (道路管理者等との連携)	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
3	出入口・敷地内通路 (屋外)	階段の段鼻の強調	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
4	出入口・敷地内通路 (屋外)	照明のLED化	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
5	出入口・敷地内通路 (屋外)	車止めの改修または撤去	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
6	出入口・敷地内通路 (屋外)	スロープの改修	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
7	出入口・敷地内通路 (屋外)	コミュニティバスのバス停の十分な待合空間と歩行者の通行空間の確保	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
8	出入口・敷地内通路 (屋外)	乗降口の位置がわかるような視覚障害者誘導用ブロックの設置 (バス事業者との連携)	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
9	出入口・敷地内通路 (屋外)	駐輪や植木鉢等が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	—	—	/										✓				
10	出入口・敷地内通路 (屋外)	車いすなどが一時停止できる平坦部や手すり、ベンチの設置	必要	箇所	/														第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議

11	建物内通路	主要な通路が物や設備などで狭くならないよう配慮 (テレビ位置・いすの配置・展示ケースの間隔等)		—	—								✓				
12	建物内通路	階段の下に入り込まないよう動線の改善 または警告ブロックの設置等の注意喚起		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
13	建物内通路	床面のタイルの補修		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
14	上下移動	段鼻の強調		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
15	上下移動	(非常口への階段) 連続的な2 段手すりの設置		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
16	トイレ	オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
17	トイレ	一般トイレへの機能分散		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
18	トイレ	J I S 規格に適合したボタン配置への変更		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
19	トイレ	低い位置への荷物台の設置		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
20	トイレ	非常呼び出しボタンの設置		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
21	トイレ	車いす使用者用トイレの出入口前の十分なスペースの確保		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
22	トイレ	車いす使用者用トイレの扉の改修		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
23	トイレ	車いす使用者用トイレの自動点灯化		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
24	トイレ	車いす使用者用トイレの低い位置への引きヒモ付の非常ボタンの設置		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議
25	トイレ	車いす使用者用トイレへの背もたれの設置		必要	箇所												第一生命保険相互株式会社が所有するASUKAタワー施設管理者との協議

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-01

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川健康支援センター・たばた福祉作業所															
2. 事業主体		すべて	北区 健康福祉部 健康推進課 北区 健康福祉部 障害者福祉センター															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原1-19-12															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成28年度に耐震改修工事が完了した。今後は施設面の改修は困難であるため、人的対応の充実を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	案内図やわかりやすい案内表示の設置	入口付近にフロア案内図を設置する。	1	台	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具及の設置及び案内の表示	受付用に筆談用具を購入。	2	個	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	その他設備	貸出用車いすの修繕及び案内の表示	建物内での貸し出し用車いすの修繕を行う。	1	台	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	職場内での研修を行う。	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	
5	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	施設内に周知・啓発のポスター等を掲示する。	—	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			必要に応じて予算要求を行う。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			5：車いす等を利用する際のスロープに駐輪しないよう 注意書きを掲示しました。															



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-01

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川健康支援センター・たばた福祉作業所															
2. 事業主体		すべて	北区 健康福祉部 健康推進課 北区 健康福祉部 障害者福祉センター(指定管理者：東京都手をつなぐ育成会)															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長(m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原1-19-12															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		施設内のバリアフリー	平成28年度に耐震改修工事が完了した。今後は施設面の改修は困難であるため、人的対応の充実を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	案内図やわかりやすい案内表示の設置	法人行動規範や運営規定・職員の組織図の掲示を行っている。	1	枚	/											✓	
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具及の設置及び案内の表示	福祉サービスガイドラインを作成し、利用者支援のマニュアル化を図った。	1	冊	/											✓	
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	支援マニュアルを作成し、支援の統一化と支援レベルの標準化を行っている。	12	冊	/										✓		
4	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	物の設置場所の一つ一つにラベリングをし、ものありかを明確にした。	30	枚	/										✓		
5	建物内通路	手すり及び視覚障害者誘導用ブロックの設置	目が不自由な人へのガイドとして、手すり・ガイド点字ブロックを設置する。	40	m	/											✓	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			知的障害への理解啓発と権利擁護の推進を具体的な方法と機会とを行い、東京都差別解消条例に見る心のバリアフリー化を北区として行わなければならないと思う。															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物⑦-02

地区： 上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川警察署																
2. 事業主体		すべて	警視庁																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原2-4-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	築後29年経過し、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。ハード面の改善は予算措置が必要であり、大規模改修時に合わせて実施する。当面は人的対応などソフト事業を中心とした推進を図る。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	本署受付に筆談用具を設置する。	1	箇所	/													設置済み。
2	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	受付には終日職員が在所し、案内サポートを実施している。	—	—	/									✓				
3	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	各階エレベーター横に「高齢者・障害者優先」の表示を掲出する。	6	箇所	/													設置済み。
						/													
						/													
						/													
						/													
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-03

地区：田端・駒込駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	富士見橋エコー広場館																
2. 事業主体		すべて	北区 生活環境部 リサイクル清掃課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端5-16-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	富士見橋エコー広場館はリサイクル活動の拠点として平成6年に開設してから施設改修を行っていない。そのため、設備が古く、バリアフリーに配慮した施設となっていない状況である。現在、予定はないが、今後の大規模な改修時に対応できるものは対応を行っていきたいと考えている。また、人的対応にて補完できるものについては、指定管理者と連携し、対応していく。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	建物内通路	主要な通路は物や設備などで狭くならないよう配慮(120cm以上)	—	—	/											✓			通路に備品等を置かないように注意する。
2	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供	—	—	/											✓			
3	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の案内の表示	必要	箇所	/														
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—	/											✓			
5	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	—	—	/											✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			<p>【追加検討事業】 階段の手すりが片側のみのため、両側設置を検討する。 利用者の高齢化に伴い、洋式トイレが一部しか無いことから、施設改修時に和式トイレを洋式トイレに変更するなど検討する。</p>																

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-04

地区：田端・駒込駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	避難所（田端中学校）															
2. 事業主体		すべて	北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端6-9-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在、旧滝野川第七小学校の跡地に田端中学校を新築中である。現田端中学校は平成30年度末をもって閉校するが、その後の利活用は未定のため、積極的なバリアフリー化の整備を行う予定はない。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
						/												
						/												
						/												
						/												
						/												
						/												
						/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑦-05

地区：板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	避難所（旧滝野川第六小学校）															
2. 事業主体		すべて	北区 教育振興部 学校改築施設管理課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長（m）		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川5-44-15															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成28年度末をもって閉校となり、今後の施設の利活用は未定のため、積極的なバリアフリー化の整備を行う予定はない。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
						/												
						/												
						/												
						/												
						/												
						/												
						/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑧-01

地区：板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	滝野川病院・滝野川西高齢者あんしんセンター															
2. 事業主体		すべて	社会福祉法人 新栄会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川2-32-12															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	竣工年は比較的新しいので、バリアフリー対応はすでに完備している。未完部分は、今後早いうちに、対応していきたい。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路(屋外)	段差の解消及び歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)		必要	箇所	/												
2	上下移動	階段の両側への2段手すりの設置及び段鼻の強調		必要	箇所	/												
3	トイレ	フラッシュライト等の設置		必要	箇所	/												
4	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供	案内表示のデータ等を掲載	—	—	/									✓			
5	案内設備・情報のバリアフリー	触知案内図の設置		必要	箇所	/												
6	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	受付に筆記用具と案内板を設置	1	箇所	/												
7	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—	/									✓			
8	その他設備	授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置		必要	箇所	/												
9	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入		必要	箇所	/												
10	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	患者様、面会者等への積極的な声掛け、案内等の実施を継続して行う。	—	—	/									✓			

11	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	フロア毎に掲示物等で施設 利用についての啓発活動 を実施。	—	—	/	✓				
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法											
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等											

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑧-02

地区： 上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	花と森の東京病院															
2. 事業主体		すべて	社会医療法人社団 正志会															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原2-3-6															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーターや車いす使用者用トイレなど、基本的なバリアフリー化は行われているが、一部対応が不十分な点も見受けられる。トイレへの荷物台の設置など早期対応可能なものについては、配慮事項を踏まえ、事業の推進を図る。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	トイレ	低い位置への荷物台の設置	1・2階の車椅子用トイレへの荷物台の設置	3	箇所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 1階 外来側 1階 健診センター横 2階 外来 </div>															

11	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		必要	箇所	/												今後検討予定
12	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台等の設置		必要	箇所	/												今後検討予定
13	その他設備	車いす・ベビーカーの貸出及び案内の表示		必要	箇所	/												今後検討予定
14	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入		必要	箇所	/												今後検討予定
15	人的対応・ こころのバリアフリー	施設の出入口からの連続的な誘導への配慮		必要	箇所	/												今後検討予定
16	人的対応・ こころのバリアフリー	職員による案内やサポートの充実	職員間のコミュニケーションにより対応している	—	—	/											✓	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物⑧-05

地区： 田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	金地病院																
2. 事業主体		すべて	医療法人社団 金地病院																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	中里1-5-6																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的なバリアフリー整備は完了している。今後は必要に応じて整備を実施し、人的対応などサポートの充実を図る。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	上下移動	階段の両側への2段手すりの設置及び段鼻の強調	片側にしかなかった手すりを両側に設置した。	14	箇所	/													平成30年6月工事完了
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	院内に筆談の用意がある旨を掲示して、受付に筆談用具設置した。	1	箇所	/													平成30年6月案内表示
3	その他設備	貸出用の車いすやベビーカー等の設置及び案内の表示	院内に車いすがある旨を掲示して貸出ができるようにしている。	1	箇所	/													平成30年6月案内表示（車いすのみ）
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員等による案内やサポートなどの対応の充実	職員研修等によりサポート対応の充実を図る。	1	回/年	/									✓				
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-01

地区：田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	みずほ銀行尾久支店															
2. 事業主体		すべて	株式会社みずほ銀行															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端新町2-26-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	当店舗ビルは平成15年（築14年）、建設当時「東京都福祉のまちづくり条例」に則って建設された建物である。みずほ銀行では、「年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、誰にでも利用しやすい銀行」をめざして10年前より「ハートフルプロジェクト」を推進している。当店も平成19年に多機能トイレを設置し、車いすの動線確保等の配慮を心がけている。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	トイレ	フラッシュライト等の設置	3階多機能WCに設置。	1	箇所	/											✓	
2	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	正面玄関付近への案内表示の設置済み。	1	箇所	/												
3	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	みずほ銀行尾久支店HPの設備情報に掲載。	1	箇所	/										✓		
4	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	駐車場および駐輪場は、お客さま動線に交錯しない位置に配置。身障者用駐車場は、専用通路で入店できるよう設置済み。	1	箇所	/										✓		
5	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的なハートフル研修実施、職員の意識・知識向上を促進、サポート体制を構築。	1	回/年	/										✓		
6	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	3F多機能トイレは施設利用に制約がある人を優先的に案内徹底。	—	—	/										✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			事業実施前年度に予算調整のもと調達を行います。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			3. 掲載HP https://shop.www.mizuhobank.co.jp/b/mizuho/info/BA339173/ 4. 写真（写真左側に駐輪場、その右に身障者用駐車場、その奥に専用出入口あり） 															

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物⑨-02

地区：板橋駅・石神井川南周辺

項目	該当事業者	内容
1. 施設名、路線名	すべて	三菱UFJ 銀行滝野川支店
2. 事業主体	すべて	株式会社三菱UFJ銀行
3. 事業区間	道路管理者	—
4. 道路延長 (m)	道路管理者	—
5. 所在地	建築物所有者・管理者等	滝野川6-1-1
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針	すべて	当施設は平成30年6月25日 (月) に区外の他拠点 (板橋区板橋4-11-1) に移転した。現場所は無人のATMコーナーとして運用しており、有人窓口は無いため、特定事業の実施は見送ることとし、今後は施設案内の掲示により、ルールやマナーの周知を図る。

7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	掲示物による周知	2	箇所	/											✓		無人のATMコーナーへの運用変更により、今後は、施設案内の掲示により、ルールやマナーの周知を図る。
2	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台の設置	—	—	—	/													同上
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートの充実	—	—	—	/													同上
						/													
						/													
						/													

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物⑨-03

地区： 板橋駅・石神井川南周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	東日本銀行板橋駅前支店																
2. 事業主体		すべて	株式会社東日本銀行																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川7-3-2-101																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	車いす利用者用トイレや駐車場は設置されていないが、施設の構造上、お客様用トイレの設置計画はない。今後はこころと情報のバリアフリーの推進に努める。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	案内図やわかりやすい案内表示の設置		必要	箇所	/												✓	
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	ホームページ店舗案内に情報追加の検討	—	—	/												✓	本部への提案検討
3	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	サービス研修の実施	—	—	/												✓	本部にて手話、障害者対応研修を実施しているため今後も継続を必要とする。
4	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	窓口係や他の従業員による利用者への呼びかけ	—	—	/												✓	継続的実施
						/													
						/													
						/													
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑨-04

地区： 板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	きらぼし銀行滝野川支店															
2. 事業主体		すべて	株式会社きらぼし銀行															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川3-1-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成29年7月に新店舗リニューアルオープンした。改築により道路から出入口までのバリアフリー化や視覚障害者誘導用ブロック、案内表示等の設置は完了している。今後は多様な利用者への適切な対応について職員の教育強化を図っていく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、 検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	建物内通路	主要な通路は物や設備などで狭くならないよう配慮 (120cm以上)	巡回により確認	1	箇所	/												
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	ラック等に掲示	1	箇所	/												
3	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	巡回により確認	1	箇所	/												
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	毎年度4月に研修を実施	1	回/年	/												
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
 [長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業
 [検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 建築物⑨-05

地区： 板橋駅・石神井川南周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	朝日信用金庫西巣鴨支店																
2. 事業主体		すべて	朝日信用金庫																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川6-3-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	ハード面においては建物の構造上・費用面から実施困難な項目が多い。今後は職員による人的対応を中心にソフト面での充実を図っていきたい。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中	順次
1	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	職員に会議等で徹底	—	—	/										✓			継続的に徹底
2	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	職員に会議等で徹底	—	—	/										✓			継続的に徹底
						/													
						/													
						/													
						/													
						/													
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-06

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	東京東信用金庫滝野川支店															
2. 事業主体		すべて	東京東信用金庫															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川1-48-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	多機能トイレやエレベーターは設置されていないが、大規模な整備が必要な事業については施設の建替時に検討する。その他の軽微な改修やソフト事業については、実施に向け検討を進めていく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置及び動線の明確化 (道路管理者と連携)		必要	箇所	/											✓	
2	建物内通路	低い記入台の出入口周辺への移設		必要	箇所	/											✓	
3	上下移動	上下移動 階段の両側への2段手すりの設置及び段鼻の強調		必要	箇所	/											✓	
4	案内設備・情報のバリアフリー	案内図やわかりやすい案内表示の設置		必要	箇所	/											✓	
5	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供		—	—	/											✓	
6	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具及び耳マークの設置		必要	箇所	/											✓	
7	案内設備・情報のバリアフリー	主要な設備等への点字表示		必要	箇所	/											✓	
8	案内設備・情報のバリアフリー	タブレット利用が可能である案内の表示		必要	箇所	/											✓	
9	駐車場・駐輪場	車いす利用者用駐車施設の設置及び案内表示		必要	箇所	/											✓	
10	駐車場・駐輪場	利用者などの駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	見回りしています	—	—	/									✓			

11	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入		必要	箇所	/			✓		
12	その他設備	車いす使用者が利用できるA T Mの設置		必要	箇所	/			✓		
13	その他設備	車いす使用者に配慮したA T M周辺機器の再配置		必要	箇所	/			✓		
14	その他設備	A T M周辺機器への点字表示		必要	箇所	/			✓		
15	その他設備	車いす使用者が利用できる両替機の設置		必要	箇所	/			✓		
16	人的対応・ こころのバ リアフリー	視覚障害者誘導用ブロックの設置及び従業員による 連続的な誘導への配慮	誘導しています	—	—	/			✓		
17	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発	利用者への周知	—	—	/			✓		
18	人的対応・ こころのバ リアフリー	営業時間外のA T M利用への人的支援の検討		—	—	/			✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法											
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等											

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-07

地区：田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	城北信用金庫駒込支店																
2. 事業主体		すべて	城北信用金庫																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	中里2-21-3																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	ハード面においては構造上・費用面から困難な項目が多い。店舗内はフラットなスペースが多いため、丁寧な対応やご案内など、ソフト面での充実を図っていきたい。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路(屋外)	視覚障害者誘導用マットの設置	店舗入口からATM内に誘導マットを敷設	1	箇所	/													平成30年3月完了
2	上下移動	階段の両側への2段手すりの設置及び段鼻の強調	狭いらせん状の階段であり、当面は人的対応としたい	1	箇所	/											✓		階段手摺設置工事検討
3	トイレ	JIS規格に適合したボタン配置への変更	顧客利用状況を確認しボタンの設置を検討したい	1	箇所	/											✓		トイレ個室狭く設置可能かどうか含めて検討
4	トイレ	非常呼び出しボタンの設置	顧客利用状況を確認しボタンの設置を検討したい	1	箇所	/											✓		トイレ個室狭く設置可能かどうか含めて検討
5	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供	HP上にバリアフリー設備を掲載予定	—	—	/										✓			平成30年度中に予定 その後は整備状況にあわせて随時更新
6	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	筆談用具を購入し設置したい	1	個	/											✓		平成30年度中に予定
7	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	人的対応により配慮	—	—	/										✓			駐輪が誘導ブロックなどを遮らないよう声かけ対応
8	その他設備	電光表示や呼び出し受信機の導入	来店顧客の利用状況確認 当分は人的対応で配慮	必要	箇所	/											✓		将来的に設置を検討 当面は人的対応
9	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	高齢者対応・ユニバーサルサービス研修により人的対応の向上を行う	1	回/年	/										✓			研修等で職員の意識向上、案内やサポートを励行
10	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	同上	—	—	/										✓			研修等で職員の意識向上、案内やサポートを励行
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			誘導マット敷設工事172,800円(済)、筆談用具2,000円ほど																

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-08

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	城北信用金庫尾久駅前支店															
2. 事業主体		すべて	城北信用金庫															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	昭和町2-8-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	ハード面においては構造上・費用面から困難な項目が多い。サービス介助士1級のロビーウーマンを中心に、丁寧な対応やご案内など、ソフト面での充実を図っていききたい。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容		規模		実施時期							実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続	検討中	順次	
1	出入口・敷地内通路(屋外)	視覚障害者誘導用マットの設置			/													当初誘導マットの設置を検討したが、出入口とATM内が狭く設置困難の為、人的対応としたい
2	トイレ	JIS規格に適合したボタン配置への変更	1	箇所	/											✓		トイレ個室狭く設置可能かどうか含めて検討
3	トイレ	フラッシュライト等の設置	1	箇所	/										✓			トイレには事務室内を通る為、職員の同行が必要であり、照明等も案内時に人的対応可
4	トイレ	非常呼び出しボタンの設置	1	箇所	/											✓		トイレ個室狭く設置可能かどうか含めて検討
5	案内設備・情報のバリアフリー	WEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供	—	—	/										✓			平成30年度中に予定 その後は整備状況にあわせて随時更新
6	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	1	個	/											✓		平成30年度中に予定
7	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	—	—	/										✓			専用駐輪場があり、自転車は入口前に置かないように声掛け対応
8	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	1	回/年	/										✓			研修等で職員の意識向上、案内やサポートを励行
9	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	—	—	/										✓			研修等で職員の意識向上、案内やサポートを励行
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			筆談用具2,000円ほど															

9. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-09

地区：田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	瀧野川信用金庫本店															
2. 事業主体		すべて	瀧野川信用金庫															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端新町3-25-2															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	敷地境界部には段差があり、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。駐車場も借地のため主体的な整備はできないが、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリーを中心にバリアフリー化に取り組む。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	出入口・敷地内通路(屋外)	段差の解消及び歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)	正面入口から歩道手前まで視覚障害者誘導用ブロックを設置。	1	箇所	/												
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	各店舗にパンフレットを置いたり、ホームページ等での情報の提供。	1	箇所	/										✓		実施に向けて検討中
3	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	各店舗に筆談用具を設置し、案内を表示する。	必要	箇所	/										✓		実施に向けて検討中
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	顧客に対して案内やサポートなどの対応を行うよう指導する。	—	—	/										✓		定期的な研修等の実施に向けて検討中
5	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	施設利用のマナー・ルールについて、利用者への周知・啓発を行う。	—	—	/										✓		周知・啓発方法の検討
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-10

地区：上中里・尾久・西ヶ原駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	瀧野川信用金庫西ヶ原支店																
2. 事業主体		すべて	瀧野川信用金庫																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	西ヶ原2-45-12																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	店舗の出入口は十分な幅員が確保されているが、自動扉化はされていない。ハード整備による改修は構造上厳しいため、今後は配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリーを中心にバリアフリー化に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路(屋外)	段差の解消及び歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)	正面入口から歩道手前まで視覚障害者誘導用ブロックを設置。	1	箇所	/											✓		実施に向けて検討中
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	各店舗にパンフレットを置いたり、ホームページ等での情報の提供。	1	箇所	/											✓		実施に向けて検討中
3	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	各店舗に筆談用具を設置し、案内を表示する。	必要	箇所	/											✓		実施に向けて検討中
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	顧客に対して案内やサポートなどの対応を行うよう指導する。	—	—	/											✓		定期的な研修等の実施に向けて検討中
5	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	施設利用のマナー・ルールについて、利用者への周知・啓発を行う。	—	—	/											✓		周知・啓発方法の検討
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-11

地区：田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	瀧野川信用金庫田端支店																
2. 事業主体		すべて	瀧野川信用金庫																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端1-13-11																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	店舗の出入口は十分な幅員が確保されているが、自動扉化はされていない。また、借地の来客用駐車場の表示が劣化して読み取れない状況になっている。今後は、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリアフリーを中心にバリアフリー化に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口・敷地内通路(屋外)	段差の解消及び歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)	正面入口から歩道手前まで視覚障害者誘導用ブロックを設置。	1	箇所	/											✓		実施に向けて検討中
2	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	各店舗にパンフレットを置いたり、ホームページ等での情報の提供。	1	箇所	/											✓		実施に向けて検討中
3	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示	各店舗に筆談用具を設置し、案内を表示する。	必要	箇所	/											✓		実施に向けて検討中
4	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	顧客に対して案内やサポートなどの対応を行うよう指導する。	—	—	/											✓		定期的な研修等の実施に向けて検討中
5	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	施設利用のマナー・ルールについて、利用者への周知・啓発を行う。	—	—	/											✓		周知・啓発方法の検討
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号： 建築物⑨-12

地区： 板橋駅・石神井川南周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	巢鴨信用金庫板橋駅前支店															
2. 事業主体		すべて	巢鴨信用金庫															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	滝野川7-5-7															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	車いす利用者用トイレなど構造上整備できないものもあるが、出入口の段差解消等、お客様に使いやすい店舗づくりを心掛けている。今後はこころと情報のバリアフリーに関する事業を中心に推進していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	出入口・敷地内通路(屋外)	歩道上から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)	歩道から正面出入口に視覚障害者誘導用ブロックの設置	1	箇所	/												✓
2	案内設備・情報のバリアフリー	案内図やわかりやすい案内表示の設置	正面入り口付近に設置	1	箇所	/												✓
3	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	HP等に表示する。	—	—	/									✓			
4	案内設備・情報のバリアフリー	音声案内及び触知案内図の設置	正面入り口付近に設置	1	箇所	/												✓
5	案内設備・情報のバリアフリー	耳マークの設置	筆談ボードが設置済みであるカウンターに耳マークを設置する。	1	箇所	/												実施時期は検討中。
6	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	適宜職員研修を実施	必要	回/年	/									✓			
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

11	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所	/													〃
12	案内設備・情報のバリアフリー	関係者以外立入禁止（3階）の表示		必要	箇所	/													表示設置済
13	案内設備・情報のバリアフリー	車いす貸出の案内表示の移設		必要	箇所	/													〃
14	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックを遮らないよう配慮		—	—	/							✓						通路確保済 誘導ブロックなし
15	人的対応・こころのバリアフリー	従業員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/							✓						対応済
16	人的対応・こころのバリアフリー	利用者への施設利用のマナー・ルールの周知・啓発		—	—	/							✓						〃
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等		お客様駐車場のうち、店舗に近い駐車スペースに身障者優先の案内を掲出しております																	

10	その他設備	車いすの貸出案内の表示		必要	箇所	/						✓	
11	その他設備	膝上記帳台の設置		必要	箇所	/						✓	
12	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実		—	—	/						✓	
13	人的対応・ こころのバ リアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発		—	—	/						✓	
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法													
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			1・2: 事業実施後の写真										