

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境基本計画・改定素案の作成												（仮称）北区環境基本計画2023策定
①環境配慮・行動指針（区・区民・事業者）												
②個別施策（優先的事業）												
③計画の推進体制と進行管理												
④改定素案のとりまとめ												
区民等意識意向調査												
①区民ワークショップ												
②区内団体等説明												
環境基本計画・改定案の作成			改定素案への意見募集 庁内調整・施策調整				パブコメ (3定報告)					
環境基本計画・答申案の作成								パブコメ結果 の集約・反映			1定 報告	
環境基本計画（概要版等含む）の作成											↑	
環境審議会											答申	
専門部会												
庁内検討会												

7月29日 (木)	第1回環境共生まちづくり専門部会	<ul style="list-style-type: none"> ・区民等意識調査結果報告 ・骨子案の作成に向けて
8月 4日 (水)	第1回地球温暖化対策専門部会	
8月30日 (月)	環境審議会	専門部会を踏まえ骨子案の検討
9～10月	庁内関係課ヒアリング 区民ワークショップ (高校・大学生WS)	
12月 7日 (火)	第2回環境共生まちづくり部会	<ul style="list-style-type: none"> ・優先的に取り組む事業について ・気候変動適応方針について
12月 9日 (木)	第2回地球温暖化対策部会	
2月7日 (月)	環境審議会	(気候変動適応方針を含む) ・骨子案の最終調整