

北区中期計画

令和2年度～4年度

I 計画の基本的な考え方

1

計画策定の目的

本中期計画は、平成11年(1999年)6月に策定した「北区基本構想」で定められた将来像の実現をめざし、区政の基本方針として策定された「北区基本計画2020」に掲げられた基本目標別の課題及び施策を具体的に示しつつ、新たな区政の展開を推進するため、年度毎に実施していく事業の内容を明らかにするものです。

2

計画の性格

本中期計画は、「北区基本計画2020」を着実に実現するために、基本目標別の課題及び施策を具体的に明らかにするとともに、重点的で効果的、効率的な行政執行を推進するための施策の目標と基準を定めた総合実施計画です。

- (1) この計画は、公共施設の建設などの施設計画事業と人的サービスなどの非施設計画事業から構成される総合実施計画です。
- (2) この計画は、その実現可能性の確保を図るために現行の行財政制度を前提としており、単年度の予算編成の指針となるものです。
- (3) この計画は、その一貫性を保ちながらも、社会・経済情勢の変化に的確に対応するため、所要の修正・補完を行い改定します。

3

計画の期間

本中期計画の期間は、令和2年度から令和4年度までの3カ年です。

Ⅱ 計画の内容

1

施策体系図

基本計画 16 ページ参照

2

計画事業総括表（令和2年度～4年度）

基本目標	事業数	令和2年度	
		事業費	構成比
第1 健やかに安心してくらするまちづくり	25	4,733	24.8
1-1 健康づくりの推進	3	39	0.2
1-2 地域福祉推進のしくみづくり	1	15	0.1
1-3 高齢者・障害者の自立支援	8	1,819	9.5
1-4 子ども・家庭への支援	11	2,846	14.9
1-5 福祉のまちづくり	2	13	0.1
第2 一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり	31	4,807	25.2
2-1 地域産業の活性化	7	104	0.6
2-2 コミュニティ活動の活性化	3	31	0.2
2-3 個性豊かな地域文化の創造	5	109	0.6
2-4 生涯学習の推進	1	—	—
2-5 生涯スポーツの推進	5	62	0.3
2-6 未来を担う人づくり	5	4,468	23.4
2-7 グローバル時代のまちづくり	1	25	0.1
2-8 男女共同参画社会の実現	3	7	0.0
2-9 主体的な消費生活の推進	1	1	0.0
第3 安全で快適なうるおいのあるまちづくり	46	9,388	49.3
3-1 計画的なまちづくりの展開	8	1,413	7.4
3-2 安全で災害に強いまちづくり	12	1,788	9.4
3-3 利便性の高い総合的な交通体系の整備	10	2,566	13.5
3-4 情報通信の利便性の高いまちづくり	0	—	—
3-5 快適な都市居住の実現	4	2,886	15.1
3-6 うるおいのある魅力的な都市空間の整備	9	694	3.6
3-7 持続的発展が可能なまちづくり	2	30	0.2
3-8 自然との共生	1	9	0.1
第4 基本計画推進のための区政運営	9	131	0.7
4-1 区民と区の協働によるまちづくりの推進	2	—	—
4-2 計画的・効率的な行財政運営の推進	4	129	0.7
4-3 自治権の拡充と広域的な連携・協力の推進	3	2	0.0
合計	111	19,058	100.0
うち用地取得費	9	2,266	11.9

(単位：百万円、%)

令和3年度			令和4年度			2～4年度	
事業費	構成比	伸率	事業費	構成比	伸率	事業費	構成比
3,911	18.2	△ 17.4	5,147	17.4	31.6	13,791	19.7
16	0.1	△ 59.0	15	0.1	△ 6.3	70	0.1
16	0.1	6.7	15	0.1	△ 6.3	46	0.1
1,491	6.9	△ 18.0	2,061	6.9	38.2	5,371	7.7
2,375	11.0	△ 16.5	3,043	10.3	28.1	8,264	11.8
14	0.1	7.7	14	0.0	0.0	40	0.0
8,507	39.6	77.0	7,953	26.9	△ 6.5	21,267	30.3
118	0.6	13.5	136	0.5	15.3	358	0.5
49	0.2	58.1	53	0.2	8.2	133	0.2
179	0.8	64.2	261	0.9	45.8	549	0.8
1	0.0	皆増	1	0.0	0.0	2	0.0
101	0.5	62.9	872	2.9	763.4	1,036	1.5
8,028	37.4	79.7	6,592	22.3	△ 17.9	19,088	27.2
25	0.1	0.0	29	0.1	16.0	79	0.1
6	0.0	△ 14.3	6	0.0	0.0	19	0.0
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0
8,916	41.6	△ 5.0	16,358	55.4	83.5	34,661	49.5
3,866	18.0	173.6	7,555	25.6	95.4	12,834	18.3
2,014	9.4	12.6	2,358	8.0	17.1	6,159	8.8
2,223	10.4	△ 13.4	5,050	17.1	127.2	9,839	14.1
—	—	—	—	—	—	—	—
146	0.7	△ 94.9	515	1.7	252.7	3,547	5.1
627	2.9	△ 9.7	840	2.9	34.0	2,162	3.1
30	0.1	0.0	30	0.1	0.0	91	0.1
10	0.1	11.1	10	0.0	0.0	29	0.0
132	0.6	0.8	79	0.3	△ 40.2	342	0.5
—	—	—	—	—	—	—	—
130	0.6	0.8	76	0.3	△ 41.5	334	0.5
2	0.0	0.0	4	0.0	100.0	8	0.0
21,466	100.0	12.6	29,537	100.0	37.6	70,062	100.0
1,174	5.5	△ 48.2	3,354	11.4	185.7	6,794	9.7

・基本目標1：健やかに安心してくらすまちづくり

(事業費単位：百万円)

中期計画番号	基本計画番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
001	001	健康寿命の延伸プロジェクト～若い世代から取り組む健康づくり～	推進	推進	推進 事業費	拡充 26	—	275
002	002	区内医療環境の充実	推進	調査	推進 事業費	推進 7	—	275
003	003	たばこ対策総合支援事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 36	—	276
004	004	地域見守り支えあい事業	推進	推進	推進 事業費	推進 46	—	276
005	005	いきがいづくり支援事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 481	—	277
006	006	障害児・障害者の地域生活の支援の充実	推進	推進	推進 事業費	拡充 37	—	277
007	007	北区版地域包括ケアシステムの構築	推進	推進	推進 事業費	拡充 1,706	—	278
008	008	地域密着型サービスの基盤整備	推進	推進	推進 事業費	推進 —	—	279
009	009	認知症在宅支援推進事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 44	—	279
010	010	特別養護老人ホームの整備・改修	1,823床 (区外確保分 175床) 3カ所改修	1,493床 (区外確保分 175床) 1カ所 実施設計	330床 3カ所 事業費	165床 1カ所完成 2カ所検討 2,823	—	280
011	011	老人保健施設・都市型軽費老人ホームの整備	推進	推進	推進 事業費	推進 241	—	280
012	012	障害者グループホームの整備	35カ所 (定員220人)	26カ所 (定員141人)	9カ所 (定員79人) 事業費	4カ所 (定員27人) 38	85.7%	281
013	013	保育所待機児童解消	9,613人	8,923人	690人 事業費	690人 968	100%	281
014	014	放課後等における子どもの居場所の充実・確保	推進	推進	推進 事業費	推進 5,298	—	282
015	015	保育サービスの充実	推進	推進	推進 事業費	拡充 114	—	282

中期計画番号	基本計画番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
016	016	保育の質の向上	推進	推進	推進 事業費	拡充 5	—	283
017	017	産前産後サポート 事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 135	—	283
018	018	妊娠期から子育て期 の切れ目のない支援	推進	推進	推進 事業費	拡充 190	—	284
019	019	子どもの未来応援 プロジェクトの推進	推進	推進	推進 事業費	拡充 323	—	284
020	020	児童虐待未然防止 事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 48	—	285
021	021	児童相談所等複合施設 の整備	完成	基本構想 検討	完成 事業費	推進 1,178	—	285
022	022	社会的養護を必要とする 子どもへの支援	推進	推進	推進 事業費	拡充 5	—	286
023	023	子どもセンター・ ティーンズセンター への移行	完了	検討	完了 事業費	移行 —	—	286
024	024	バリアフリー基本構 想の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 21	—	287
025	025	障害者の差別解消と 理解促進	推進	推進	推進 事業費	推進 19	—	287

・基本目標2：一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

(事業費単位：百万円)

中期計画番号	基本計画番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
026	026	経営相談総合窓口の 充実・強化	推進	推進	推進 事業費	拡充 95	—	289
027	027	地域における雇用の 推進	推進	推進	推進 事業費	拡充 24	—	289
028	028	創業チャレンジ環境 の整備	推進	推進	推進 事業費	拡充 63	—	290
029	029	北区観光の魅力向上 プロジェクト	推進	推進	推進 事業費	拡充 79	—	290
030	030	ものづくり技術開発 支援事業	168件	48件	120件 事業費	36件 51	50%	291
031	031	産業ブランド力の 強化	推進	検討	推進 事業費	拡充 9	—	291
032	032	個店の魅力創出支援 事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 37	—	292
033	033	地域のきずなづくり 推進プロジェクト	推進	推進	推進 事業費	拡充 9	—	292

中期計画番号	基本計画番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
034	034	町会・自治会活性化 推進事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 100	—	293
035	035	区民センターの整備 (桐ヶ丘地区)	完成	検討	完成 事業費	基本設計 24	—	293
036	036	文化芸術活動の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 84	—	294
037	037	(仮称) 芥川龍之介記 念館の整備	推進	推進	推進 事業費	推進 199	—	294
038	038	ドナルド・キーン氏の 功績を生かした特色 ある文化事業の展開	推進	検討	推進 事業費	推進 —	—	295
039	039	北とぴあの改修	完了	検討	完了 事業費	基本設計 174	—	295
040	040	国指定史跡中里貝塚の 保存・活用	推進	保存活用 計画策定	推進 事業費	拡充 90	—	295
041	041	地域活躍ステップ アップ事業	推進	—	推進 事業費	実施 2	—	296
042	042	桐ヶ丘体育館の改築	完成	検討	完成 事業費	基本計画策定 6	—	296
043	043	スポーツ施設の整備	3カ所	検討	3カ所 事業費	1カ所整備 1カ所完了 1カ所完成 1,137	—	297
044	044	「トップアスリートの まち・北区」推進プロ ジェクト	推進	推進	推進 事業費	拡充 73	—	297
045	045	ライフステージ等に 応じたスポーツ活動 の推進	推進	推進	推進 事業費	拡充 15	—	298
046	046	総合型地域スポーツ クラブの設立・支援	3クラブ 設立	2クラブ 設立	1クラブ 設立 事業費	1クラブ 設立 —	100%	298
047	047	確かな学力向上プロ ジェクト	推進	推進	推進 事業費	拡充 1,350	—	299
048	048	グローバル人材育成 プロジェクト	推進	推進	推進 事業費	拡充 599	—	300
049	049	区立認定こども園の 設置	3園設置	1園設置	2園設置 事業費	整備 —	—	300
050	050	学校の改築	20校完成	12校完成	8校完成 事業費	2校完成 13,008	70%	301
051	051	学校施設の長寿命化 の推進	リノベーション 8校完成 校庭整備 10校完成	リノベーション モデル事業実施 校庭整備 —	リノベーション 8校完成 校庭整備 10校完成 事業費	リノベーション 1校完成 校庭整備 3校完成 4,131	—	302
052	052	多文化共生の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 79	—	303

中期計画番号	基本計画番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
053	053	多様性の理解促進	推進	検討	推進 事業費	推進 3	—	303
054	054	女性活躍推進事業	推進	推進	推進 事業費	推進 9	—	304
055	055	ワーク・ライフ・バランスの推進	推進	推進	推進 事業費	推進 6	—	304
056	056	主体的に選択・行動ができる消費者教育の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 3	—	305

・基本目標3：安全で快適なうるおいのあるまちづくり

(事業費単位：百万円 ※の事業費は他の事業費に計上)

中期計画番号	基本計画番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
057	057	駅周辺まちづくりの整備促進	促進	促進	促進 事業費	促進 ※	—	307
058	058	王子駅周辺のまちづくりの促進	促進	促進	促進 事業費	促進 277	—	308
059	059	赤羽駅周辺のまちづくりの促進	促進	促進	促進 事業費	促進 3,241	—	308
060	060	十条駅周辺のまちづくりの促進	促進	促進	促進 事業費	促進 8,976	—	309
061	061	東十条駅周辺のまちづくりの促進	促進	促進	促進 事業費	促進 —	—	309
062	062	板橋駅周辺のまちづくりの促進	促進	促進	促進 事業費	促進 72	—	309
063	063	浮間舟渡駅周辺のまちづくりの促進	促進	促進	促進 事業費	促進 248	—	310
064	064	赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事業の推進	完了	推進	完了 事業費	推進 20	—	310
065	065	都市防災不燃化促進事業	6路線完了 2路線推進 1地区完了	6路線推進 1地区推進	6路線完了 2路線推進 1地区完了 事業費	8路線推進 1地区推進 477	—	311
066	066	防災まちづくり事業の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 4,550	—	312
067	067	木造民間住宅耐震改修・建替え促進事業	推進	推進	推進 事業費	推進 200	—	313
068	068	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業	推進	推進	推進 事業費	推進 510	—	313
069	069	がけ・擁壁等の安全・安心支援事業	推進	推進	推進 事業費	推進 96	—	314

中期計画番号	基本計画番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
070	070	防災情報の一元管理体制の強化（防災情報基盤の構築）	推進	検討	推進 事業費	設計 20	—	314
071	071	北区防災備蓄・管理・供給体制の強化	推進	検討	推進 事業費	拡充 41	—	315
072	072	他自治体等からの受援体制の構築	構築	—	構築 事業費	一部構築 —	—	315
073	073	大規模水害を想定した避難行動支援事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 55	—	316
074	074	防犯対策サポート事業	推進	推進	推進 事業費	拡充 93	—	316
075	075	防犯設備整備事業	推進	推進	推進 事業費	推進 117	—	317
076	076	地域の防犯力向上事業	推進	推進	推進 事業費	推進 2	—	317
077	077	都市計画道路新設・拡幅整備	3路線完成 2路線推進	4路線推進	3路線完成 2路線推進 事業費	1路線完成 3路線推進 5,595	—	318
078	078	幹線区道新設・拡幅整備	2路線完成 1路線推進	2路線推進 1路線検討	2路線完成 1路線推進 事業費	3路線推進 408	—	318
079	079	（仮称）旧北王子支線跡地遊歩道の整備	完成	協議	完成 事業費	実施設計 763	—	319
080	080	無電柱化事業の推進	4区間完成 3区間推進	6区間推進	4区間完成 3区間推進 事業費	1区間完成 5区間推進 233	—	319
081	081	橋梁整備	1橋完成 2橋推進	3橋推進	1橋完成 2橋推進 事業費	1橋完成 2橋推進 1,394	—	320
082	082	鉄道駅エレベーター等整備事業	エレベーター 6駅完成 ホームドア 5駅完成	エレベーター 5駅完成 ホームドア 2駅完成	エレベーター 1駅完成 5駅協議 ホームドア 3駅完成 5駅協議 事業費	エレベーター 1駅完成 ホームドア 3駅完成 282	100%	321
083	083	駅周辺へのエレベーター等の設置	5カ所設置 1カ所推進	3カ所設置 1カ所推進	2カ所設置 1カ所推進 事業費	1カ所整備 2カ所推進 162	—	322
084	084	区内交通手段の確保	拡充	推進	拡充 事業費	拡充 147	—	322
085	085	総合的な駐輪対策の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 729	—	323
086	086	総合的な自転車活用の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 126	—	323

中期計画番号	基本計画番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
087	087	区営住宅の建替え	2カ所完成 187戸	1カ所 基本設計	2カ所完成 187戸 事業費	1カ所整備 562	—	324
088	088	一人暮らし高齢者住宅 建設事業	2カ所完成 212戸	1カ所整備	2カ所完成 212戸 事業費	1カ所完成 143戸 1カ所推進 2,852	67.5%	324
089	089	空き家対策の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 52	—	325
090	090	子育て・高齢者世帯等 の居住支援	推進	推進	推進 事業費	推進 81	—	325
091	091	景観まちづくりの 推進	推進	推進	推進 事業費	推進 20	—	326
092	092	魅力ある公園づくり 事業	推進	推進	推進 事業費	推進 7	—	327
093	093	飛鳥山公園の魅力向 上事業	推進	推進	推進 事業費	推進 271	—	327
094	094	(仮称) 赤羽台のもり 公園の整備	完成	整備	完成 事業費	一部完成 479	—	328
095	095	(仮称) 滝野川三丁目 公園の整備	完成	実施設計	完成 事業費	完成 349	100%	328
096	096	(仮称) 新神谷公園の 整備	完成	—	完成 事業費	検討 5	—	328
097	097	名主の滝公園の再生 整備	完成	基本設計	完成 事業費	整備 260	—	329
098	098	桐ヶ丘中央公園の拡 張整備	完成	—	完成 事業費	推進 —	—	329
099	099	水辺空間を利用した にぎわいの創出	推進	推進	推進 事業費	推進 771	—	329
100	100	低炭素社会の促進と 気候変動への適応	推進	推進	推進 事業費	推進 91	—	330
101	101	ごみの減量化と資源 の有効利用	推進	検討	推進 事業費	推進 —	—	330
102	102	持続可能な社会に向け た環境学習	推進	推進	推進 事業費	拡充 29	—	331

・基本目標4：基本計画推進のための区政運営

(事業費単位：百万円)

中期 計画 番号	基本 計画 番号	事業名	全体計画 11年度目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A - B = C	計 2～4年度 D	達成率 $\frac{B+D}{A}$	頁
103	103	地方創生に向けたSDGs推進事業	推進	推進	推進 事業費	推進 —	—	333
104	104	東洋大学と連携した地域活性化の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 —	—	333
105	105	AI・RPA等の先端技術の活用	推進	検討	推進 事業費	推進 —	—	334
106	106	新庁舎の整備	整備	基本計画 検討	整備 事業費	基本計画 策定・調査 54	—	334
107	107	公共施設の再配置	推進	推進	推進 事業費	推進 —	—	335
108	108	トイレリフレッシュ事業	推進	推進	推進 事業費	推進 280	—	335
109	109	東京北区渋沢栄一プロジェクトの推進	推進	推進	推進 事業費	推進 —	—	336
110	110	友好都市交流協定の締結	4都市 協定締結	3都市 協定締結	1都市 協定締結 事業費	1都市 協定締結 2	100%	337
111	111	他自治体との新たな連携・交流の推進	推進	推進	推進 事業費	推進 6	—	337

4

財政計画

(1) 歳入

(単位：百万円、%)

区分	年度	令和2年度		令和3年度			令和4年度			2～4年度	
		金額	構成比	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比
一般財源	特別区税	30,541	19.4	30,940	19.4	1.3	31,200	18.6	0.8	92,681	19.1
	特別区交付金	50,200	31.9	49,250	30.9	△ 1.9	50,992	30.4	3.5	150,443	31.0
	その他	17,625	11.2	18,627	11.7	5.7	20,710	12.3	11.2	56,962	11.8
	計	98,366	62.5	98,817	62.0	0.5	102,902	61.3	4.1	300,086	61.9
特定財源	国庫支出金	29,402	18.7	30,691	19.2	4.4	33,425	19.9	8.9	93,518	19.3
	都支出金	12,840	8.2	11,861	7.4	△ 7.6	12,953	7.7	9.2	37,654	7.8
	特別区債	4,124	2.6	4,271	2.7	3.6	5,285	3.2	23.7	13,680	2.8
	基金繰入金	2,543	1.6	3,868	2.4	52.1	3,835	2.3	△ 0.9	10,246	2.1
	その他	10,066	6.4	8,858	5.6	△ 12.0	9,012	5.4	1.7	27,936	5.8
	計	58,976	37.5	59,548	37.3	1.0	64,509	38.5	8.3	183,033	37.8
経営改革プラン	—	—	1,154	0.7	—	308	0.2	△ 73.3	1,462	0.3	
歳入合計		157,341	100.0	159,520	100.0	1.4	167,719	100.0	5.1	484,581	100.0

- ※ 1 一般財源その他は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、交通安全対策特別交付金、繰越金、財政調整基金繰入金、地方特例交付金、ゴルフ場利用税交付金等です。
- ※ 2 特定財源その他は、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、諸収入等及び介護保険会計の歳入を一部含んでいます。
- ※ 3 経営改革プランは「北区経営改革プラン 2020」による財源対策額です。なお、令和2年度は予算額に含めた額としています。

(2) 歳出

(単位：百万円、%)

区分	年度	令和2年度		令和3年度			令和4年度			2～4年度	
		金額	構成比	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比
義務的経費	人件費	27,042	17.2	27,670	17.4	2.3	27,490	16.4	△ 0.7	82,202	17.0
	扶助費	51,709	32.8	52,626	33.0	1.8	53,208	31.7	1.1	157,543	32.5
	公債費	3,754	2.4	3,260	2.0	△ 13.2	3,149	1.9	△ 3.4	10,163	2.1
	計	82,505	52.4	83,556	52.4	1.3	83,847	50.0	0.3	249,908	51.6
投資的経費		21,264	13.5	21,006	13.2	△ 1.2	28,832	17.2	37.3	71,102	14.7
	うち計画事業費	15,008	9.5	17,176	10.8	14.4	25,130	15.0	46.3	57,314	11.8
一般行政経費		53,572	34.1	55,064	34.5	2.8	55,200	32.9	0.2	163,835	33.8
	うち計画事業費	4,050	2.6	4,290	2.7	5.9	4,407	2.6	2.7	12,747	2.7
経営改革プラン		—	—	△ 106	△ 0.1	—	△ 159	△ 0.1	50.0	△ 265	△ 0.1
歳出総額		157,341	100.0	159,520	100.0	1.4	167,719	100.0	5.1	484,581	100.0
	うち計画事業費	19,058	12.1	21,466	13.5	12.6	29,537	17.6	37.6	70,062	14.5

- ※ 1 計画事業費の一部に介護保険会計分を含んでいます。
- ※ 2 一般行政経費は、物件費、維持補修費、補助費、貸付金等です。
- ※ 3 経営改革プランは「北区経営改革プラン 2020」による財源対策額です。なお、令和2年度は予算額に含めた額としています。

(1) 財政調整基金

(単位：百万円)

中 期	基 本	事業名	2 年度	3 年度	4 年度
			6,704	7,602	9,532
合 計			6,704	7,602	9,532

※ 令和4年度の金額については、一部他の基金から一般会計に運用する金額を含んでいます。

(2) まちづくり基金

(単位：百万円)

中 期	基 本	事業名	2 年度	3 年度	4 年度
060	060	十条駅周辺のまちづくりの促進	454	1,288	1,613
合 計			454	1,288	1,613

(3) 減債基金

(単位：百万円)

中 期	基 本	事業名	2 年度	3 年度	4 年度
			339	—	—
合 計			339	—	—

(4) 学校改築基金

(単位：百万円)

中 期	基 本	事業名	2 年度	3 年度	4 年度
050	050	学校の改築	991	2,150	1,992
051	051	学校施設の長寿命化の推進	573	430	230
合 計			1,564	2,580	2,222

(5) 福祉施設整備基金

(単位：百万円)

中期	基本	事業名	2年度	3年度	4年度
012	012	障害者グループホームの整備	10	—	—
合 計			10	—	—

(6) 北区応援サポーター基金

(単位：百万円)

中期	基本	事業名	2年度	3年度	4年度
048	048	グローバル人材育成プロジェクト	1	—	—
073	073	大規模水害を想定した避難行動支援事業	1	—	—
合 計			2	—	—

※ 基金の活用とは、基金を取り崩して計画事業に充当することです。

6

起債活用計画

(単位：百万円)

中期	基本	事業名	2年度	3年度	4年度
010	010	特別養護老人ホームの整備・改修	591	404	973
021	021	児童相談所等複合施設の整備	—	—	327
043	043	スポーツ施設の整備	—	—	640
050	050	学校の改築	1,858	2,785	2,740
051	051	学校施設の長寿命化の推進	82	1,082	482
087	087	区営住宅の建替え	—	—	123
088	088	一人暮らし高齢者住宅建設事業	788	—	—
合 計			3,319	4,271	5,285

(単位：百万円)

中 期	基 本	事業名	2 年度	3 年度	4 年度
062	062	板橋駅周辺のまちづくりの促進	10	—	—
063	063	浮間舟渡駅周辺のまちづくりの促進	—	—	240
066	066	防災まちづくり事業の推進	286	700	969
077	077	都市計画道路新設・拡幅整備	225	384	1,850
078	078	幹線区道新設・拡幅整備	58	8	170
079	079	(仮称) 旧北王子支線跡地遊歩道の整備	703	—	—
080	080	無電柱化事業の推進	114	—	—
081	081	橋梁整備	—	83	125
088	088	一人暮らし高齢者住宅建設事業	869	—	—
合 計			2,266	1,174	3,354

Ⅲ 基本目標別の計画

基本目標 1

健やかに安心してくらせるまちづくり

1-1

健康づくりの推進

計画事業

基本計画 39 ページ参照

【001】健康寿命の延伸プロジェクト～若い世代から取り組む健康づくり～

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	拡充	拡充	—
(内訳) ソーシャル・キャピタル推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
生活習慣病予防	推進	推進	推進	推進	拡充	拡充	—
講演会・職域健康 出前講座	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
健康教育ツールを 活用した普及啓発 事業	—	推進	—	準備	開始	開始	—
運動と栄養による 健康増進	推進	推進	推進	推進	拡充	拡充	—
あるきたポイント (ウォーキングポ イント) 事業	推進	推進	推進	推進	拡充	拡充	—
野菜摂取量の増加 に向けた食育推進 事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	8	10	9	26	

基本計画 40 ページ参照

☆ 【002】区内医療環境の充実

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	調査	推進	調査・ 検討	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	6	1	1	7	

☆ 【003】 たばこ対策総合支援事業

所管部：生活環境部・健康福祉部・北区保健所

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) 新制度の普及啓発	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
区有施設の喫煙場所 の削減	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
喫煙環境の整備	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
禁煙・防煙教育	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
禁煙治療費助成事業	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
		事業費 (百万円)	25	6	6	36	

1-2

地域福祉推進のしくみづくり

計画事業

【004】 地域見守り支えあい事業

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) おたがいさまネット ワーク協力団体 1,348 団体	1,196 団体	152 団体	14 団体	15 団体	15 団体	44 団体	92.0%
訪問型見守り	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
町会・自治会への 見守り活動補助 77 団体	69 団体	8 団体	3 団体	3 団体	2 団体	8 団体	100%
		事業費 (百万円)	15	16	15	46	

1-3

高齢者・障害者の自立支援

計画事業

基本計画 51 ページ参照

☆ 【005】 いきがいづくり支援事業

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) いきがい活動センター	検討	設置	設置	推進	推進	設置	—
新たな就労支援事業	検討	推進	検討	推進	推進	推進	—
関連事業との連携	検討	推進	検討	推進	推進	推進	—
高齢者いきいき サポーター 2,000人	950人	1,050人	210人	150人	120人	480人	71.5%
		事業費 (百万円)	273	104	104	481	

基本計画 51 ページ参照

☆ 【006】 障害児・障害者の地域生活の支援の充実

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 基幹相談支援センター	検討	設置	準備	設置	推進	設置	—
生活介護施設の 整備・誘導	8カ所	推進	検討	推進	推進	推進	—
児童発達支援、放課 後等デイサービス事 業所の整備・誘導	6カ所	推進	検討	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	6	16	15	37	

【007】 北区版地域包括ケアシステムの構築

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 高齢者あんしんセン ターの機能充実	検討	推進	検討	拡充	推進	拡充	—
医療・介護連携によ る在宅療養の推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
介護予防の推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
			【001】健康寿命の延伸プロジェクト～若い世代から取 り組む健康づくり～ 【005】いきがづくり支援事業				
コミュニティソーシャ ルワーカーの配置 3カ所	2カ所	1カ所	推進	1カ所		1カ所	100%
生活支援・ 福祉サービス	推進	推進	【004】地域見守り支えあい事業 【008】地域密着型サービスの基盤整備 【009】認知症在宅支援推進事業				
すまい・すまい方	推進	推進	【010】特別養護老人ホームの整備・改修 【011】老人保健施設・都市型軽費老人ホームの整備 【088】一人暮らし高齢者住宅建設事業				
		事業費 (百万円)	571	577	558	1,706	

※ 再掲事業の事業費は、各計画事業で計上している。

基本計画 53 ページ参照

【008】 地域密着型サービスの基盤整備

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 認知症高齢者グループ ホーム	16カ所	推進	検討	推進	推進	推進	—
小規模多機能型居宅 介護 8カ所	3カ所	5カ所	5カ所	推進	推進	5カ所	—
定期巡回・随時対応 型訪問介護看護 3カ所	2カ所	1カ所	1カ所	推進	推進	1カ所	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

基本計画 54 ページ参照

【009】 認知症在宅支援推進事業

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) 認知症に関する理解 促進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
認知症サポーター育成	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
認知症カフェ	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
初期集中支援チーム	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	15	15	15	44	

【010】 特別養護老人ホームの整備・改修

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
1,823床 (区外確保分 175床)	1,493床 (区外確保分 175床)	330床	—	165床 整備	165床 完成	165床	90.9%
(内訳) 入所分 1,647床 (区外確保分 175床)	1,347床 (区外確保分 175床)	300床	—	150床 整備	150床 完成	150床	90.9%
併設短期入所分 176床	146床	30床	—	15床 整備	15床 完成	15床	91.5%
改修 3カ所	1カ所 実施設計	3カ所	1カ所 工事	1カ所 工事	1カ所 完成	1カ所 完成	33.3%
			1カ所 検討	1カ所 検討			
		事業費 (百万円)	740	722	1,362	2,823	

※ () は内数

【011】 老人保健施設・都市型軽費老人ホームの整備

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 老人保健施設 7カ所 (681床)	5カ所 (508床)	2カ所 (173床)	—	1カ所 (100床)	—	1カ所 (100床)	89.3%
都市型軽費老人ホーム 6カ所 (定員 120人)	4カ所 (定員 80人)	2カ所 (定員 40人)	2カ所 (定員 40人)			2カ所 (定員 40人)	100%
			事業費 (百万円)	193	48	—	

基本計画 55 ページ参照

【012】 障害者グループホームの整備

所管部：健康福祉部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
35カ所 (定員220人)	26カ所 (定員141人)	9カ所 (定員79人)	3カ所 (定員21人)	1カ所 (定員6人)	推進	4カ所 (定員27人)	85.7%
(内訳) 心身 27カ所(定員177人)	21カ所 (定員114人)	6カ所 (定員63人)	3カ所 (定員21人)	推進	推進	3カ所 (定員21人)	88.9%
精神 8カ所(定員43人)	5カ所 (定員27人)	3カ所 (定員16人)	推進	1カ所 (定員6人)	推進	1カ所 (定員6人)	75.0%
		事業費 (百万円)	21	10	8	38	

1-4

子ども・家庭への支援

計画事業

基本計画 61 ページ参照

【013】 保育所待機児童解消

所管部：子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
9,613人	8,923人	690人	335人	342人	13人	690人	100%
		事業費 (百万円)	968	—	—	968	

※定員拡大数については、各年度4月1日時点とする。

☆ 【014】 放課後等における子どもの居場所の充実・確保

所管部：子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 放課後子ども総合 プラン	34校導入	推進	検討	全校導入 完了	検討	推進	—
学童クラブの定員拡大 3,565人	2,980人	585人	240人	80人	160人	480人	97.1%
		事業費 (百万円)	1,565	1,807	1,926	5,298	

※学童クラブの定員拡大数については、各年度4月1日時点とする。

【015】 保育サービスの充実

所管部：子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 病児・病後児保育 4カ所	2カ所	2カ所	推進	2カ所	推進	2カ所	100%
居宅訪問型病児・病 後児保育利用料補助	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
延長保育	85園	推進	4園	7園	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	22	47	45	114	

基本計画 62 ページ参照

☆ 【016】 保育の質の向上

所管部：子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) 保育所職員等 各種研修	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
施設巡回指導	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
		事業費 (百万円)	2	2	2	5	

基本計画 63 ページ参照

【017】 産前産後サポート事業

所管部：健康福祉部・子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) 産前産後セルフケア 講座	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
産後デイケア事業	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
産後ショートステイ 事業	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
安心ママパパヘルパー 事業	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
		事業費 (百万円)	45	45	45	135	

【018】 妊娠期から子育て期の切れ目ない支援

所管部：健康福祉部・子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	拡充	拡充	拡充	—
(内訳) 子育て世代包括支援 センター事業	推進	推進	拡充	拡充	拡充	拡充	—
はぴママたまご面接	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
はぴママひよこ面接	推進	推進	拡充	拡充	拡充	拡充	—
母子保健システム	導入	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
ショートステイ事業 の充実	推進	推進	拡充	拡充	拡充	拡充	—
		事業費 (百万円)	57	57	77	190	

【019】 子どもの未来応援プロジェクトの推進

所管部：健康福祉部・子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	拡充	拡充	拡充	—
(内訳) 学習支援事業	12 教室	17 教室	3 教室	2 教室	検討	17 教室	—
子ども食堂運営 補助事業	14 団体	20 団体	16 団体	18 団体	20 団体	20 団体	—
ひとり親家庭相談 支援事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
子どもの居場所づくり ネットワーク構築 支援事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	100	111	112	323	

基本計画 65 ページ参照

【020】 児童虐待未然防止事業

所管部：子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 相談支援体制	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
養育支援訪問事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
関係機関との連携	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
児童相談システム	検討	推進	準備	導入	推進	拡充	—
		事業費 (百万円)	24	12	12	48	

基本計画 65 ページ参照

☆ 【021】 児童相談所等複合施設の整備

所管部：教育振興部・子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	基本構想 検討	完成	基本構想策定 ・基本計画検討	基本計画策定 ・基本・実施設計	実施設計 ・整備	推進	—
		事業費 (百万円)	62	293	823	1,178	

☆ 【022】 社会的養護を必要とする子どもへの支援

所管部：子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 里親制度の普及啓発	推進	推進	拡充	拡充	推進	拡充	—
自立援助ホームの誘致	検討	推進	検討	検討	検討	検討	—
児童養護施設退所後の 支援	検討	推進	モデル 実施	実施	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	1	2	2	5	

【023】 子どもセンター・ティーンズセンターへの移行

所管部：子ども未来部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完了	検討	完了	検討	検討	移行	移行	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

1-5

福祉のまちづくり

計画事業

基本計画 71 ページ参照

【024】 バリアフリー基本構想の推進

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	10	6	6	21	

基本計画 71 ページ参照

☆ 【025】 障害者の差別解消と理解促進

所管部：地域振興部・健康福祉部・各所管部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	検討	推進	推進	推進	—
(内訳) こころのバリアフリー 関連イベントの実施	推進	推進	検討	推進	推進	推進	—
情報バリアフリーの 推進	検討	推進	検討	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	3	8	8	19	

基本目標2

一人ひとりがいきいきと活動する
にぎわいのあるまちづくり

2-1

地域産業の活性化

計画事業

基本計画 78 ページ参照

☆【026】経営相談総合窓口の充実・強化

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	拡充	拡充	—
(内訳) ワンストップ相談窓口	推進	推進	推進	推進		推進	—
「f-Biz (エフビズ) モデル」の相談窓口	検討	推進	検討	準備	設置	拡充	—
		事業費 (百万円)	22	35	39	95	

基本計画 78 ページ参照

【027】地域における雇用の推進

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 就職支援事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
就職相談事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
中小企業人材確保支援 事業	検討	推進	モデル 実施	開始	推進	拡充	—
		事業費 (百万円)	9	7	7	24	

☆ 【028】 創業チャレンジ環境の整備

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	拡充	拡充	拡充	—
(内訳) 創業へのチャレンジ 環境の整備	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
コミュニティビジネス の振興	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
インキュベーション 機能の拡充	—	推進	検討	拡充	拡充	拡充	—
起業家サロン事業	—	推進	検討	開始	推進	拡充	—
創業支援施設整備・ 運営費補助事業	—	推進	—	検討	開始	拡充	—
			事業費 (百万円)	18	17	27	

【029】 北区観光の魅力向上プロジェクト

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) 観光コンテンツの 開発・充実	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
回遊観光促進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
観光情報発信	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
			事業費 (百万円)	26	26	26	

基本計画 80 ページ参照

【030】ものづくり技術開発支援事業

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
168件	48件	120件	12件	12件	12件	36件	50.0%
(内訳) 先端技術活用推進事業 77件	7件	70件	7件	7件	7件	21件	36.4%
新製品・新技術開発 支援事業 63件	33件	30件	3件	3件	3件	9件	66.7%
産学連携研究開発支援 事業 28件	8件	20件	2件	2件	2件	6件	50.0%
		事業費 (百万円)	17	17	17	51	

基本計画 80 ページ参照

☆【031】産業ブランド力の強化

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	検討	推進	検討	拡充	拡充	拡充	—
(内訳) 北区ブランドの選定・ PR	検討	推進	検討	選定	推進	拡充	—
体験型 PR	検討	推進	検討	検討	開始	拡充	—
		事業費 (百万円)	—	3	6	9	

☆ 【032】 個店の魅力創出支援事業

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) 個店の売上アップ 実践講座 500店舗	検討	500店舗	50店舗	50店舗	50店舗	150店舗	30.0%
個店連携支援事業 206件	16件	190件	10件	12件	14件	36件	25.2%
北区まちなか ゼミナール支援	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
個店振興連絡会 568店舗	43店舗	525店舗	30店舗	35店舗	40店舗	105店舗	26.1%
		事業費 (百万円)	11	12	13	37	

2-2

コミュニティ活動の活性化

計画事業

【033】 地域のきずなづくり推進プロジェクト

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) 町会・自治会加入支援	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
地域課題をテーマに した講座等の開催 500人	検討	500人	50人	50人	50人	150人	30.0%
北区 NPO・ボラン ティアパラゾの機能 充実	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
地域円卓会議の開催	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
多様なチャンネルを 活用した情報発信	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	3	3	3	9	

基本計画 86 ページ参照

☆ 【034】 町会・自治会活性化推進事業

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 新築等 52件	32件	20件	2件	2件	2件	6件	73.1%
増築・改修等 67件	38件	29件	2件	3件	3件	8件	68.7%
耐震診断 58件	8件	50件	5件	5件	5件	15件	39.7%
専門講座開催 27回	—	27回	—	3回	3回	6回	22.2%
アドバイザー支援 270件	検討	270件	検討	30件	30件	60件	22.2%
		事業費 (百万円)	27	36	36	100	

基本計画 86 ページ参照

【035】 区民センターの整備 (桐ヶ丘地区)

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	検討	完成	検討	基本構 想・基本 計画策定	基本設計	基本設計	—
		事業費 (百万円)	—	10	14	24	

計画事業

基本計画 91 ページ参照

【036】文化芸術活動の推進

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 北区の魅力発信	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
連携・協働による 文化芸術推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
多様な人々に対する 文化芸術推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	28	28	28	84	

基本計画 91 ページ参照

☆ 【037】(仮称) 芥川龍之介記念館の整備

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 建設・整備	検討	完成	基本・ 実施設計	整備	完成	完成	100%
気運醸成	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	65	122	12	199	

基本計画 91 ページ参照

☆ 【038】 ドナルド・キーン氏の功績を生かした特色ある文化事業の展開

所管部：地域振興部・各所管部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	検討	推進	検討	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

基本計画 92 ページ参照

【039】 北とびあの改修

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完了	検討	完了	計画検討	計画策定	基本設計	基本設計	—
		事業費 (百万円)	7	16	151	174	

基本計画 92 ページ参照

☆ 【040】 国指定史跡中里貝塚の保存・活用

所管部：教育振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	保存活用 計画策定	推進	推進	推進	拡充	拡充	—
(内訳) 史跡広場の整備	保存活用 計画策定	完成	整備計画 策定	基本・ 実施設計	整備・ 完成	完成	100%
史跡の活用	保存活用 計画策定	推進	検討	検討	準備	準備	—
		事業費 (百万円)	8	12	70	90	

2-4

生涯学習の推進

計画事業

基本計画 97 ページ参照

☆【041】地域活躍ステップアップ事業

所管部：教育振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	—	推進	検討・準備	実施	実施	実施	—
(内訳) 地域活動への支援	—	推進	検討・準備	一部実施・検証	実施	実施	—
リカレント教育の推進	—	推進	検討	検討・準備	実施・検証	実施	—
		事業費 (百万円)	—	1	1	2	

2-5

生涯スポーツの推進

計画事業

基本計画 101 ページ参照

【042】桐ヶ丘体育館の改築

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	検討	完成	検討	検討	基本計画策定	基本計画策定	—
		事業費 (百万円)	—	—	6	6	

基本計画 102 ページ参照

☆【043】スポーツ施設の整備

所管部：地域振興部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
3カ所	検討	3カ所	1カ所 検討 1カ所 実施設計 1カ所 基本設計	2カ所 実施設計 1カ所 完了	1カ所 整備 1カ所 完成	1カ所整備 1カ所完了 1カ所完成	—
(内訳) 滝野川体育館の 大規模改修	—	完了	検討	実施設計	整備	整備	—
北運動場グラウンド の再整備	—	完了	実施設計	完了		完了	100%
豊島ブロックスポーツ グラウンド整備	検討	完成	基本設計	実施設計	完成	完成	100%
		事業費 (百万円)	—	283	854	1,137	

※豊島ブロックスポーツグラウンド整備の事業費については、【099】水辺空間を利用したにぎわいの創出に計上している。

基本計画 102 ページ参照

【044】「トップアスリートのまち・北区」推進プロジェクト

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) リレーションシップ 協議会	推進	推進	推進	検討	推進	推進	—
フェンシング・車い すフェンシング教室	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
トップアスリート 直伝教室	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
JOC 連携事業	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
オリ・パラ関連 イベント	推進	推進	推進	検討	検討	推進	—
		事業費 (百万円)	58	8	8	73	

☆ 【045】 ライフステージ等に応じたスポーツ活動の推進

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	拡充	拡充	拡充	—
(内訳) わくわく土曜 スポーツクラブ	推進	推進	推進	推進	拡充	拡充	—
北区ハートスポーツ フェスタ	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
シルバースポーツ大会	推進	推進	推進	拡充	推進	拡充	—
		事業費 (百万円)	5	5	5	15	

【046】 総合型地域スポーツクラブの設立・支援

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
3クラブ 設立	2クラブ 設立	1クラブ 設立	検討	1クラブ 設立準備	1クラブ 設立	1クラブ 設立	100%
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

2-6

未来を担う人づくり

計画事業

基本計画 110 ページ参照

【047】 確かな学力向上プロジェクト

所管部：教育振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	拡充	拡充	拡充	—
(内訳) 学力パワーアップ事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
中学校スクラム・サ ポート事業	推進	推進	拡充	拡充	拡充	拡充	—
学力フォローアップ 教室	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
本気でチャレンジ教室	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
魅力ある学校図書館 事業	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
		事業費 (百万円)	437	455	458	1,350	

【048】グローバル人材育成プロジェクト

所管部：教育振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 新聞大好きプロジェクト	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
プログラミング教育	推進	推進	開始	推進	推進	開始	—
国際理解教育推進プロジェクト	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
検定料補助事業	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
理科大好きプロジェクト	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
ふるさと北区への愛着を育む事業	推進	推進	推進	拡充	推進	拡充	—
渋沢栄一翁の副読本の活用	—	推進	検討	開始	推進	開始	—
		事業費 (百万円)	207	196	196	599	

【049】区立認定こども園の設置

所管部：教育振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
3園設置	1園設置	2園設置	検討	基本・ 実施設計	実施設計 ・整備	整備	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

【050】学校の改築

所管部：教育振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A - B = C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B + D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
20校完成	12校完成	8校完成	推進	1校完成	1校完成	2校完成	70.0%
(内訳) 王子第一小学校	整備	完成	整備	完成		完成	100%
西が丘小学校	整備	完成	整備	整備	完成	完成	100%
(仮称) 都の北学園	実施設計	完成	整備	整備	整備	整備	—
堀船中学校	—	完成	基本設計	実施設計	整備	整備	—
赤羽台西小学校	—	完成	—	—	基本設計	基本設計	—
		事業費 (百万円)	3,066	5,074	4,868	13,008	

☆【051】学校施設の長寿命化の推進

所管部：教育振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
リノベーション 8校完成	モデル 事業実施	8校完成	推進	1校完成	推進	1校完成	—
飛鳥中学校	モデル 事業実施	完成	整備	完成		完成	100%
滝野川第四小学校	—	完成	基本・ 実施設計	整備	整備	整備	—
谷端小学校	—	完成	—	基本・ 実施設計	整備	整備	—
学校1校	—	完成	—	—	基本・ 実施設計	基本・ 実施設計	—
校庭整備 10校完成	—	10校完成	1校完成	1校完成	1校完成	3校完成	33.3%
滝野川小学校	—	完成	整備 ・完成			完成	100%
飛鳥中学校	—	完成	—	整備 ・完成		完成	100%
学校1校	—	完成	—	—	整備 ・完成	完成	100%
		事業費 (百万円)	758	2,303	1,070	4,131	

※リノベーション工事の完成時期は、完成年度の年度末を予定している。

2-7

グローバル時代のまちづくり

計画事業

基本計画 117 ページ参照

☆ 【052】 多文化共生の推進

所管部：各所管部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 生活・防災情報の充実	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
異文化理解の促進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
日本語学習の支援	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	25	25	29	79	

2-8

男女共同参画社会の実現

計画事業

基本計画 122 ページ参照

☆ 【053】 多様性の理解促進

所管部：総務部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	検討	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 周知啓発	検討	推進	推進	推進	推進	推進	—
相談体制の充実	検討	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	1	1	1	3	

【054】 女性活躍推進事業

所管部：総務部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) キャリアアップ支援	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
協議会の設置	検討	設置	設置			設置	100%
性別による役割分担 意識の解消	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	3	3	3	9	

【055】 ワーク・ライフ・バランスの推進

所管部：総務部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 認定企業支援 58社	28社	30社	3社	3社	3社	9社	63.8%
アドバイザー派遣 39社	9社	30社	3社	3社	3社	9社	46.2%
男性の働き方に対する 意識啓発	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	2	2	2	6	

2-9

主体的な消費生活の推進

計画事業

基本計画 127 ページ参照

【056】主体的に選択・行動ができる消費者教育の推進

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 消費者講座 4,688人	2,088人	2,600人	260人	260人	260人	780人	61.2%
出張講座(若者向け) 4,400人	400人	4,000人	400人	400人	400人	1,200人	36.4%
エシカル消費講座 684人	84人	600人	60人	60人	60人	180人	38.6%
出張講座 (見守る人向け) 884人	634人	250人	20人	20人	20人	60人	78.5%
		事業費 (百万円)	1	1	1	3	

基本目標3

安全で快適なうるおいあるまちづくり

3-1

計画的なまちづくりの展開

計画事業

基本計画 132 ページ参照

【057】 駅周辺まちづくりの整備促進

所管部：まちづくり部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
促進	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
(内訳) 赤羽駅周辺	促進	促進	【059】 赤羽駅周辺のまちづくりの促進 【064】 赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事業の推進 【065】 都市防災不燃化促進事業 【077】 都市計画道路新設・拡幅整備(区画街路3号線) 【082】 鉄道駅エレベーター等整備事業 (エレベーター・ホームドア) 【085】 総合的な駐輪対策の推進(自転車駐車場の整備) 【094】 (仮称)赤羽台のもり公園の整備 など				
王子駅周辺	促進	促進	【058】 王子駅周辺のまちづくりの促進 【079】 (仮称)旧北王子支線跡地遊歩道の整備 【093】 飛鳥山公園の魅力向上事業 【097】 名主の滝公園の再生整備 など				
十条・東十条駅周辺	促進	促進	【060】 十条駅周辺のまちづくりの促進 【061】 東十条駅周辺のまちづくりの促進 【065】 都市防災不燃化促進事業 【066】 防災まちづくり事業の推進 【077】 都市計画道路新設・拡幅整備 (鉄道附属街路第1~6号線) 【081】 橋梁整備(十条跨線橋) 【082】 鉄道駅エレベーター等整備事業 (エレベーター・ホームドア) 【083】 駅周辺へのエレベーター等の設置 (東十条駅周辺) など				
田端駅周辺	促進	促進	【082】 鉄道駅エレベーター等整備事業 (エレベーター・ホームドア) 【083】 駅周辺へのエレベーター等の設置(田端駅周辺) など				
上中里駅周辺	促進	促進	【082】 鉄道駅エレベーター等整備事業(ホームドア) 【088】 一人暮らし高齢者住宅建設事業(栄町) など				
駒込駅周辺	促進	促進	・自転車駐車場の新設 などを検討				
板橋駅周辺	促進	促進	【062】 板橋駅周辺のまちづくりの促進 など				
浮間舟渡駅周辺	促進	促進	【063】 浮間舟渡駅周辺のまちづくりの促進 など				
北赤羽駅周辺	促進	促進	【082】 鉄道駅エレベーター等整備事業(エレベーター) 【087】 区営住宅の建替え など				
尾久駅周辺	促進	促進	【108】 トイレリフレッシュ事業 など				
		事業費 (百万円)	※事業費は、各計画事業等に計上している。				

【058】王子駅周辺のまちづくりの促進

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
促進	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
新庁舎建設開始 ・基盤整備着手	計画検討・ 関係事業者 協議	新庁舎建設 開始・基盤 整備着手	関係事業 者協議・ 検討会 開始	検討会・ 計画策定	事業化 調整	整備計画 策定	—
		事業費 (百万円)	1	148	129	277	

※新庁舎建設に係る経費は、【106】新庁舎の整備に計上している。

【059】赤羽駅周辺のまちづくりの促進

所管部：政策経営部・まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
促進	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
(内訳) まちづくり協議会	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
市街地再開発事業	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
周辺公共施設のあり方	検討	推進	検討	検討	検討	検討	—
		事業費 (百万円)	81	283	2,877	3,241	

基本計画 135 ページ参照

【060】 十条駅周辺のまちづくりの促進

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
促進	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
(内訳) 十条駅西口地区 市街地再開発事業	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
十条駅付近連続 立体交差事業	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
		事業費 (百万円)	1,240	3,435	4,301	8,976	

基本計画 135 ページ参照

【061】 東十条駅周辺のまちづくりの促進

所管部：まちづくり部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
促進	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

※関連して実施する事業として、【081】橋梁整備（十条跨線橋）、【083】駅周辺へのエレベーター等の設置（東十条駅周辺）がある。

基本計画 136 ページ参照

【062】 板橋駅周辺のまちづくりの促進

所管部：まちづくり部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
促進	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
(内訳) 駅前広場整備	協議	完成	整備	完成		完成	100%
		事業費 (百万円)	72	—		72	

【063】 浮間舟渡駅周辺のまちづくりの促進

所管部：政策経営部・まちづくり部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
促進	促進	促進	促進	促進	促進	促進	—
(内訳) 旧西浮間小学校跡地 の利活用	検討	推進	検討	検討	推進	推進	—
アクセス道路の整備・ エレベーター設置	検討	検討	検討	検討	検討	検討	—
駅前広場空間の整備	検討	検討	検討	検討	検討	検討	—
		事業費 (百万円)	—	—	248	248	

【064】 赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事業の推進

所管部：まちづくり部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完了	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 完了	推進	完了	※計画期間中に地区内で予定している公共施設整備計画 ・(仮称)赤羽台のもり公園の整備 ・都市計画道路新設・拡幅整備(区画街路3号線) ・自転車駐車場の整備 ・大坂口付近におけるバリアフリー化等を含めたアクセス性の向上				
		事業費 (百万円)	20	—	—	20	

※(仮称)赤羽台のもり公園の整備は【094】(仮称)赤羽台のもり公園の整備、区画街路3号線の整備は【077】都市計画道路新設・拡幅整備で計上している。

3-2

安全で災害に強いまちづくり

計画事業

基本計画 144 ページ参照

【065】都市防災不燃化促進事業

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
6路線完了 2路線推進 1地区完了	6路線推進 1地区推進	6路線完了 2路線推進 1地区完了	6路線推進 1地区推進	2路線開始 6路線推進 1地区推進	8路線推進 1地区推進	8路線推進 1地区推進	—
(内訳) 補助83号線地区(南) (岩槻街道)	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
補助86号線地区 (志茂) 特定整備路線	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
補助86号線地区 (赤羽西) 特定整備路線	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
地区防災道路志茂地区	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
補助81号線地区 (西ヶ原) 特定整備路線	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
補助83号線地区(北) (岩槻街道)	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
補助73号線地区 (十条駅西) 特定整備路線	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
補助86号線地区 (赤羽南)	検討	推進	検討	開始	推進	推進	—
補助85号線地区 (十条)	検討	推進	検討	開始	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	115	184	178	477	

【066】防災まちづくり事業の推進

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 密集 2地区完了 4地区推進	5地区推進	2地区完了 4地区推進	5地区推進	1地区開始 5地区推進	6地区推進	6地区推進	—
十条駅東地区	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
西ヶ原地区	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
志茂地区	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
十条北地区	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
十条駅西地区	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
岩淵地区	検討	推進	検討	開始	推進	推進	—
防災街区整備 2カ所完了	2カ所推進	2カ所完了	2カ所推進	1カ所完了 1カ所推進	1カ所推進	1カ所完了 1カ所推進	—
志茂	推進	完了	推進	完了		完了	100%
上十条	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
不燃化推進特定整備 4地区完了	4地区推進	4地区完了	4地区推進	4地区推進	4地区推進	4地区推進	—
志茂地区	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
補助81号線地区	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
赤羽西補助86号線 地区	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
十条駅周辺地区	推進	完了	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	1,354	1,424	1,772	4,550	

基本計画 146 ページ参照

【067】木造民間住宅耐震改修・建替え促進事業

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 改修助成 794件	374件	420件	42件	42件	42件	126件	63.0%
建替え助成 301件	151件	150件	15件	15件	15件	45件	65.1%
		事業費 (百万円)	67	67	67	200	

※改修助成については区内全域が対象となるが、建替え助成については、新防火規制地区及び東京都防災都市づくり推進計画の整備地域が対象となる。

基本計画 146 ページ参照

【068】緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 改修助成 34棟	14棟	20棟	2棟	3棟	3棟	8棟	64.7%
建替え助成 19棟	4棟	15棟	2棟	2棟	2棟	6棟	52.6%
		事業費 (百万円)	130	190	190	510	

【069】 がけ・擁壁等の安全・安心支援事業

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) アドバイザー派遣 50件	—	50件	5件	5件	5件	15件	30.0%
擁壁助成 42件	4件	38件	3件	5件	5件	13件	40.5%
改修助成 19件	0件	19件	1件	2件	2件	5件	26.3%
		事業費 (百万円)	22	37	37	96	

☆ 【070】 防災情報の一元管理体制の強化 (防災情報基盤の構築)

所管部：危機管理室

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	検討	推進	検討	検討	設計	設計	—
(内訳) 北区災害対策本部 支援システム	検討	推進	検討	検討	設計	設計	—
北区防災資源管理 システム	検討	推進	検討	検討	設計	設計	—
(仮称) 北区物資管 理システム	検討	推進	【071】 北区防災備蓄・管理・供給体制の強化				
		事業費 (百万円)	—	—	20	20	

※再掲事業の事業費は、各計画事業に計上している。

基本計画 148 ページ参照

☆ 【071】 北区防災備蓄・管理・供給体制の強化

所管部：危機管理室

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	検討	推進	拡充	拡充	推進	拡充	—
(内訳) (仮称) 北区物資管理 システム	検討	推進	設計・ 導入	拡充	推進	拡充	—
備蓄倉庫の機能強化	検討	推進	推進	推進	推進	推進	—
避難所備蓄室の機能 強化	検討	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	16	15	10	41	

基本計画 148 ページ参照

☆ 【072】 他自治体等からの受援体制の構築

所管部：総務部・危機管理室

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
構築	—	構築	調査	分析・ 検討	一部構築	一部構築	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

☆ 【073】 大規模水害を想定した避難行動支援事業

所管部：危機管理室

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	拡充	拡充	拡充	—
(内訳) 避難行動計画の普及	検討	推進	検討	策定	推進	推進	—
水害を想定した避難 訓練	—	推進	—	検討	開始	開始	—
マイ・タイムライン 普及リーダー育成 事業	開始	推進	推進	推進	推進	推進	—
戸別受信機の設置 300世帯	検討	300世帯	300世帯			300世帯	100%
		事業費 (百万円)	26	21	8	55	

【074】 防犯対策サポート事業

所管部：危機管理室

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
(内訳) 子ども防犯教室	推進	推進	拡充	推進	推進	拡充	—
振り込め詐欺講話	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
自動通話録音機 26,765台	1,765台	25,000台	5,000台	5,000台	5,000台	15,000台	62.6%
		事業費 (百万円)	33	30	30	93	

基本計画 150 ページ参照

【075】防犯設備整備事業

所管部：危機管理室

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 町会・自治会 184 団体	100 団体	84 団体	15 団体	18 団体	18 団体	51 団体	82.1%
商店街 45 団体	18 団体	27 団体	3 団体	3 団体	3 団体	9 団体	60.0%
		事業費 (百万円)	24	46	46	117	

基本計画 150 ページ参照

☆ 【076】地域の防犯力向上事業

所管部：危機管理室

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 北区安全・安心の日の 普及啓発	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
ながら見守り連携事業 13 団体	3 団体	10 団体	1 団体	1 団体	1 団体	3 団体	46.2%
		事業費 (百万円)	1	0	0	2	

計画事業

基本計画 155 ページ参照

【077】都市計画道路新設・拡幅整備

所管部：まちづくり部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
3路線完成 2路線推進	4路線推進	3路線完成 2路線推進	4路線推進	4路線推進	1路線完成 3路線推進	1路線完成 3路線推進	—
(内訳) 補助 181号線	推進	完成	推進	推進	推進	推進	—
補助 87号線	整備	完成	整備	整備	完成	完成	100%
区画街路 3号線	推進	完成	推進	推進	推進	推進	—
鉄道附属街路 第1~6号線	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	711	1,088	3,795	5,595	

基本計画 156 ページ参照

【078】幹線区道新設・拡幅整備

所管部：まちづくり部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
2路線完成 1路線推進	2路線推進 1路線検討	2路線完成 1路線推進	3路線推進	3路線推進	3路線推進	3路線推進	—
(内訳) 赤羽連続立体交差 神谷道	推進	完成	推進	推進	推進	推進	—
中央図書館前道路	推進	整備	推進	推進	推進	推進	—
十条富士見中学校前 道路	検討	完成	推進	整備	整備	整備	—
		事業費 (百万円)	154	52	202	408	

基本計画 156 ページ参照

【079】(仮称) 旧北王子支線跡地遊歩道の整備

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	協議	完成	協議	基本設計	実施設計	実施設計	—
		事業費 (百万円)	753	6	5	763	

基本計画 157 ページ参照

【080】無電柱化事業の推進

所管部：まちづくり部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
4区間完成 3区間推進	6区間推進	4区間完成 3区間推進	6区間推進	6区間推進	1区間完成 5区間推進	1区間完成 5区間推進	—
(内訳) 補助 181 号線整備 区間	推進	完成	推進	推進	推進	推進	—
補助 87 号線整備 区間	推進	完成	推進	推進	完成	完成	100%
区画街路 3 号線整備 区間	推進	完成	推進	推進	推進	推進	—
鉄道付属街路 第 1 ~ 6 号線整備 区間	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
中央図書館前道路 整備区間	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
無電柱化チャレンジ 事業 (北 1284 号)	推進	完成	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	129	31	73	233	

※無電柱化チャレンジ事業 (北 1284 号) 以外の事業費は、【077】都市計画道路新設・拡幅整備、【078】幹線区道新設・拡幅整備に計上している。

※この他に、無電柱化の検討路線として、補助 85 号線 (王子警察署・豊島公園前) 整備区間がある。

【081】 橋梁整備

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
1 橋完成 2 橋推進	3 橋推進	1 橋完成 2 橋推進	3 橋推進	3 橋推進	1 橋完成 2 橋推進	1 橋完成 2 橋推進	—
(内訳) 新田橋	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
橋梁架替整備	推進	整備	推進	推進	推進	推進	—
道路拡幅整備	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
十条跨線橋	推進	整備	推進	推進	推進	推進	—
新柳橋	推進	完成	推進	整備	完成	完成	100%
		事業費 (百万円)	297	627	470	1,394	

※新柳橋は、令和5年度に仮橋の撤去工事を行う。

※この他に、石神井川護岸工事にあわせ、豊石橋、新堀橋の架替えが予定されている。

【082】 鉄道駅エレベーター等整備事業

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
エレベーター 6 駅完成	5 駅完成	1 駅完成 5 駅協議	1 駅完成			1 駅完成	100%
(内訳) 北赤羽駅 (2ルート目)	整備	完成	完成			完成	100%
赤羽駅(2ルート目)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
東十条駅 (2ルート目)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
田端駅(2ルート目)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
王子駅(2ルート目)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
尾久駅	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
ホームドア 5 駅完成	2 駅完成	3 駅完成 5 駅協議	2 駅完成	1 駅完成		3 駅完成	100%
(内訳) 上中里駅 (2列)	整備	完成	完成			完成	100%
東十条駅 (2列)	整備	完成	完成			完成	100%
田端駅 (2列)	協議	完成	整備	完成		完成	100%
赤羽駅 (2列)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
板橋駅 (2列)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
北赤羽駅 (2列)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
浮間舟渡駅 (2列)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
尾久駅 (2列)	検討	完成	検討	検討	検討	検討	—
		事業費 (百万円)	162	120	—	282	

【083】 駅周辺へのエレベーター等の設置

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
5カ所設置 1カ所推進	3カ所設置 1カ所推進	2カ所設置 1カ所推進	3カ所推進	3カ所推進	1カ所整備 2カ所推進	1カ所整備 2カ所推進	—
(内訳) 田端駅周辺 2カ所設置	1カ所設置 1カ所推進	1カ所設置	1カ所推進	1カ所推進	1カ所整備	1カ所整備	—
東十条駅周辺 3カ所設置 1カ所推進	2カ所設置	1カ所設置 1カ所推進	2カ所推進	2カ所推進	2カ所推進	2カ所推進	—
		事業費 (百万円)	—	—	162	162	

※東十条駅周辺の事業費は、【081】橋梁整備に計上している。

【084】 区内交通手段の確保

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
拡充	推進	拡充	推進	推進	拡充	拡充	—
(内訳) 地域公共交通計画の 策定及び推進	検討	策定・推進	策定	推進	推進	策定・推進	—
コミュニティバス 路線の拡充 4路線運行	2路線運行	2路線拡充	検討	推進	1路線拡充 (試行運行)	1路線拡充 (試行運行)	—
		事業費 (百万円)	27	38	83	147	

基本計画 161 ページ参照

【085】 総合的な駐輪対策の推進

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 自転車駐車場の整備 35カ所設置	32カ所 設置	3カ所設置	1カ所 設置	推進	推進	1カ所設置	—
撤去の推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
適切な自転車利用の ための啓発事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
自転車駐車場サービ スの充実	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	262	233	233	729	

基本計画 161 ページ参照

【086】 総合的な自転車活用の推進

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 自転車活用推進計画 の策定及び推進	—	策定・推進	検討	検討	策定	策定	—
自転車ネットワーク 路線の整備	推進	完成	整備	整備	整備	整備	—
		事業費 (百万円)	71	28	28	126	

3-4

情報通信の利便性の高いまちづくり

計画事業なし

3-5

快適な都市居住の実現

計画事業

基本計画 170 ページ参照

【087】区営住宅の建替え

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
2カ所完成 187戸	1カ所 基本設計	2カ所完成 187戸	1カ所 実施設計 1カ所 検討	1カ所整備	1カ所整備	1カ所整備	—
		事業費 (百万円)	51	40	472	562	

基本計画 170 ページ参照

【088】一人暮らし高齢者住宅建設事業

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
2カ所完成 212戸	1カ所整備	2カ所完成 212戸	1カ所完成 143戸 1カ所推進	1カ所推進	1カ所推進	1カ所完成 143戸 1カ所推進	67.5%
		事業費 (百万円)	2,799	53	—	2,852	

基本計画 171 ページ参照

【089】 空き家対策の推進

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 管理不全空家の改善	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
普及啓発	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
空き家の利活用	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
老朽家屋除却支援事業 119件	55件	64件	10件	10件	10件	30件	71.4%
		事業費 (百万円)	10	26	16	52	

基本計画 172 ページ参照

【090】 子育て・高齢者世帯等の居住支援

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 親元近居助成 790件	90件	700件	70件	70件	70件	210件	38.0%
三世代住宅建設助成 270件	20件	250件	25件	25件	25件	75件	35.2%
新築 220件	20件	200件	20件	20件	20件	60件	36.4%
リフォーム 50件	0件	50件	5件	5件	5件	15件	30.0%
居住支援協議会	推進	推進	検討	実施	推進	推進	—
協定団体との連携	推進	推進	検討	協定締結 ・実施	推進	推進	—
普及・啓発	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
相談・支援	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	27	27	27	81	

計画事業

基本計画 177 ページ参照

【091】 景観まちづくりの推進

所管部：まちづくり部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 景観形成重点地区の 指定 6地区	4地区	2地区	検討	推進	推進	推進	66.7%
景観賞 表彰3回	—	表彰3回	検討	準備	表彰1回	表彰1回	33.3%
普及啓発	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	5	7	8	20	

基本計画 178 ページ参照

☆ 【092】 魅力ある公園づくり事業

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 公園総合整備構想の 策定及び推進	検討	策定・推進	策定	推進	推進	策定・推進	—
都市公園再生整備	—	4カ所完成	検討	1カ所 基本設計	1カ所 実施設計	1カ所 実施設計	—
Park-PFI 制度の導入	調査	推進	推進	推進	推進	推進	—
その他の公園整備	推進	推進	【093】 飛鳥山公園の魅力向上事業 【094】 (仮称) 赤羽台のもり公園の整備 【095】 (仮称) 滝野川三丁目公園の整備 【096】 (仮称) 新神谷公園の整備 【097】 名主の滝公園の再生整備 【098】 桐ヶ丘中央公園の拡張整備 【099】 水辺空間を利用したにぎわいの創出				
			事業費 (百万円)	7	—	—	7

※公園整備の事業費は、各計画事業で計上している。

基本計画 179 ページ参照

【093】 飛鳥山公園の魅力向上事業

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 個性ある公園としての 整備	検討	推進	検討 ・推進	推進	推進	推進	—
サクラの健全化 (診断・更新)	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
Park-PFI 制度の導入	調査	完了	協議	促進	完了	完了	100%
拡張部分の整備	推進	完成	推進	基本設計	実施設計	実施設計	—
			事業費 (百万円)	202	45	25	271

【094】(仮称) 赤羽台のもり公園の整備

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	整備	完成	整備	一部完成	協議	一部完成	—
		事業費 (百万円)	240	239	—	479	

※令和4年度当初に、東京都下水道局占用箇所を除く部分を開園する。

【095】(仮称) 滝野川三丁目公園の整備

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	実施設計	完成	整備	完成		完成	100%
		事業費 (百万円)	140	210		349	

☆【096】(仮称) 新神谷公園の整備

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	—	完成	—	—	検討	検討	—
		事業費 (百万円)	—	—	5	5	

基本計画 180 ページ参照

【097】 名主の滝公園の再生整備

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	基本設計	完成	実施設計	実施設計	整備	整備	—
		事業費 (百万円)	29	40	191	260	

基本計画 181 ページ参照

【098】 桐ヶ丘中央公園の拡張整備

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
完成	—	完成	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

基本計画 181 ページ参照

【099】 水辺空間を利用したにぎわいの創出

所管部：土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 荒川緑地(赤羽岩淵 ブロック)の活用	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
荒川緑地(豊島ブロッ ク)の整備	検討	完成	基本設計	実施設計	整備・一部 (スポーツ グラウン ド)完成	一部 (スポーツ グラウン ド)完成	—
		事業費 (百万円)	71	88	611	771	

計画事業

基本計画 187 ページ参照

☆【100】低炭素社会の促進と気候変動への適応

所管部：生活環境部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 新工機器等導入助成	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
一般住宅 7,300件	4,800件	2,500件	250件	250件	250件	750件	76.0%
集合住宅 350件	100件	250件	25件	25件	25件	75件	50.0%
中小企業 305件	105件	200件	20件	20件	20件	60件	54.1%
水素ステーション誘致	—	完成	検討	検討	検討	検討	—
気候変動適応策の推進	—	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	30	30	30	91	

基本計画 187 ページ参照

☆【101】ごみの減量化と資源の有効利用

所管部：生活環境部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	検討	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 普及啓発	検討	推進	推進	推進	推進	推進	—
排出抑制・資源化	検討	推進	検討・ 推進	検討・ 推進	検討・ 推進	検討・ 推進	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

3-8

自然との共生

計画事業

基本計画 192 ページ参照

☆【102】持続可能な社会に向けた環境学習

所管部：生活環境部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	拡充	拡充	推進	拡充	—
(内訳) 子ども環境学習事業	推進	推進	推進	拡充	推進	拡充	—
子ども環境大学 9,150人	2,400人	6,750人	600人	625人	650人	1,875人	46.7%
ジュニア環境 リーダー養成講座 200人	検討	200人	20人	20人	20人	60人	30.0%
省エネ道場 3,000人	700人	2,300人	200人	210人	220人	630人	44.3%
森林整備体験事業	—	推進	検討	開始	推進	拡充	—
環境リーダー認定者数 300人	検討	300人	30人	30人	30人	90人	30.0%
		事業費 (百万円)	9	10	10	29	

基本目標 4

基本計画推進のための区政運営

4-1

区民と区の協働によるまちづくりの推進

計画事業

基本計画 199 ページ参照

☆ 【103】 地方創生に向けたSDGs推進事業

所管部：政策経営部・各所管部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) SDGsの普及開発	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
シェアリングエコノミーの推進	検討	推進	検討	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

基本計画 199 ページ参照

【104】 東洋大学と連携した地域活性化の推進

所管部：政策経営部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

計画事業

基本計画 206 ページ参照

☆ 【105】 AI・RPA等の先端技術の活用

所管部：政策経営部・各所管部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	検討	推進	検討	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

基本計画 206 ページ参照

【106】 新庁舎の整備

所管部：総務部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 $A-B=C$	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
整備	基本計画 検討	整備	基本計画 検討	基本計画 策定	調査	基本計画 策定・調査	—
		事業費 (百万円)	20	18	16	54	

基本計画 207 ページ参照

【107】 公共施設の再配置

所管部：各所管部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 旧赤羽中学校施設 跡地の用途転換	整備	完成	整備	完成		完成	100%
桐ヶ丘区民センター の複合化	検討	完成	検討	基本構想 基本計画 策定	基本設計	基本設計	—
十条駅西口地区再開 発に伴う周辺施設の 複合化	検討	完成	推進	推進	推進	推進	—
旧赤羽台東小学校の 複合化	基本構想 策定	完成	基本計画 策定・ 基本設計	基本・ 実施設計	実施設計 ・整備	推進	—
区民温水プールのあり 方	検討	調査・ 検討	調査・ 検討	—	—	調査・ 検討	—
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

基本計画 207 ページ参照

☆ 【108】 トイレリフレッシュ事業

所管部：地域振興部・土木部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 区民施設トイレ 19 施設	2 施設整備 1 施設 整備・完成	18 施設 完成	4 施設 整備・完成	7 施設 整備・完成	7 施設 整備・完成	18 施設 完成	100%
駅前トイレ 5 カ所	3 カ所完成	2 カ所完成	—	尾久駅 整備・完成	—	1 カ所完成	80%
公園トイレ	検討	推進	検討	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	108	112	60	280	

計画事業

基本計画 213 ページ参照

☆【109】東京北区渋沢栄一プロジェクトの推進

所管部：各所管部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 関係機関との連携	協定締結	推進	推進	推進	推進	推進	—
渋沢栄一翁の副読本の活用	—	推進	【048】グローバル人材育成プロジェクト				
ドラマ等のメディア誘致・機運の醸成	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
オリジナル切手の発行	検討	推進	発行	推進	推進	推進	—
渋沢翁顕彰事業助成	検討	推進	開始	推進	推進	推進	—
渋沢翁関連商品開発助成	検討	推進	開始	推進	推進	推進	—
コミュニティバスラッピング	検討	推進	実施	推進	推進	推進	—
ゆかりの地を巡る周遊・散策コースの設定	検討	推進	検討	推進	推進	推進	—
飛鳥山公園 旧渋沢庭園改良工事	検討	完成	整備・完成			完成	100%
		事業費 (百万円)	—	—	—	—	

※関連して実施する事業として、

【029】北区観光の魅力向上プロジェクト、【048】グローバル人材育成プロジェクト、【093】飛鳥山公園の魅力向上事業がある。

基本計画 213 ページ参照

【110】 友好都市交流協定の締結

所管部：地域振興部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
4都市 協定締結	3都市 協定締結	1都市 協定締結	検討	検討	1都市 協定締結	1都市 協定締結	100%
		事業費 (百万円)	0	0	2	2	

基本計画 213 ページ参照

【111】 他自治体との新たな連携・交流の推進

所管部：各所管部

全体計画 (11年度) 目標 A	元年度末 見込み B	必要量 A-B=C	年度別計画			計(2~4) D	達成率 $\frac{B+D}{A}$
			2年度	3年度	4年度		
推進	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
(内訳) 連携交流事業	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
特別区全国連携 プロジェクト	推進	推進	推進	推進	推進	推進	—
		事業費 (百万円)	2	2	2	6	

