

月		スケジュール	検討事項
4月	上旬		
	中旬		
	下旬	●検討委員会① (19時から20時30分)	<ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状の交付、諮問等 ・検討対象跡地の現状について ・今後の進め方について(諮問、今後の進め方)
5月	上旬	区民意見の募集 (北区ニュース5月10日号)	
	中旬		
	下旬	●検討委員会② (16時から20時30分)	<ul style="list-style-type: none"> ・各学校跡地及び周辺地域の視察 ・各学校跡地周辺の地域代表者との意見交換 (視察、意見交換)
6月	上旬		
	中旬		
	下旬	●検討委員会③ (19時から)	<ul style="list-style-type: none"> ・各学校跡地利活用に当たっての課題の整理 ・各学校跡地利活用の方向性について
7月	上旬		
	中旬		
	下旬	●検討委員会④ (19時から)	<ul style="list-style-type: none"> ・各学校跡地利活用の方向性について ・利活用計画(案)の検討
8月	上旬		
	中旬		
	下旬	●検討委員会⑤ (19時から)	<ul style="list-style-type: none"> ・利活用計画(案)の検討・まとめ
9月	上旬	利活用計画(案)策定	
	中旬	企画総務委員会報告	
	下旬		
10月	上旬	パブリックコメント実施 (北区ニュース10月1日号)	パブリックコメント 実施期間
	中旬		
	下旬	地域説明会(2か所)	
11月	上旬	パブリックコメント終了	
	中旬		
	下旬	企画総務委員会報告	
12月	上旬		
	中旬		
	下旬	利活用計画策定	
1月	上旬		
	中旬		
	下旬		