

1. 令和5年度以降のバリアフリー推進における進め方

1-1. これまでと今後の取組

北区では、平成27年度にバリアフリー基本構想【全体構想】、平成28年度に地区別構想【赤羽地区】、平成29年度に地区別構想【滝野川地区】、平成30年度に地区別構想【王子地区】を策定しました（参考資料1参照）。

また、地区別構想策定の次年度には、施設設置管理者等が作成した特定事業計画をとりまとめ、着実な事業の推進に努めており、令和2年度には中間評価を実施しました。

今後は、全体構想及び地区別構想の目標年次が令和7年度であることから、令和6～7年度に最終評価を行い、令和8年度に次期基本構想の改定に向けた検討を実施する予定です。

また、改定に向けて、令和5～6年度は、毎年度実施しているまちあるき点検結果等をもとに、バリアフリー整備における知見（バリアフリー整備に関する区民意見の他事業への展開）を抽出・整理します。具体的には、今年度に知見集（骨子）を作成し、来年度中に内容を取りまとめる予定です。




図1-1 基本構想改定に向けた流れ

表 1-1 基本構想改定に向けたスケジュール及び検討内容

| 年度 | 検討内容 | | | まちなぎ点検に関する取組 | こころのバリアフリー |
|----------|---|--|--|--------------|---|
| | 基本構想の策定・評価に関連する取組 | | | | |
| 平成 27 年度 | 全体構想 策定 | | | | 人的対応・こころのバリアフリーの推進に向けた取組を実施（区立小中学校へのアンケート調査、VR 動画作成等） |
| 平成 28 年度 | 地区別構想①【赤羽地区】 策定 | | | | |
| 平成 29 年度 | 地区別構想②【滝野川地区】 策定 | 特定事業計画①【赤羽地区】 作成 | ・なでしこ小学校等複合施設見学会 | | |
| 平成 30 年度 | 地区別構想③【王子地区】 策定 | 特定事業計画②【滝野川地区】 作成 | ・浮間舟渡駅前広場バリアフリー化検討会（東京都） | | |
| 令和元年度 | | 特定事業計画③【王子地区】 作成 | ・赤羽地区・NTC 周辺まちなぎ点検 ・浮間舟渡駅前広場バリアフリー化検討会（東京都） | | 小中学校へのアンケート調査、VR 動画作成等） |
| 令和 2 年度 | 【赤羽地区】【滝野川地区】の進捗状況把握 → 中間評価とりまとめ | | ・滝野川地区まちなぎ点検 | | |
| 令和 3 年度 | 【王子地区】の進捗状況把握 | | ・王子地区まちなぎ点検 ・王子第一小学校施設見学会 | | |
| 令和 4 年度 | バリアフリー整備における知見の整理 | | ・赤羽地区まちなぎ点検 ・浮間舟渡駅前広場バリアフリー化意見交換会（東京都） ・意向調査の実施（調査対象：区民部会委員・特定事業者） | | 意向調査の実施（調査対象：区民部会委員） |
| 令和 5 年度 | ○知見集（骨子）作成（目次構成等） | 基本構想改定に向けた検討 | ・まちなぎ点検 ← 意向調査結果の反映 | | 具体的な取組の展開 |
| 令和 6 年度 | ○知見集（案）作成、とりまとめ | ○最終評価に向けた考え方の整理 | ・まちなぎ点検 | | 継続的な取組みへの展開 |
| 令和 7 年度 | ※全体構想・地区別構想の目標年次 | ○最終評価 ・特定事業等の進捗状況把握 ・改定に向けた課題の整理 | ・まちなぎ点検 | | |
| 令和 8 年度 | | ○全体構想・地区別構想とりまとめ ・特定事業等の検討 ・パブリックコメントの実施 ➡全体構想・地区別構想 改定 | ・まちなぎ点検 | | |
| 令和 9 年度～ | 令和 9 年度 特定事業計画 作成 令和 13 年度 中間評価の実施 令和 18 年度 最終評価の実施 | | ・まちなぎ点検（各年度実施予定） | | |

意向調査結果の反映

<バリアフリー整備における知見集の概要（案）>

| | |
|----------|--|
| 趣 旨 | <ul style="list-style-type: none"> ・まちあるき点検（バリアフリー化の進んだ施設やバリアフリー化に向けた更なる改善が必要な施設の現地確認及び意見交換）において、移動等円滑化基準に則ったバリアフリー整備が行われても、使い勝手が悪かったり管理・運用面等で新たなバリアが生じてしまう場合があるなど、新たな課題が提示されました。 ・そこで、まちあるき点検等で得られたバリアフリー整備に関する区民意見（良い点や改善点）を“知見”として整理し、今後のバリアフリー整備に展開することを目的とします。 |
| 目次構成イメージ | <ol style="list-style-type: none"> 1 作成趣旨 2 これまでの取組経緯 3 基本的な考え方 ←バリアフリー整備における住民参加の必要性 等 4 バリアフリー整備における知見 <ol style="list-style-type: none"> ① 旅客施設（ホーム・改札・トイレ・エレベーター 等） ② 道路（歩道・バス乗降所・タクシー乗降場・視覚障害者誘導用ブロック 等） ③ 建築物（出入口・通路・トイレ・エレベーター・案内・駐車場 等） ④ 都市公園（出入口・園路・トイレ・遊具・休憩施設 等） ⑤ 信号機等（信号機・横断歩道 等） ※各項目の作成イメージは下図を参照 5 今後の展開 <p>第2回協議会では、この目次構成に沿った骨子を作成し、知見のサンプル（とりまとめ方の例）をお示しする予定です。</p> |
| 活用方策 | <ul style="list-style-type: none"> ・赤羽地区・滝野川地区・王子地区の関係事業者に周知し、「移動等円滑化に向けた共通の配慮事項」とあわせて、それぞれの事業推進の中で配慮した取組を実施していただけるよう協力を依頼します。 |




図1-2 知見集：各項目の作成イメージ（例）

1-2. 令和5年度の検討体制とその役割

協議会と区民部会によって検討を行います。

協議会では、「(仮称)バリアフリー整備における知見集」のとりまとめに向けて、今年度は骨子作成に関する検討を行います。

区民部会では、まちあるき点検及び人的対応・こころのバリアフリーの推進に向けた取組を引き続き進めていき、昨年度実施した取組意向調査の結果も踏まえた具体的な取組内容を検討します。(区民部会の進め方については資料2に詳述)

なお、今年度は検討依頼事項がないため事業者説明会の開催予定はありませんが、事業者へも必要に応じて検討への参加の打診や、結果のフィードバックを行っていきます。




図 1-3 基本構想の推進における検討組織の目的と構成

1-3. 令和5年度のスケジュール（現時点での実施予定時期）




図 1-4 令和5年度のスケジュール