
十条北ブロック 第２１回ブロック部会 議事要旨 

開催日時 平成３１年３月１９日（火）１４：００～１５：３０ 

開催場所 上十条五丁目町会会館 

出席者 部会役員：小菅副部会長 

事務局 ：北区 十条まちづくり担当課 石本課長、德田主査、濱崎、小栗 

        十条駅西口再開発相談事務所 山崎主査 

コンサル：地域総合計画研究所 森井、齋藤、三浦 

オブザーバー：北区 土木政策課 整備係 荒井係長、梶川 

参加者  ９名（傍聴１名） 

議題等 １．開会 

２．前回のおさらい 

３．議題 

○防災ふれあい広場整備内容等の変更について 

４．報告事項 

○十条駅西口駅前広場計画（案）について 

５．閉会 

 

【第２１回十条北ブロック部会の様子】 

議事要旨 

１．開会あいさつ 

-----十条北ブロック副部会長あいさつ----- 

本日は第２１回の北ブロック部会ということで、お集まりいただきありがとうございます。本

日は松岡会長が欠席との申し出があり、五丁目の中のことなので、私の方で代わって進めさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．前回のおさらい 

第２０回ブロック部会の議題と、質疑・意見等の概要を参加者全員で確認した。 

 

３．議題 

-----防災ふれあい広場整備内容等の変更について----- 

北区土木政策課整備係より、防災ふれあい広場の整備内容等の変更について説明した。 

 



-----質疑、意見等----- 

○防火貯水槽 

参加者：防火貯水槽の大きさを小さくすることに加え、マンホールトイレと井戸ポンプもなくなる

のか。 

北区 ：20 トンの防火貯水槽を１基設置するが、工種が増え工期も長くなってしまうことから、

マンホールトイレ・井戸ポンプは見直した案とした。 

参加者：業者が現地を見に来た際、「防火貯水槽 40 トンはできないが、20 トン２基なら設置可能」

と言っていたがどうなのか。また、舗装工事では４トントラックが入っていたと記憶して

いる。 

北区 ：平面図上からは２基を並べられるように見えるが、掘削等の工事車両の配置を考えると２

基（20 トン）は難しい。 

参加者：20 トンの貯水槽でどのくらいの防災性の効果があるのか。 

北区 ：火事の規模などによりその効果の判断は異なってくる。北区としては、小さな貯水槽でも

複数の場所に配置することなどにより、地域の防災性を高める考えである。 

参加者：「防災広場」の基準はあるのか。 
北区 ：基準はなく、個別での対応となっている。今回は防災まちづくりということで、防災を主

要な目的として整備を進めている。違う切り口、例えば子育てを目的とした公園ならば、

児童遊園としての整備内容になる。100 ㎡程度の小さな面積の防災広場が増えていくと地

域の防災性も高まっていく。 

参加者：工事は４月から始まるのか。 

北区 ：本日のブロック部会での皆さまからのご意見を受けとめ、できるだけ早く発注したいと考

えているが、５月頃になる予定である。 

参加者：前回の説明では防火貯水槽は設置できないような説明であったが、20 トンの貯水槽が１

基設置できるということで、一歩前進したと受け止めたい。 

○マンホールトイレ 

参加者：マンホールトイレは設置してもらいたかった。 

北区 ：マンホールトイレ設置のためには井戸を掘る必要があり、工種が増え工期も長くなる。 

工事の種類が多く、専門性の高い仕事となると、業者を決めるための交渉にも時間を要す

ることとなる。最優先すべきは防火貯水槽と考えた結果、本日の案とさせていただいた。

参加者：次の機会には是非整備してもらいたい。当面、これまでの非常用トイレで対応するしかな

い。 

参加者：防災広場は一時集合場所であり、避難所は学校となっている。トイレのことは避難所で考

える方が現実的かもしれない。 

北区 ：学校にマンホールトイレはなかったが、近場の環七のあたりに下水道管直結のものはあっ

たと記憶している。 

参加者：倉庫をもう少し大きくできないか。 

北区 ：当初はマンホールトイレを収納することも考えていたが、今の計画の倉庫は、管理用資材

のみ保管することを想定している。大きな倉庫を設けようとすると、建築確認申請が必要

となり、広場の完成までにさらに時間を要することとなる。 

参加者：かつて防災倉庫を設置したが、それでさえ大変だったと記憶している。町会の倉庫もあり、



現実的な対応を考えていきたい。 

参加者：倉庫の管理はどうなるのか。 

北区 ：共通の簡便な鍵がつき、地元での管理になる。 

○整備実施案 

北区 ：この実施設計案に基づき、今後進めさせていただく。 

 

４．議報告事項 

-----十条駅西口駅前広場計画（案）について----- 

北区より、十条駅西口駅前広場計画（案）について、また、今後の予定ついて説明した。 

 

-----質疑、意見等----- 

参加者：一般車の駐車スペースはないのか。 

北区 ：乗降用の停車ゾーンはあるが、駐車はできない。 

参加者：スケジュールはどうなっているか。 

北区 ：今のところ、来年度末に着工、2023（令和 5）年度完成予定となっている。 

参加者：駐輪場は何台分あるのか。 

北区 ：現在の駅西側にあるのが約 700 台、そこに約 400～450 台分が追加となり、約 1,200 台程

度の駐輪が可能となる予定である。 

参加者：駅前広場の工事開始はいつになるのか。 

北区 ：駅前広場も再開発事業のスケジュール内で整備する。整備の主体が再開発組合となるが、

駅前広場については行政が費用負担する。 

-----その他----- 

参加者：生活道路の進捗状況はどうなっているか。 

北区 ：今年度は、主要生活道路Ａ路線の区道部分の用地測量を終え、今後は私道部分の用地測量

にも着手していくことになる。他の路線（主要生活道路Ｂ路線、生活道路１号線）につい

ては、課題が多いため、現時点ではＡ路線を優先させて進めていく。 

 

５．閉会あいさつ 

-----十条北ブロック副部会長あいさつ----- 

長時間に渡り、いろいろとご意見をいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願

いします。本日は、ありがとうございました。 

 

 


